RESOLUCION DE ALCALDIA
N CQ1 -2018-A/MDT

rows, 17 ABR. 2018

M

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
MOQUEGUA

| | VISTO:

o
| El Informe N°® 066-2017-FFAS/RO/SGOP/MDT, del 30 de junio del 2017,

| Carta h“’ 008-2017-MDT/FFAS, del 11 de setiembre del 2017, ambos emitidos por el Ing. Frank Félix Alatrista

2 ' Soto - Residente de Obra; Informe N° 059-2017-MFVC/IO/GSEyO/MDT, del 13 de setiembre del 2017, emitido

i) i por el Ing. Mario F. Vizcarra Conde - Inspector de Obra; Carta N° 0001-2018, del 21 de febrero del 2018, emitida
5 . por la Empresa Argoss S.R.L. y CPC Lenny Manuel Sardon Larico — Liquidador Técnico y Financiero; Informe
N° 006-2018-JRS-OF .LIQ.-GSEyO/MDT, del 14 de marzo del 2018, emitido por el Lic. José Rodriguez Soto
(e) Oficina de Liquidaciones; Informe N° 140-2018-RZB/GSEyQ/GM/MDT, del 19 de marzo del 2018, emitido
por el Ing. Rene Zapana Barrientos - Gerente de Supervision de Estudios y Obras; Acta de Aprobacion de
Liquidacion de Proyecto, del 20 de marzo del 2018, emitido por la Comisién de Recepcion y Liquidacion de
Obras; Informe N° 001-2018-RECS/GlyDURA/P/CRO/MDT, del 21 de marzo del 2018, emitido por la Ing. Rocio

E. Colque Salinas — Presidente del Comité de Recepcion.-Liquidacion y Transferencia de Obras; contando

con proveido favorable de la Gerencia Municipal, sobre la aprobacion del EXPEDIENTE DE LIQUIDACION
TECNICA FINANCIERA de la Obra denominada “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIA
Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE TORATA
- MARISCAL NIETO - MOQUEGUA”, con cadigo SNIP N® 79161, vy,

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establece el articulo 194° de la Constitucion Politica del
Peru concordante con el articulo Il del Titulo Preliminar .de la Ley N° 27972 — Ley Organica de
Municipalidades, los gobiernos locales son personas juridicas de derecho publico y gozan de autonomia
politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia; y teniendo que la Municipalidad Distrital
de Torata es un 6rgano del gobierno promotor del desarrollo local, con personeria juridica de derecho publico
'y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, goza de autonomia politica, econémica y administrativa
‘en asuntos de su competencia, la autonomia que la Constitucion Politica del Peru establece para las
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion, con
sujecion al ordenamiento juridico;
| Que, mediante Resolucién Gerencial N° 130-2012-GlyDURA/MDT, del 11
de setiembre del 2012, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto denominado "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS
MARIATEGUI, DEL DISTRITO DE TORATA, MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con cadigo SNIP N° 79161,
con un presupuesto de $/22'555.538,52 (Veintidos Millones Quinientos Cincuenta y Cinco Mil Quinientos
Treintay Ocho con 52/100 Nuevos Soles) y plazo de ejecucion de 540 dias calendarios;

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N° 088-2013-A/MDT, del 07 de
febrero del 2013, se aprueba en su articulo primero el Expediente Técnico de Adicional N° 01 del proyecto
denominado ‘“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI, DEL DISTRITO DE TORATA, MARISCAL NIETO
— MOQUEGUA", con codigo SNIP N° 79161, por un monto de S/.2,243,096.64 Nuevos Soles (Dos Millones
Doscientos Cuarenta y Tres Mil Noventa y Seis con 64/100 Nuevos Soles), por Partidas Nuevas; en su articulo
segundo, se aprueba el Expediente Técnico de Deductivo N° 01 del proyecto denominado “MEJORAMIENTO

DEL SERVICIO EDUCATIVO, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE

| CARLOS MARIATEGUI, DEL DISTRITO DE TORATA, MARISCAL NIETO — MOQUEGUA", con cédigo SNIP

N° 79161, por un monto de $/2,296,142.00 Nuevos Soles (Dos Millones Doscientos Noventa y Seis Mil Ciento

' Cuarenta y Dos con 00/100 Nuevos Soles) por Partidas No Ejecutadas; y, en su articulo tercero, se aprueba

. el Deductivo Neto del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, PRIMARIA'Y
SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI, DEL DISTRITO DE
TORATA, MARISCAL NIETO — MOQUEGUA'", con codigo SNIP N° 79161, que asciende a la suma de
§/.63,045.36 (Cincuenta y Tres Mil Cuarenta y Cinco con 36/100 Nuevos Soles),

Que, mediante Resolucidn de Alcaldia N° 112-2014-A/MDT, del 28 de abril
del 2014, se aprueba el Expediente Técnico de Ampliacion de Plazo N° 01 del proyecto denominado
2 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION
» ' EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI, DEL DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO -
"I MOQUEGUA", con codigo SNIP N° 79161, por un plazo ampliatorio de 95 dias calendario, sin incremento

presupuestal;

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 334-2014-A/MDT, del 08 de
agosto del 2014, se aprueba con eficacia anticipada al 01 de julio del 2014, el Expediente Técnico de
Ampliacion de Plazo N° 02 del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, PRIMARIA'Y
SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI, DEL DISTRITO DE
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TORATA, MARISCAL NIETO — MOQUEGUA", con codigo SNIP N° 79161, con un plazo ampliatorio de
ej_ecudién de 60 dias calendario, obteniéndose como nuevo plazo de ejecucion de obra 695 dias calendario;

|

|

i | { Que, mediante Resolucion de Alcaldia N°® 379-2014-A/MDT, del 08 de

i] | setiembre del 2014, se aprueba en su articulo primero el Expediente Técnico Adicional N® 02 Por Mayores

! . Metrados y Partidas Nuevas del Proyecto denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO,
PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI, DEL
DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO — MOQUEGUA", con codigo SNIP N° 79161, con un
presupuesto total de S$/.2'946,934.34 Nuevos Soles (Dos Millones Novecientos Cuarenta y Seis Mil
Novecientos Treinta y Cuatro con 34/100 Nuevos Soles); y, en su articulo segundo se aprueba el Expediente
Técnico Deductivo N° 02 Por Menores Metrados 'y Partidas No Ejecutadas del Proyecto denominado
*MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI,. DEL DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA”, con codigo SNIP N° 79161, cen un presupuesto total de S/.11'545,181.90 Nuevos Soles (Once

| Millones Quinientos Cuarenta y Cinco Mil Ciento Ochenta y Uno con 90/100 Nuevos Soles);

é ! Que, mediante Resolucién.. de Alcaldia N°® 391-2015-A/MDT, del 07 de

litih Bagbsto el 2015, se aprueba el Expediente Técnico AMPLIACION DE PLAZO N° 03 del Proyecto denominado
| f "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO _EDUCATIVO PRIMARIA ¥ SECUNDARIA DE LA INSTITUCION

,‘.EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI, DEL DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA", con codigo SNIP N° 79161, con un plazo ampliatorio de 51 dias calendario, obteniéndose como
nuevo plazo de ejecucion de obra 746 dlas calendario,

Que, mediante Resolucion--de-Gerencia N° 144-2015-GM/MDT, del 13 de
octubre del 2015; se aprueba el Expediente Adicional: Modificacion Presupuestal N° 03 por Adicionales y
Deductivos del Componente 001. Reubicacion, Componente 002..Primaria, Componente 003. Secundaria,
y Componente 004. Impacto Ambiental, Componente 005. Seguridad y Salud del Proyecto “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE
CARLOS MARIATEGUI, DEL DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO.;; MOQUEGUA", por el monto de
S/.216,624.34 Nuevos Soles, todo ello sin perjuicio del control posterior al que hubiere lugar,;

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N® 040-2016A/MDT, del 28 de enero
del 2018, se aprueba el Expediente Técnico Adicional por ampliacion de plazo N° 04 del Proyecto denominado
‘Mejoramiento de Calles y Pasajes en el Centro Urbano de Torata, Distrito. de Torata —Mariscal Nieto —
Moguegua” con codigo SNIP N°® 79161, con un plazo ampliatorio de 206 dias calendario; como se aprecia,
por error, se ha consignado el nombre de otro proyecto; lo-que amerita su rectificacion; en ese sentido, mediante
Resolucion de Alcaldia N? 251-2017-A/IMDT del 19 de mayo del 2017, se RECTIFICA el error material incurrido
en el quinceavo parrafo del considerando y en la parte resolutiva de la Resolucion de Alcaldia N° 040-
2016A/MDT del 28 de enero del 2016, RATIFICANDOSE en todos los demas extremos el contenido de la
. citada resolucion; en consecuencia, quedara redactado-en los siguientes términos: DEBE DECIR: (quinceavo
:.gérrafo'da} Considerando) "Que, mediante Informe: N° 857-2015-RMRG-GPP/GM/MDT, del 29 de Diciembre

el 2015, emitido por el Ing. Robert Martin Rodriguez Garcia — Gerente de Planeamiento y Presupuesto,
sefiala que el Expediente Técnico Adicional de Ampliacién.de Plazo N °/04, del Proyecto “MEJORAMIENTO
'DEL SERVICIO DE EDUGACION, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE
| CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO — MOQUEGUA", cuenta con la
conformidad del inspector de.obra y de la Gerencia-de Supervision de Estudios y Obras..."; DEBE DECIR:
(parte resolutiva) ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente Técnico ARICIONAL POR AMPLIACION
DE PLAZO N° 04 del proyecto denominado_‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION, PRIMARIA
Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE TORATA
— MARISCAL NIETO — MOQUEGUA", ean codigo SNIP N°- 79161, con un plazo ampliatorio de 206 dias
calendario...; DEBE DECIR: (parte resolutiva) ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, su ejecucion del
Expediente Técnico de AMPLIACION DE PLAZO N° 04 del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS
MARIATEGUI, DISTRITO DE TORATA — MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con cédigo SNIP N° 78161, con
un plazo ampliatorio de 206 dias calendario, sin incremento presupuestal...;

| Que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 265-2017-A/MDT, del 31 de mayo
del 2017, se aprueba el Expediente Técnico de Modificacion Presupuestal N° 04 Por Mayores Metrados,
Partidas Nuevas y Deductivos del Proyecto de Inversion Publica denominado ‘MEJORAMIENTO DEL
| SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS
\ MARIATEGUI, DEL DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO , MOQUEGUA", con cédigo SNIP N° 79161,
pNEOn Un presupuesto de $/274,641.13 Nuevos Soles (Doscientos Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y
Wno con 13/100 Nuevos Soles);

L
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Que, las Liquidaciones deben enmarcarse dentro del procedimiento de la Ley

General del Sistema Nacional de Contabilidad Ley N° 28708; Ley N" 27972 -Ley Organica de Municipalidades, Ley

N® 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversion Plblica: Ejecucion de Obras Plblicas por Administracion Directa

| aprobado  por Resolucién de Contraloria N° 195-88-CG, Directiva General del Sistema Nacional de Inversion Publica,

| aprobada mediante Resolucion Directoral N" 003-2011-EF/68.01; y a la Directiva N°® 001-2009-GSyL-MDT sobre el

Proceso 'de Recepcion, Liquidacion y Transparencia de Obras y Proyectos del Tipo de Ejecucion
Presupuestaria Directa e Indirecta de la Municipalidad Distrital de Torata;

Que, la Directiva para el Proceso de Recepcion, Liquidacion vy

Transparencia de Obras y Proyectos del Tipo de Ejecucién Presupuestaria Directa e Indirecta de la
Municipalidad Distrital de Torata; tiene por objetivo establecer normas de caracter técnico, administrativo y
financiero para el proceso de recepcion, liquidacion y transfeérencias de obras o proyectos, ejecutados por los
tipos de ejecucion presupuestaria directa € indirecta en la Municipalidad Distrital de Torata. De acuerdo al

. numeral 6.18) de la citada Directiva, establece que la liquidacion téenica consiste en el proceso de recopilacion
y analisis de la documentacién sustentatoria para definir las caracteristicas técnicas con que se ha ejecutado
la obra, con la cual se determinara el costo real de la obra o proyecto y el cumplimiento de las metas fisicas
'Prqgra 'aq‘as; el numeral 6.19) establece que la liquidacion financiera consiste en la evaluacion del aspecto
. administrativo — financiero que estan orientados-al analisis del movimiento economico, financiero, presupuestal
|||y contable  lo que conlleva a la recopilacion dé la informacion financiera sustentatoria del gasto afectado a las
|| obras en las areas correspondientes, para efectuar las liquidaciones. financieras y determinar contablemente
! el gasto real segun los estados financieros y presupuestales; asimismo, se identifica los costos reales de las

I -'_l obras por las diferentes partidas genéricas y especificas;

] Que, mediante Informe N° 066-2017-FFAS/RO/SGOP/MDT, del 30 de junio
del 2017 y Carta N° 008-2017-MDT/FFAS, del 11 de setiembre del 2017; ambos emitidos por el Ing. Frank
Félix Alatrista Soto — Residente de Obra, presenta el Levantamiento de Observaciones del INFORME FINAL
de PRE LIQUIDACION de la obra denominada *MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE TORATA -
MARISCAL NIETO — MOQUEGUA’", con codigo SNIP N°.79161; el mismo que es avalado mediante Informe
N° 2914-2017-MRTU-SGOP-GlyDURA/MDT, por la Ing. Maria del Rosario Tejada Uraccahua — Sub Gerente
de Obras Publicas;

, Que, mediante Informe N° 059-2017-MFVC/IO/GSEyO/MDT, del 13 de
setiembre del 2017, emitido por el Ing: Mario F. Vizcarra Conde - Inspector de Obra con C.I.P. N® 129342, en
su calidad de Inspector de Obra; sefiala que de acuerdo a-los procedimientos técnicos, ha evaluado la

. documentacién técnica, administrativa y de campo, ademas refiere, que ha evaluado y compatibilizado los
FEENTAS metrados finales de la obra en la parte visible salvo vicios ocultos del informe final formulado por el Residente
gl de Obra, los que fueron comparados fisicamente in situ. Refiere, que los metrados finales son compatibles
R con los metrados de campo y estan acorde a los planos post construccion, lo cual no ocurre al ser comparados
| con loslinformes mensuales y los que se consignan en el cuaderno de obra. Sefiala que en el informe final
para verificar los metradgs ejecutados hizo la sumatoria de las anotaciones de los cuadernos de obra e
informes mensuales de ejecucion los cualesson incongruentés e ‘incompatibles con los planos post
construccién, falta el cuaderno de obra; acota que existe un arbifraje que se ha perdido y perjudica
financieramente a la entidad debido a que se compré los mismos libros de otro proveedor, duplicandose de
| ésta manera la compra. El informe final-fue presentado fuera-del-plazo previsto, menciona que la ejecucién de
. éste'PIP debi¢ estar a cargo de una supervision externa. Consecuentemente, recomienda remitir una copia al
' Organo de Control Institucional y a. la Procuraduria_Publica. Municipal.-para su evaluacion y acciones
' necesarias, que al tener inconvenientes de verifiear la.cantidad exacta de insumos del expediente, debido a
‘'que el Residente de Obra no entregd la documentacion completa y su respectivo cargo, pese a las Cartas
cursadas a su persona Carta N° 030-2017-MRTU-SGOP-GlyDURA/MDT y Carta N° 033-2017-MRTU-SGOP-
GlyDURA/MDT, del 08 de agosto y 04 de setiembre del afio 2017; respectivamente; ello no es impedimento
para realizar la liquidacion; por lo que sugiere que se remita los actuados a la Oficina de Liquidaciones con la
finalidad que evalGen vy liquiden el proyecto integralmente; y concluye en otorgar la conformidad al informe
final, ya gue cumple con los requisitos minimos exigidos en la Directiva N® 001-2012/MDT,;

ACION. 2

Que, mediante Memorandum N° 216-2017-EVC-GSEyO/MDT, del 11 de

octubre del 2017, emitido por el Eloy Velasquez Coaquira - Gerente de Supervisién de Estudios y Obras,
remite a la Oficina de Liquidaciones la conformidad del Informe Final de la Obra denominada
| “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION
N\ :”;EUIUCRTNA JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO — MOQUEGUA",
\ con céc,ige@ SNIP N° 79161, para su ejecucion de liquidacion técnica financiera correspondiente;
1 S BT
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Que, mediante Carta N° 0001-2018, del 21 de febrero del 2018 emitida
por la sefiora Yovana Murillo Ayala — Gerente de la Empresa Argoss S.R.L. y CPC Lenny Manuel Sardon
Larico presentan la Liquidacion Técnica Financiera del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI,
DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con cadigo SNIP N° 79161, obteniendo comao
resultado que el presupuesto total del expediente técnico asciende a 25'940,692.72; la valorizacion fisica de
liquidacién 25'811,951.26; el gasto financiero 22'750,681.62, bienes patrimoniales 689,095.20; gasto total
ejecutado 23'439,776.82 y costo real de la obra 22'762,795.03;

Que, mediante Informe N° 006-2018-JRS-OF .LIQ.-GSEyO/MDT, del 14 de
marzo del 2018, emitido por el Lic. José Rodriguez Soto () Oficinia de Liguidaciones; luego de previa revision
y evaluacién de los actuados, solicita.se remita el Expediente de Liquidacion Tecnica Financiera de la Obra
denominada ‘“MEJORAMIENTO DEL -SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA", con codigo SNIP N° 79161 a la-Comision.de Recepcion y Liguidacion de Obras de la
Municipalidad Distrital de Torata, para'su revision y aprobacion mediante acto resolutivo; todo ello, cuenta con
el aval del Ing. Rene Zapana Barrientos — Gerente de Supervision-de Estudios y Obras, quien cleva los
actuados a la Gerencia Municipal a través del Informe N° 140-2018-RZBIGSEyO/GM/MDT, del 19 de marzo
del 2018;

Que, mediante; Informe N® 001-2018-RECS/GlyDURA/P/CRO/MDT, del 21
de marzo del 2018, emitido por la Ing.-Rocio-E. Colgue-Salinas-guien-en-su calidad de Presidente del Comité
de Recepcion, Liquidacion 'y Transferencias de Obras de la Municipalidad Distrital de Torata, informa que en
cumplimiento a la “Directiva para el Proceso de Recepcion, Liquidaciony Transferencia de Obras y {*royectos
del Tipo de Ejecucion Presupuestaria Directa e Indirecta” hizo la convocatoria alos integrantes de la Comision
de Recepcion y Liquidacién de Obras, con'la finalidad de evaluar y aprobar la Liquidacion del Proyeclo antes
descrito: y, que estando dentro,de las funciones, los Miembros Intégrantes de dicha Comité el dia 20 de marzo
del 2018, han procedido a revisar y evaluar el Expediente de Liquidacion Técnica Financiera de la Obra
denominada “MEJORAMIENTQ DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIA" Y SECUNDARIA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA", con codigo SNIP'N° 79161; concluyendo con la aprobacion de ambas liquidaciones, lal como
se hace constar en el “Acta de Aprobacién de la Liquidacion del Proyecto” que establece que habiendose
reunidos con la finalidad de aprobar la liquidaciontécnico financiero;y en cumplimiento a los procedimientos
establecidos para la aprobacion de liquidaciones de obras y proyectos.de la Municipalidad Distrital de Torata,
previa verificacion del acta de recepcion de'obra de fecha 26 de julio del 2017 dicho proyecto tuvo como
Residentes de Obra a los siguientes profesionales Ing. José Francisco Salas Acosta, Arq. Renato G. Machaca
Mamani, Ing. Lia Karina Aguilar Ventura'e Ing. Frank Felix Alatrista Soto; ‘cemo Inspectores de Obra a los
Ingenieros Henry Coayla Apaza, Favio Gilberto Flores-Ramos.y Mario Fernando Vizcarra Conde, como
Liquidador Técnico a Argoss S.R.L. y como Liquidador Financiero CPC Lenny Manuel Sardon Larico; por lo
que, luego de previa revision yevaluacion, se concluye en APROBAR la Liquidacion Tecnica Financiera de la
Obra denominada “MEJORAMIENTO DEL-SERVICIO-EDUCATIVO PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO —
MOQUEGUA’", con cédigo SNIP N2_79161; y se solicita continuar con gl trémite respectivo para su posterior
aprobacién via acto resolutivo;

Por lo gue;.de conformidad-eon el.numeral 6 del articulo 20° y arficulo 43°
de la Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades; Directiva N° 001-2009-GSyL-MDT sobre el Proceso
de Recepeion, Liquidacion y Transparencia de.Obras y Proyectosdel Tipo de Ejecucion Presupuestaria Directa
e Indirecta de la Municipalidad Distrital de Torata; y, contando con las visaciones de los 6rganos estructurados
competentes de la comuna distrital;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el EXPEDIENTE DE LIQUIDACION
TECNICA FINANCIERA de la Obra denominada “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIA
Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE TORATA
- MARISCAL NIETO - MOQUEGUA”, con codigo SNIP N° 79161; y, cuyos informes teécnicos (cincuenta y
siete folios), los expedientes de liquidacion Técnico - Financiera consta de 51 archivadores de palanca y un
CD forman parte integrante de la presente resolucion; el mismo que se sustenta en los aspectos lecnicos -
financieros siguientes:
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i uowEGun
1 EJECUCION FINANCIERA
; ANOS (2012 AL 2017)
| i ESPECIFICA VALOR PRESUPUESTO GASTO GASTO DIFERENCIA | DIFERENCIA
GASTO REFERENCIAL | ASIGNADO (PIM) | PRESUPUESTAL | FINANCIERO | PRESUPUESTAL | FINANCIERA
26 8,420,000.00 2,890,604.06|  2,746,685.06 5,529,395,94 143,919.00
2.6 14,686,247.00 11,736,045.20 11,155,323.17 2,950,201.80 580,722.03
2.6 7,964,568.00 7,823,773.74|  7,817,683.85 140,794.26 6,089.89
25,940,692.73
2.6 508,860.00 408,073.03 407,609.76 101,786.97 463.27
2.6 520,000.00 301,145.26 301,145.26 218,854.74 0.00
2.6 338,645.00 322,234.52 322,234.52 16,410.48 0.00
25,940,692.73 32,439,320.00 23,481,875.81 22,750,681.62 8,957,444.19 731,194.19
P P L
| Laejecucion presupuestal fue de la siguiente manera:
EJECUCION s/.
EJECUCION 2012 2,855,574.06
|| EJECUCION 2013 11,730,879.37
|| EJECUCION 2014 7,822,333.85
- | EJECUCION 2015 407,609.76
f- - | EJECUCION 2016 301,145.26
| [ EJEcucion 2017 322,234.52
l TOTAL EJECUCION 23,439,776.82
i BIENES PATRIMONIALES 689,095.20
TR ACDH | | CONSTRUCCIONES EN CURSO 22,750,681.62
¥ wm & ( + ) ADICIONES 140,854.88 |
(+ ) PECOSA VALORIZADAN" 0854-2015 140,854.88
- ) DEDUCCIONES 3 128,741.47
( - ) NEA N” 0005-2015 109,782.47
(- ) NEA N° 0034-2015 459.00
(- ) NEA N" 0033-2016 > 18,500.00
COSTO REAL DE LA OBRA 22 762,795.03

1l

en Fwal:fet cnica y financiera,

EQUIPAMIENTO
GASTO TOTAL EJECUTADO
COSTO REAL DE LA OBRA

Seguin liquidacidn Financiera

S/.  689,095.20N.S.
S/. 23'439,776.82 N.S.
S/. 22'762,695.03 N.S.

o de la liguidacidn "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

: Q= MARiATEGUI DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO —MOQUEGUA”, con cddigo SNIP N2 79161 (2012—2017), expuestas

el costo total del proyecto es:
Segun Liguidacidn Técnica

S/ 25'811,951.26 Nuevos Soles
S/ 22'750,681.62 Nuevos Soles

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la Comisién de Recepcion, Liquidacion y
Transférenmas de Obras, proceda a la transferencia de la Obra antes citada a favor de |a entidad Unidad de
|| Gestion Educativa Local Mariscal Nieto, la cual se encargara de su operacién y mantenimiento, asegurando
el adecuado funcionamiento de la misma.
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' ARTICULO TERCERO.- REMITIR copia fedatada de los principales actuados al

Organo de Control Institucional, Procuraduria Publica Municipal y Secretaria Técnica de Procedimientos

i | 'Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Distrital de Torata, para que en el marco de sus atribuciones;

s * y de ser el caso, determinen las responsabilidades administrativas y judiciales a que hubiere lugar, tal como
_]'5 | se ha expuesto en el Considerado Décimo Cuarto de la presente resolucion.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a Ia Unldad de Informatica cumpla con
publicar la presente resolucién en el portal institucional . nunitorala gob pe de la Municipalidad Distrital

- de Torata
ARTICULO QUINTO.- DISPONER que la Oficina de Secretaria General e Imagen
nﬁht,uc on# notifique con el presente acto administrativo a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administracion
i ,ent’_ 5, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Inversiones
| Urbano Rural y Ambiental, Gerencia de Supervision de Estudios y Obras, Sub Gerencia de Obras
Organo de Control Institucional, Procuraduria Puablica Municipal, Secretaria Técnica de Procesos
istrativos, Comision de Recepcion, quuidacién y Transferencias de Obras; y, alas Unidades Organicas
ctivas que tengan injerencia en su contenido, para su conocimiento, acciones y cumplimiento.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y COMPLASE

ity Pl Flores

ALLALDE

m'":.d. P

,ql:nldh
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