RESOLUCION DE ALCALDIA
N 108  -2018-A/MDT

rows, 03 MAYD 2018

VISTO:

El Informe N2 005-2018-WANA/RO/SGOP/GlyDURA/MDT, del 06 de marzo del
2018, emitido por el Ing. Walter A. Nina Ayala— Residente de Obra; Informe N2 019-2018-J0VD-I0-GSEyO/MDT, del 05
de abril del 2018, emitido por el Ing. John Omar Villalobos Davila — Inspector de Obras; Informe N2 174-2018-
RZB/GSEyO/GM/MDT, del 06 de abril del 2018, emitido por el Ing. Rene Zapana Barrientos - Gerente de Supervisién de
Estudios y Obras; Informe N2 057-2018-SGPPRyCT-GPP/MDT, del 10 de abril del 2018, emitido por la CPC Melisa A.
Mamani Lazo — Especialista en Presupuesto; Informe N2 154-2018-GPP-GM/MDT, del 12 de abril del 2018, emitido por
el Ing. Eco. Elmer E. Nina Maquera — Gerente de Planeamiento y Presupuesto; Informe N2 043-2018-RIGR-SGE-
GlyDURA/GM/MDT, del 19 de abril del 2018, emitido por el Ing. Rubén José Galarza Rodriguez — Especialista en Proyectos
de Inversién; Informe N2 195-2018-MRTU-SGE-GlyDURA/GM/MDT, del 20 de abril del 2018, emitido por la Ing. Maria
Del Rosario Tejada Uraccahua — Sub Gerente de Estudios; Informe N2.579-2018-RECS-GlyDURA/GM/MDT, del 20 de abril
del 2018, emitido por la Ing. Rocio Elixandra Colque Salinas — Gerente de Inversiones y Desarrollo Urbano, Rural y
Ambiental, contando con proveido favorable de la Gerencia Municipal, sobre la aprobacién del Expediente Técnico de
Ampliacién de Plazo N2 07 del Proyecto de Inversién Publica denominado “MEJORAMIENTO DEL COLISEO CERRADO
DEL DISTRITO DE TORATA - MARISCAL H__IETO—-MDQUEGUN' con Codigo Unificado 2175806 (Codigo SNIP N2 253708),
Y:

CONSIDERANDO:

Que;conforme. Io establéce elarticulo 1942 “de la Constitucién Politica del Perti
concordante con el articulo Il del Titulo Preliminar de laLey/N°27972—Ley Orgdnica de Municipalidades, los gobiernos
locales son personas juridicas de derecho pt&bﬂco Y gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en los
asuntos de su competencia; y teniendo que la Municipalidad Distrital de Torata es un drgano del gobierno promotor
del desarrollo local, con personeria juridica de derecho publica’y plena capatidad para el cumplimiento de sus fines,
goza de autonomia politica, econémicay administrativa en asunitos de su competencia, la autonomia que la Constitucién
Politica del Peri establece para las municipalldades radica en la facultad'de ejercer actos de gobierno, administrativos
y de administracién, con sujecidn al ordenamiento juridico; !

Que, mediante Resoluciép'de Contraloria N8 195-88-CG, se aprueban las Normas
que Regulan la Ejecucién de las Obras Publicas por Administracién Directa, estableciendo en el numeral 5) del articulo
12 lo siguiente: “En la etapa 'de construccién, la Entidad dispondrd de un “Cuaderne de Obra”, debidamente foliado y
legalizado, en el que se anotard: la fecha de inicio y término de los trabajos, las modﬂimr.iones autorizadas, los avances
mensuales, los controles diarias de ingreso y.salida de materialesy, personal, !as horas de trabajo de los equipos, asi como
los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los crenogramas establecidos \y las constancias de supervisién
de la obra”;

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N2 020-2012-A/MDT, del 13 de enero del
2012, se aprueba la Directiva N001-2012/MDT sobre “Normas y Procedimientas para la Ejecucion de Obras Publicas
en la Modalidad de Ejecucién Presupuestaria Directaen la Municipalidad Distrital de Torata”, la misma que hace
referencia sobre las Ampliaciones de Plazoen su numeral 6.8.3) y a la letra dice: “Las ampliaciones de plazo son aquellas
que modifican la fecha de término pregramada y pedrdn fundamentarse solayen [as siguientes causales: a) Demora por
desabastecimiento sostenido de materiales (escasez de materiales en la zona) yfo insumos u otros casos fortuitos o de
fuerza mayor  (fenémenos-climatoldgicas, Vicios oeulto;” ete) debidamente. prebados; b) Ejecucion de obras
complementarias y/o modificaciones al expediente técnico aprobadoy c) Paralizaciones-aprobadas de indole social que
puedan poner en peligro la integridad fisica deltrabajador asi come lasequridad de la obra. Sélo serd procedente otorgar
ampliaciones de plazo cuando la causal modifique la ruta critica del cronograma de ejecucién de obra, de manera que
represente demora en la culminacién de la obra.Se reconocera la prérroga necesaria obtenida a partir de la nueva ruta
critica”;

Que, el literal a) del numeral 4.4 del articulo 42 de la Directiva N°* 003-2017-
EF/63.01 — Directiva para la Ejecucion de Inversiones Publicas en el Marco del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones, establece que “La Unidad Formuladora (UF), en la fase de Ejecucidn, tiene las
siguientes funciones: ... a) Evaltia y aprueba la consistencia entre el expediente técnico o documento equivalente y la
ficha técnica o estudio de preinversion que sustentd la declaracion de viabilidad en la fase de Formulacién y Evaluacién,
segun corresponda, previamente a la aprobacién del expediente técnico”;

Que, el articulo 172 de la Ley N2 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo
General, preceptia sobre la Eficacia anticipada del acto administrativo; y, a la letra establece el numeral 17.1) “la
autoridad podrd disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emision, sdlo si fuera mds
favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente
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protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho
justificativo para su adopcion”™;

Que, mediante Resolucion Gerencial N2 045-2014-GlyDURA/MDT, del 08 de
setiembre del 2014, se aprueba el Expediente Técnico del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL COLISEO
CERRADO DEL DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO — MOQUEGUA”, con Cdédigo SNIP N2 253708, con un
presupuesto de S/7'221,151.67 Soles (Siete Millones Doscientos Veintiin Mil Ciento Cincuenta y Uno con 67/100
Soles); y con un plazo de ejecucién de 240 dias calendarios;

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N2 535-2016-A/MDT, del 09 de agosto del
2016, se aprueba con eficacia anticipada al 06 de junio del 2016 el Expedlente Técnico de Ampliacién de Plazo N2 01
del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL COLISE@ CERRADO DEL DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO —
MOQUEGUA", con Cddigo SNIP N2 253708, cen un plazo ampliatorio-de 89 dias calendarios, sin incremento de
asignacion presupuestal;

Que, mediante Resolucién de Alcaldia\Ne 621-2016-A/MDT, del 03 de octubre
del 2016, se aprueba con eficacia anticipada_al 18 de julio del 2016 el Expediente Técnico de Ampliacion de Plazo N2
02 del proyecto denominado "MHOMMIENTO DEL COLISEO CERRADO DEL DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA”, con Cddigo SNIP N2~ 253'708 su;l in@'emento ptesupuestal, y con un plazo de ejecucion de 228 dias
calendarios;

Que, mediante Resolucidnde Alcaldfa Ne 163-2017-A/MDT, del 08 de marzo del
2017, se aprueba con eficacia anticipada al 03 de marzo del 2017 el Expediente de Ampliacién de Plazo N2 03 del
proyecto denominado “MEJORAMIENTO. DEL COLISEO CERRADO DEL DISTRITO DE~TORATA - MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA”, con Cédigo SNIP.N? ' 253708,, sin increménto presupuestal, y con Un-plazo ampliatorio de 154 dias
calendario, mds el plazo inicial de 240 dias calendarios; mas la ampliagion de plazo | N 01 de 39 dias calendarios; mds
la ampliacién de plazo N2 02 de 228 dias caiendarlas,obtenlendose COMO NUEVo plazo de ejecucion de obra de 661
dias calendarios;

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N® 410-2017-A/MDT, del 21 de setiembre

del 2017, se aprueba con eficacia anticipada al 04 de agosto del 2017 el Expedienté de Ampliacién de Plazo N2 04

del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL COLISEO CERRADO DEL.DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO -

MOQUEGUA”, con Cédigo SNIP N2 253708, sin incrementa Ppresupuestal; por un plazo ampliatorio de 44 dias
calendarios, obteniéndose como nuevo plazo de€jecucién del PIP 705 dias calendarios;

Que, mediante Resolucidn de Alcaldia Ng 449-2017-A/MDT, del 07 de noviembre
del 2017, se aprueba con eficaciaianticipada el Expediente de-Ampliacién-de Plazo N2 05, del Proyecto denominado
“MEJORAMIENTO DEL COLISEO CERRADO DEL DISTRITQ DE TORATA - MARISCAL NIETO — MOQUEGUA”, con Cédigo
SNIP N2 253708, sin incrementa presupuestal, por un plazo ampliatorio de 59 dias calendarios, obteniéndose como
nuevo plazo de ejecucién de PIP 764 dias calendarios;

Que, mediante Resolucién de-Alcaldia N2 513-2017-A/MDT, del 29 de diciembre
del 2017, se aprueba con eflcama anticipada al 15 de noviembre del 2017, el Expedlente de Ampliacion de Plazo N2 06,
del Proyecto denominado “MEJORAMIENTO.DEL COLISEO CERRADO DEL DISTRITO DE_TORATA - MARISCAL NIETO —
MOQUEGUA", con Cddigo SNIP N2 253708/Cod. Unificado 2175806, sin incremento presupuestal, por un plazo
ampliatorio de 105 dias calendarios , obteniéndose come nuévo plazo-de ejecucién de PIP 869 dias calendarios;

Que, mediante Informe N2 005-2018-WANA/RO/SGOP/GlyDURA/MDT, del 06 de
marzo del 2018, emitido por el Ing. Walter A. Nina Ayala — Residente de Obra presenta el Expediente de Ampliacion
de Plazo N2 07 sin modificacion presupuestal del proyecto de inversién publica denominado “MEJORAMIENTO DEL
COLISEO CERRADO DEL DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO — MOQUEGUA", para su revision y posterior
aprobacion; el mismo que mediante Informe N2 442-2018-EVC-SGOP-GlyDURA/MDT, del 06 de marzo del 2018, emitido
por el Ing. Eloy Velasquez Coaquira — Sub Gerente de Obras Publicas, lo eleva a la Gerencia de Inversiones y Desarrollo
Urbano Rural y Ambiental; para su revisién, evaluacién y aprobacién del mismo;

Que, mediante Informe N2 019-2018-JOVD-10-GSEyO/MDT, del 05 de abril del
2018, emitido por el Ing. John Omar Villalobos Davila — Inspector de Obras; previa revision de los actuados, sefiala que
la ampliacién de plazo N2 07 se sustenta en dos periodos: 1) hubo una paralizacién de obra por 35 dias calendarios, que
comprende a partir de 01 de enero del 2018 hasta el 04 de febrero del 2018; ello debido al cierre del afio fiscal 2017;
pues informa que durante dicho periodo la obra no contaba con personal técnico ni administrativo, sélo contaba con
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personal obrero destinado a la guardiania. 2) Ahora bien, hace referencia ademds, que al Residente de Obra se le asignd
funciones el 05 de febrero del 2018; sin embargo, no se contaba con disponibilidad presupuestal al momento de dicha
designacion; siendo que hasta el 05 de abril del 2018 Ia Residencia sdlo contaba con una asignacién presupuestal de
5/59,800.00 Soles, presupuesto insuficiente para poder reiniciar la obra y concluirla, razén por la cual la Residencia
solicita 71 dias calendarios de ampliacion de plazo. Ambas causales se amparan en el literal a) del numeral 6.8.3.
(Ampliacién de Plazo) de la Directiva N2 001-2012/MDT que establece: a) Demora por (...) u otros casos fortuitos o de
fuerza mayor (fendmenos climatoldgicos, vicios ocultos, etc) debidamente probados. Consecuentemente, concluye que
las causales invocadas por la Residencia de Obra se encuentran enmarcadas vy tipificadas en la Directiva N2 001-
2012/MDT sobre “Normas y Procedimientos para la Ejecucién de Obras Publicas en la Modalidad de Ejecucién
Presupuestaria Directa en la Municipalidad Distrital de Torata”, siendo que la paralizacion del 01 de enero del 2018 ha
afectado la ruta critica, asi como el hecho de la tardia asignacion presupuestal a la obra han motivado quelaruta critica
se desfase, sefiala ademas, que es necesario concluir la obra 'y asi poder liquidarla; para lo cual, emite opinién favorable
para aprobar la ampliacién de plazo N2 07 por 106 dias calendarios, lo que conlleva a la ampliacién del plazo total de
ejecucion por 975 dias calendarios, reprogramando el fin de |a ejecucién de obra para el 13 de junio del 2018, conforme
al siguiente detalle:

DESCRIPCION PLAZO (DIAS FECHA
CALENDARIOS) INICIO TERMINO
PLAZO INICIAL DE EJECUCION. (DiAS CALENDARIOS) 240 13/10/2015 | 08/06/2016
AMPLIACION DE PLAZO N 01 (DIAS CALENDARIOS) 39 09/06/2016 | 17/07/2016
AMPLIACION DE PLAZO N2 02 (DIAS CALENDARIOS) 228 18/07/2016 | 02/03/2017
AMPLIACION DE PLAZO N2 03 (DIAS CALENDARIOS) 154 03/03/2017 | 03/08/2017
AMPLIACION DE PLAZO N2 04 (DIAS CALENDARIOS) 44 04/08/2017 | 16/09/2017
AMPLIACION DE PLAZO Ne 05 (DIAS CALENDARIOS) 59 17/09/2017 | 14/11/2017
AMPLIACION DE PLAZQ N2 06 (DIAS CALENDARIOS) 105 15/11/2017 | 27/02/2018
AMPLIACION DE PLAZO N2 07 (DIAS CALENDARIOS) 106 28/02/2018 | 13/06/2018
TOTAL 975 13/10/2015 | 13/06/2018
FECHA REPROGRAMADA CULMINACION 13/06/2018
PLAZO TOTAL DE EJECUCION REPROGRAMADO (DIAS CALENDARIOS) 975

Y recomienda proseguir el trdmite para su aprobacién mediante acto resolutivo, siendo pertinente que la UF o quien
haga sus veces de la ex OPI dentro de lodispuesto por la normatividad de INVIERTE:PE proceda al registro oportuno de
la ampliacion de plazo;

Que, mediante Informe N2 1?4-2013—RZB}GSEVOIG M/MDT, del 06 de abril del
2018, emitido por el Ing. Rene Zapana Barrientos - Gerente de Supervision de Estudios y Obras; luego de previa revision
y evaluacién, opina favorablemente para que se prosiga con el trdmite que corresponde a la Ampliacién de Plazo N2
07, con la finalidad de culminar la obra denominada “MEJORAMIENTO DEL-COLISEO CERRADO DEL DISTRITO DE TORATA
- MARISCAL NIETO — MOQUEGUA?, por 106 dias calendarios; cuya nueva fecha de culminacién es el 13 de junio del
2018;

Que, mediante Informe N2 057-2018-SGPPRyCT-GPP/MDT, del 10 de abril del
2018, emitido por la CPC Melisa A. Mamani Lazo — Especialista en Presupuesto; previa revision y evaluacién, sefiala que
para efectos de la aprobacion del Expediente de Ampliacién de Plazo N2 07 del proyecto citado; éste cuenta con la
asignacion presupuestal en el presente afio; por lo que, recomienda. continuar con el'tramite para su aprobacion via
acto resolutivo; ello, es avalado por eling. Eco. Elmer E. Nina Maquera <Gerente de Planeamiento y Presupuesto, a
través de su Informe N2 154-2018-GPP-GM/MDT, del 12 de abril del 2018;

Que, mediante Informe N2 043-2018-RIGR-SGE-GIyDURA/GM/MDT, del 19 de
abril del 2018, emitido por el Ing. Rubén José Galarza Rodriguez — Especialista en Proyectos de Inversién; informa que
en cumplimiento a la normatividad vigente Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones (Invierte.pe); y estando a que el Inspector de Obra ha autorizado y aprobado el
Expediente de Modificacién de Ampliacién de Plazo N2 07 por 106 dias calendarios del proyecto “MEJORAMIENTO DEL
COLISEQO CERRADO DEL DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO — MOQUEGUA", con Codigo Unificado 2175806
{Codigo SNIP N2 253708), es que la Unidad Formuladora ha evaluado dicha modificacién; la misma que no modifica la
concepcidn técnica y el dimensionamiento contenido en la Ficha Técnica o el estudio de Pre Inversion que sustentd la
declaracién de viabilidad del Proyecto de Inversién; por consiguiente, procede al registro de variaciones en la fase de
ejecuciéon Formato N2 01 de la Directiva N2 003-2017-EF/63.01 en el Banco de Inversiones del Ministerio de Economia
y Finanzas; y recomienda que el expediente modificado sea derivado al drea legal para su respectivo acto resolutivo.
Ello, es avalado mediante Informe N2 195-2018-MRTU-SGE-GlyDURA/GM/MDT, del 20 de abril del 2018, emitido por la
Ing. Maria Del Rosario Tejada Uraccahua en su calidad de Sub Gerente de Estudios e Informe N2 579-2018-RECS-
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GlyDURA/GM/MDT, del 20 de abril del 2018, emitido por la Ing. Rocio Elixandra Colque Salinas —Gerente de Inversiones
y Desarrollo Urbano, Rural y Ambiental;

Que, mediante Informe N2 230-2018-JIMBM-GAJ/MDT, la Gerencia de Asesoria
Juridica, previa revision de las opiniones técnicas concluye que es procedente aprobar el expediente de ampliacién de
plazo N2 07 del PIP mencionado en el considerando precedente; empero, recomienda remitir las piezas principales a la
Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios, con la finalidad que determine las responsabilidades
administrativas a que hubiere lugar; toda vez, que el Residente de Obra ha presentado extemporaneamente el 06 de
marzo del 2018 el expediente de ampliacion de plazo N2 07 de la Obra del Coliseo Cerrado de Torata, y ha solicitado a
la vez su aprobacidn, cuando debid solicitarlo anticipadamente al 28 de febrero del 2018, ya que la ampliacidn de plazo
N2 07 tiene como fecha de inicio a partir del 28 de febrero hasta el 13 de junio del 2018; es decir, ha venido ejecutando
las metas contempladas en el expediente la ampliacion de plazo N2 07, sin haberlo solicitado dentro los plazos previstos
y sin contar con la debida autorizacion'y aprobacion administrativa por parte de la entidad; incurriendo asi, en falta de
caracter administrativo prevista en el inciso d) del articulo 852 de la Ley N2 30057 — Ley del Servicio Civil e inciso 98.1)
del articulo 982 del Reglamento General de la Ley N2 30057 y el Reglamento Interno de los Servidores Civiles — RIS de
la Municipalidad Distrital de Torata, aprobado mediante Acuerdo de Concejo N2 027-2016-CM/MDT;

Por lo que, de conformidad con el numeral 6) del articulo 202 y articulo 432 de
la Ley N2 27972 — Ley Orgénica de Municipalidades; Ley N2 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General,
Resolucion de Contraloria N2 195-88-CG - Normas que Regulan la-Ejecucién de'las Obras Publicas por Administracién
Directa; Directiva N° 003-2017-EF/63.01 — Directiva para la Ejecucion de Inversiones Publicas en el Marco del Sistema
Nacional de Programacién Multianual .y Gestién de Inversiones; - Directiva N2 001-2012/MDT - “Normas vy
Procedimientos para la Ejecucion de Obras Publicas en la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa en la
Municipalidad Distrital de Torata”; y, contando con las visaciones de los drganos estructurados competentes de la
comuna distrital;

SE RESUELVE;

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR con eficacia anticipada al 28 de febrero del
2018, el Expediente Técnico de Ampliacion de Plazo N2 07, del Proyecto de Inversién Plblica denominado
“MEJORAMIENTO DEL COLISEQ CERRADO DEL DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO — MOQUEGUA”, con Codigo
Unificado 2175806 (Cddigo SNIP N2 253708), por un plazo ampliatorio de ejecucion de 106 dias calendario, sin
modificacion presupuestal; cuyos informes técnicos dieciocho (18) folios, el expediente técnico (| Tomo) y Cd forman
parte integrante de la presente resolucién, conforme a la especificaciones técnicas siguientes:

l.- Metas del Proyecto

Las metas reprogramadas para el presente proyecto son:

mponente N2 01: infraest a
Utilizacion del sistema convencional de concreto armado expresados en los planos estructurales y sistema de
confinamiento para desarrollo de muros y columnas, se utilizaran acabados con cemento pulido, utilizacion de sistema
prefabricado en divisiones y revestimiento, utilizacién de sistema de estructura metdlica, construccion de escaleras
sobre terreno, construccién de madulo.de boleterfa y guardiania, construccién de cisterna y tanque elevado,
construccion de pavimento rigido para via de acceso, construccion de pavimento con adoquinado de concreto en patios
exteriores, construccién de cobertura de estructura de acero conelementos tubularesy planchas termoacusticas, muros
cortinas en la fachada del ingreso al recinto deportivo (calle Manuel C. de |a Torre).
Utilizacién de material de primera calidad para pisos y revestimiento, cobertura, utilizacién de sistema moduglas para
cerramientos con vidrio permitiendo el control de la ventilacién. Dentro de las condiciones técnicas el coliseo contard
con una acustica que cumpla con las normas tecnicas paraeventos musicales, culturales deportivos etc.
Construccién de losa multideportiva con pavimento de caucho, construccién de cerco metdlico (tubos y malla metilica),
construccion de puertas ventanas, barandas metdlicas segun disefio determinado en los planos de detalles
arquitectdnicos, dreas con instalaciones de aparatos sanitarios con accesorios, griferia de descarga directa, sistemas de
agua fria y agua caliente utilizando tuberia PVC, sistema contra incendios, sistema pluvial, sistema de desagiie, tanque
elevado y cisterna con la colocacion de electrobomba utilizando tuberias de fierro galvanizado, sistema de media tension
de 22.9/380-220V.

Componente N2 02: Implementacién y Equipamiento

La implementacién de mobiliario ergonométricos para areas deportivas y areas administrativas, consideracion de
sistema de seguridad para escenario deportivo. Dicho equipamiento se realiza teniendo en cuenta la necesidad de cada
uno de los ambientes, el material del cual estd construido el mobiliario es de madera y melanina con accesorios de
aluminio acero inoxidable, el equipo es de primera calidad con |a fidelidad correspondiente, en algunos casos podemos
clasificar mobiliario fijo y mobiliario flexible, equipos de sonido fijos y de apoyo, marcadores electrénicos.
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Componente N2 03: citacidn y Sensibilizacién

En este componente se considera capacitar a las autoridades del coliseo cerrado de Torata en administracidn y gestion,
mantenimiento, capacitacion deportiva, promoviendo las actividades culturales y deportivas. Dentro de las
capacitaciones tenemos el manejo y control de los equipos de sonido, sistema eléctrico, sensibilizacién y promocion de
actividades deportivas y culturales.

Il.- Resumen de la Ampliacién de Plazo N° 07:

1.- Expediente Técnico Inicial 240 dias 240 dias R.G. N°® 045-2014-GlyDURA/MDT
| 2.- Exn. Amoliacion de Plazo N° 01 39 dias 279 dias RA N°535-2016-A/MDT |
| 3.- Exp. Ampliacién de Plazo N° 02 228 dias 507dias °621- |

4.- Exp. Ampliacion de Plazo N° 03 154 dias 661 dias R.A. N2 163-2017-A/MDT

5.- Exp. Ampliacién de plazo N2 04 44 dias 705 dias R.A. N2 410-2017-A/MDT

6.- Exp. Ampliacién de plazo N2 05 59 dias 764 dias R.A. N2 449-2017-A/MDT

7.- Exp. Ampliacién de plazo N2 06 105 869 dias R.A. N2 513-2017-A/MDT

8.- Exp. Ampliacién de plazo N2 07 106 975 dias (plazo solicitado)

TOTAL — 975 dias Calendario
DESCRIPCION PLAZO (DIAS FECHA
CALENDARIOS) INICIO TERMINO
PLAZO INICIAL DE EJECUCION (DIAS CALENDARIOS) - EXP TECNICO 240, 13/10/2015 | 08/06/2016
AMPUIACION DE PLAZO Ne 01 (DIAS CALENDARIOS) 39 09/06/2016 | 17/07/2016
AMPUIACION DE PLAZO N2 02 (DIAS CALENDARIOS) 228 18/07/2016 | 02/03/2017
AMPLIACION DE PLAZO N2 03 (DIAS CALENDARIOS) 154 03/03/2017 | 03/08/2017
AMPLIACION DE PLAZO N2 04 (DIAS CALENDARIOS) 44 04/08/2017 | 16/09/2017
AMPLIACION DE PLAZQ N2 05 (DIAS CALENDARIOS) 59 17/09/2017 | 14/11/2017
AMPLIACION DE PLAZO N2 06 (DIAS CALENDARIOS) 105 15/11/2017 | 27/02/2018
AMPLIACION DE PLAZO N€ 07 (DIAS CALENDARIOS) 106 28/02/2018 | 13/06/2018
TOTAL 975 13/10/2015 | 13/06/2018
FECHA REPROGRAMADA CULMINACION 13/06/2018
PLAZO TOTAL DE EJECUCION REPROGRAMADO (DIAS CALENDARIOS) 975
MODALIDAD DE EJECUCION : EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA
PLAZO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA : 975 DIAS CALENDARIOS

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, con eficacia anticipada al 28 de febrero del
2018, el Expediente Técnico de Ampliacién de Plazo N2 07, del Proyecto de Inversion Plblica denominado
“MEJORAMIENTO DEL COLISEO CERRADO DEL DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO — MOQUEGUA", con Cédigo
Unificado 2175806 (Cddigo SNIP N¢ 253708), por un plazo ampliatorio de ejecucion de 106 dias calendario, sin
modificacién presupuestal; acorde al detalle otorgado por [a Especialista en Presupuesto:

FTE. DE FTO. : 5 RECURSOS DETERMINADOS _

RUBRO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PROYECTO 0177788 MEJORAMIENTO DEL COLISEQ CERRADO DEL DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA

SECUENCIA FUNCIONAL : 0072

AMPLIACION DE PLAZO N2 07  : 106 DIAS CALENDARIOS

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Inversiones y Desarrollo
Urbano Rural y Ambiental, Gerencia de Supervisién de Estudios y Obras, Sub Gerencia de Obras Publicas y al Residente
de Obra, el cumplimiento del presente acto resolutivo, debiendo cumplir las metas aprobadas dentro del plazo otorgado,
bajo responsabilidad administrativa.

ARTICULO CUARTO.- REMITIR copias fedatadas de los principales actuados a la
Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Distrital de Torata, para determinar las
responsabilidades administrativas a que hubiere lugar.

ARTICULO QUINTO.- Comunicar a la Oficina de Programacién Multianual de
Inversiones el presente acto resolutivo, para su consideracién en el PMI-2018.
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RESOLUCION DE ALCALDIA
Ne 108 -2018-A/MDT

ros, 03 MAYD 2018

%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
MOQUEGUA

ARTICULO SEXTO.- ENCARGAR a la Unidad de Informdtica cumpla con publicar
la presente resolucidn en el portal institucional www.munitorata.gob.pe de la Municipalidad Distrital de Torata.

ARTICULO SETIMO.- DISPONER que la Oficina de Secretaria General e Imagen
Institucional notifique con el presente acto administrativo a la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica,
Gerencia de Administracion y Rentas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Inversiones y Desarrollo
Urbano Rural y Ambiental, Gerencia de Supervisién de Estudios y Obras, Sub Gerencia de Obras Pdblicas, Oficina de
Programacion Multianual, al Residente de Obras; Secretaria Técnica de PAD y, a las Unidades Orgdnicas respectivas que
tengan injerencia en su contenido, para su conocimiento y cumplimiento.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Residente de Obra
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