RESOLUCION DE ALCALDIA
N2 109 -2018-A/MDT

Torata, 03 de Mayo del 2018

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

MOQUEGUA VISTO:

De la Ampliacién de Plazo N2 03: El Informe N2 170-2017-CESB-RO-SGOP-
GlyDURA/MDT, del 10 de noviembre del 2017, emitido por el Ing. Carlos Enrique Sandoval Barces — Residente de Obra;
Informe N2 087-2017-RMFV/10-GSEyO-MDT, del 08 de diciembre del 2017, emitido por el Ing. Ricardo Mauricio Falcon
Villa — Inspector de Proyectos; Informe N2 1283-2017-EVC-GSEyO/GM/MDT, del 13 de noviembre del 2017, emitido por
el Ing. Eloy Velasquez Coaquira - Gerente de Supervisién de Estudios y Obras; Informe N° 115-2017-RJGR-SGE-GIyDURA-
GM/MDT, del 19 de diciembre del 2017, emitido por el Ing. Rubén José Galarza Rodriguez — Especialista en Proyectos
de Inversion; Informe N2 0155-2017-KMVV-SGPPRyCT-GPP/MDT, del 27 de diciembre del 2017, emitido por la CPC
Katherine Vargas Ventura — Especialista en Presupuesto, Informe N° 063-2018-MRTU-SGE-GlyDURA/GM/MDT, del 28 de
febrero del 2018, emitido por la Ing. Maria del Rosario Tejada Uraccahua — Sub Gerente de Estudios; Informe N2 030-
2018-MAML-SGPPRyCT-GPP/MDT, del 02 de marzo del 2018, emitido por CPC la Melisa A. Mamani Lazo — Especialista
en Presupuesto; Informe N* 085-2018-GPP-GM/MDT, del 03 de marzo del 2018, emitido por el Ing. Eco. Elmer E. Nina
Maquera — Gerente de Planeamiento y Presupuesto; De la Modificacién Presupuestal N2 02: Informe N2 178-2017-
CESB-RO-SGOP-GIyDURA/MDT, del 22 de noviembre del 2017, emitido por el Ing. Carlos Enrique Sandoval Barces —
Residente de Obra; Informe N2 086-2017-RMFV/IO-GSEyO-MDT, del 07 de diciembre del 2017, emitido por el Ing.
Ricardo Mauricio Falcon Villa — Inspector de Proyectos; Informe N2 1284-2017-EVC-GSEyO/GM/MDT, del 13 de
noviembre del 2017, emitido por el Ing. Eloy Veldsquez Coaquira - Gerente de Supervisién de Estudios y Obras; Informe
N°® 018-2018-RJGR-SGE-GIyDURA-GM/MDT, del 02 de abril del 2018, emitido por el Ing. Rubén José Galarza Rodriguez —
Especialista en Proyectos de Inversion; Informe N° 063-2018-MRTU-SGE-GlyDURA/GM/MDT, del 28 de febrero del 2018,
emitido por la Ing. Maria del Rosario Tejada Uraccahua — Sub Gerente de Estudios; Informe N2 056-2018-MAML-
SGPPRyCT-GPP/MDT, del 09 de abril del 2018, emitido por Ia CPC la Melisa A. Mamani Lazo — Especialista en
Presupuesto; Informe N° 156-2018-GPP-GM/MDT, del 12 de abril del 2018, emitido por el Ing. Eco. Elmer E. Nina
Maquera — Gerente de Planeamiento y Presupuesto; ambos contando con proveido favorable de la Gerencia Municipal,
sobre la aprobacion del Expediente Técnico de Ampliacién de Plazo N2 03 y Expediente Adicional N2 02 de Partidas
Nuevas y Deductivos del Proyecto de Inversién Publica denominado “MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO DESDE
EL ANEXO DE CHACANE AL KM 3 + 556 DEL ANEXO DE TORATA ALTA DEL DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO —
MOQUEGUA”", con Cddigo Unificado N2 2194816 (Cad. SNIP N© 166237); y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establece el articulo 1942 de la Constitucidn Politica del Perd
concordante con el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N2 27972 — Ley Orgdnica de Municipalidades, los gobiernos
locales son personas juridicas de derecho piiblico y gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en los
asuntos de su competencia; y teniendo que la Municipalidad Distrital de Torata es un d6rgano del gobierno promotor
del desarrollo local, con personeria juridica de derecho publico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines,
goza de autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de su competencia, la autonomia que la Constitucion
Politica del Peru establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos
y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, mediante Resolucion de Contraloria N2 195-88-CG, se aprueban las Normas
que Regulan la Ejecucién de las Obras Publicas por Administracion Directa, estableciendo en el numeral 5) del articulo
19 |o siguiente: “En la etapa de construccicn, fa Entidad dispondrd de un “Cuaderno de Obra”, debidamente foliado y
legalizado, en el que se anotard: la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances
mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, asi como
los problemas gue vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervision
de la obra”;

Que, el literal a) del numeral 4.4 del articulo 42 de la Directiva N°* 003-2017-
EF/63.01 — Directiva para la Ejecucién de Inversiones Publicas en el Marco del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones, establece que “La Unidad Formuladora (UF), en la fase de Ejecucidn, tiene las
siguientes funciones: ... a) Evalta y aprueba la consistencia entre el expediente técnico o documento equivalente y la
ficha técnica o estudio de preinversién que sustentd la declaracién de viabilidad en la fase de Formulacién y Evaluacion,
seguin corresponda, previamente a la aprobacion del expediente técnico”;

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N2 020-2012-A/MDT, del 13 de enero del
2012, se aprueba la Directiva N© 001-2012/MDT sobre “Normas y Procedimientos para la Ejecucion de Obras Publicas
en la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa en la Municipalidad Distrital de Torata”, estableciendo en su
numeral 6.8) textualmente: “LAS MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO.- Excepcionalmente,  por causas justificadas,
debidamente comprobadas y aceptadas, conforme a la presente directiva, podrd modificarse elexpediente técnico aprobado, para
lo cual, requerird la suscripcion de larespectiva Resolucion. El Residente de obray el Inspector o supervisor, cada uno dentro de
sus atribuciones, deberd anotar oportunamente en el cuaderno de obra, los eventos que motivan las modificaciones. Todas las
modificatorios @l expediente técnico, deberdn ser solicitados a la Gerencia de Supervision de Estudios y Obras, para su
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aprobacidn, de maonera oportuna, por el Residente de obra por intermedio de la Gerencia de Inversiones, Desarrollo Urbano,
Rural y Ambiental, adjuntando el informe técnico sustentatorio del Residente de obra”;

Que, el articulo 172 de la Ley N2 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo
General, preceptua sobre la Eficacia anticipada del acto administrativo; vy, a la letra establece el numeral 17.1) “La
autoridad podra disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emision, solo si fuera mads
faverable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente
protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho
justificativo para su adopcién”;

Que, mediante Resolucion Gerencial N2 201-2015-GM/MDT, del 14 de diciembre
del 2015, se aprueba el Expediente Técnico denominado “MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO DESDE EL ANEXO DE
CHACANE AL KM 3 + 556 DEL ANEXO DE TORATA ALTA DEL DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO — MOQUEGUA",
por el monto de 5/4,293.847.57 Nuevos Soles(Cuatro Millones Doscientos Noventa y Tres Mil Ochocientos Cuarentay
Siete con 57/100 Nuevos Soles); y con un plazo de ejecucidn de 180 dias calendarios;

De la Ampliacién de Plazo N2 03:
Que, mediante Resolucion de Alcaldia N2 020-2012-A/MDT, del 13 de enero del

2012, se aprueba la Directiva N2 001-2012/MDT sobre “Normas y Procedimientos para la Ejecucion de Obras Publicas
en la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa en la Municipalidad Distrital de Torata”, la misma que hace
referencia sobre las Ampliaciones de Plazo en sunumeral 6.8.3) y a la letra dice: “Las ampliaciones de plazo son aquellas
que modifican la fecha de término programada y podrdn fundamentarse sélo-en las siguientes causales: a) Demora por
desabastecimiento sostenido de materiales (escasez de-materiales en lazona) y/o insumos u otros casos fortuitos o de
fuerza mayor (fendmenos climatoldgicos, vicios oculto, etc) debidamente probados; b) Ejecucion de obras
complementarias y/o modificaciones al expediente técnico aprobado y c) Paralizaciones aprobadas de indole social que
puedan poner en peligro la integridad fisica del trabajador asicomo la seguridad de la obra. Sélo serd procedente otorgar
ampliaciones de plazo cuando la causal modifique la ruta critica del cronograma de.ejecucion de obra, de manera que
represente demora en la culminacién de la obra. Se reconocerd la prérroga necesaria obtenida a partir de la nueva ruta
critica”,

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N2 154-2017-A/MDT, del 06 de marzo del
2017, se aprueba con eficacia anticipada al 11 de febrero del 2017, el Expediente de Ampliacién de Plazo N2 01 del
proyecto denominado “MEJORAMIENTO BE LA VIA DE ACCESO DESDE ELANEXO DE CHACANE AL KM 3 + 556 DEL ANEXO
DE TORATA ALTA DEL DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO. — MOQUEGUA”, con cddigo Snip N° 166237, sin
incremento presupuestal, por un plazo ampliatorio de 149 dias; siendo que el plazo inicial de 180 dias calendarios mas
la ampliacién de plazo N° 01 que equivale a 149 dias se obtiene como nuevo plazo de ejecucion de obra de 329 dias
calendarios;

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N2 378-2017-A/MDT, del 11 de agosto del
2017, se aprueba el Expediente Técnicode Ampliacion de Plazo N2 02 del proyecte denominado “MEJORAMIENTO DE
LA ViA DE ACCESO DESDE EL ANEXO DE CHACANE AL KM 3+ 556 DEL ANEXO DE TORATA ALTA DEL DISTRITO DE TORATA
- MARISCAL NIETO — MOQUEGUA”, con cddigo Snip N° 166237, por un plazo ampliatorio de 107 dias calendario, sin
incremento de asignacién presupuestal;

Que, mediante Informe N2 170-2017-CESB-RO-SGOP-GlyDURA/MDT, del 10 de
noviembre del 2017, emitido por el'Ing. Carlos Enrique Sandoval Barces — Residente de Obra, presenta el Expediente
Técnico de Ampliacion de Plazo N2 03 del Proyecto de Inversion Publica denominado “MEJORAMIENTO DE LA VIA DE
ACCESO DESDE EL ANEXO DE CHACANE AL KM 3 + 556 DEL ANEXO DE TORATA ALTA DEL DISTRITO DE TORATA -
MARISCAL NIETO — MOQUEGUA", para su revision y posterior aprobacion; el mismo que mediante Informe N2 3343-
2017-MRTU-SGOP-GIyDURA/MDT, del 13 de noviembre del 2017, emitido por la Sub Gerencia de Obras Publicas, lo
eleva a la Gerencia de Inversiones y Desarrollo Urbano Rural y Ambiental; para su revision, evaluacién y aprobacion del

mismo;
¥

Que, mediante proveido, del 14 de noviembre del 2017, la Gerencia de
Inversiones y Desarrollo Urbano Rural y Ambiental, dispone derivar el Expediente de Ampliacion de Plazo N2 03 sin
modificacién presupuestal del PIP denominado “MEJORAMIENTO DE LA ViA DE ACCESO DESDE EL ANEXO DE CHACANE
AL KM 3 + 556 DEL ANEXO DE TORATA ALTA DEL DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", Meta 009 a
la Gerencia de Supervision, para su evaluacion y aprobacién;

Que, mediante Informe N2 087-2017-RMFV/I0-GSEyO/MDT, del 08 de diciembre
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del 2017, emitido por el Ing. Ricardo Mauricio Falcon Villa— Inspector de Proyectos; sefiala que las causales que dieron

origen al expediente de ampliacion de plazo N° 03 del PIP antes citado, se deben a las paralizaciones de obra por motivo
de falta de asignacion presupuestal, por lo que ha realizado la modificacion en el cronograma de ejecucion de acuerdo
a dos paralizaciones, incluyendo las de inicio de obra en el afio 2016, para un sinceramiento del mismo, respetando la
ruta critica para obtener un seguimiento acorde a la realidad de |a obra, obteniendo como fecha dltima de culminacion
el 30/04/2018, resultando como plazo adicional un subtotal de 136 dias calendarios, tal como lo detalla a continuacién:

ITEM DESCRIPCION PERIODO PLAZOS

1 Plazo Expediente Técnico 15/08/2016 180 D.C.
10/02/2017

2 Ampliacion de Plazo N® 01 11/02/2017 149 D.C.
08/07/2017

3 Ampliacion de Plazo N° 02 10/07/2017 107 D.C
24/10/2017

4 Ampliacién de Plazo N* 03 25/10/2017 188 D.C.
[Solicitado) 30/04/2018

30/04/2018 624 D.C

Ademds refiere que el sustento que acompafia al expediente de Ampliacion de Plazo N° 03 se encuentra dentro de los
parametros permitidos en la Directiva N° 001-2012/MDT, la misma que faculta las ampliaciones de plazo necesarias
en caso de situaciones adversas que perjudiquen el normal desarrollo en la ejecucion del proyecto; por lo que, estando
ésta ampliacion orientada a cubrir el tiempo necesario para el cumplimiento de las metas del proyecto al 100% a
excepcion que se presente algun evento de fuerza mayor que prorrogue los manifestado, procede a otorgar la
CONFORMIDAD respecto al Expediente de Ampliacién de Plazo N® 03 de la Obra denominada “MEJORAMIENTO DE LA
VIA DE ACCESO DESDE EL ANEXO DE CHACANE AL KM 3+ 556 DEL ANEXO DE TORATA ALTA DEL DISTRITO DE TORATA -
MARISCAL NIETO — MOQUEGUA”, en vista que cumple con el contenido minimo requerido por la Directiva N° 001-
2012/MDT; y, recomienda que se continde con los trdmites respectivos, para su aprobacion mediante acto resolutivo;

Que, mediante Informe N2 1283-2017-EVC-GSEyO/GM/MDT, del 13 de
noviembre del 2017, emitido por el Ing. Eloy Veldsquez Coaquira - Gerente de Supervision de Estudios y Obras, sefiala
que estando la conformidad del inspector evaluador y habiendo sido revisado, analizado, evaluado y en concordancia
con la Directiva N2 001-2012/MDT sobre “Normasy Procedimientos para la Ejecucién de Obras Publicas en la Modalidad
de Ejecucion Presupuestaria enla Municipalidad Distrital de Torata”, aprobada con Resolucion de Alcaldia N2 020-2012-
A/MDT, del 13 de enero del afio 2012, procede a otorgar la conformidad de dicho expediente, y recomienda derivar
los actuados al drea correspondiente para el tramite de aprobacion, via acto resolutivo;

Que, mediante Informe N°® 115-2017-RJGR-SGE-GlyDURA-GM/MDT, del 19 de
diciembre del 2017, emitido por el Ing. Rubén José Galarza Rodriguez — Especialista en Proyectos de Inversion, informa
que en cumplimiento a la normatividad vigente Decreto Legislativo N® 1252 que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones (Invierte.pe) y bajo los parametros de la Directiva N2 003-2017-
EF/63.01 Directiva para la Ejecucién de Inversiones Piblicas en el Marco del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones, es necesario que la Sub Gerencia de Presupuesto y de la Oficina de Programacion
Multianual de Inversiones emitan opinion técnica respecto a [a postergacion de la ejecucidn fisica del PIP denominado
“MEJORAMIENTO DE LA ViA DE ACCESQO DESDE EL ANEXO DE CHACANE AL KM 3 + 556 DEL ANEXO DE TORATA ALTA DEL
DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO—MOQUEGUA”, con Cédigo Unificado N2 2194816 (Cod. SNIP N2 166237), para
el afio 2018; debiendo determinar que el financiamiento no retrase el inicio de otros proyectos de inversion
considerados en la programacion multianual, ni afecte el plazo previsto para su culminacién;

Que, mediante Informe N2 0155-2017-KMVV-SGPPRyCT-GPP/MDT, del 27 de
diciembre del 2017, emitido por la CPC Katherine Vargas Ventura — Especialista en Presupuesto; luego de previa revisién
y evaluacion de los actuados, emite su opinién otorgando previsién presupuestal para el afio fiscal 2018; y recomienda
continuar con los tramites correspondientes. Del mismo modo, mediante Informe N2 004-2018-SGPI-GPP/MDT, del 02
de febrero del 2018, emitido por el Ing. Gelnio Carlos Quintanilla Quintanilla — Sub Gerente de Programacion e
Inversiones, sefiala que habiendo efectuado coordinaciones con las oficinas de la DGIP-MEF ha tomado conocimiento
que con la Directiva de Programacion de Inversiones y sus respectivos anexos podra registrar las inversiones no previstas
en el PMI; debiendo justificar técnica y financieramente;

Que, mediante Informe N° 063-2018-MRTU-SGE-GlyDURA/GM/MDT, del 28 de
febrero del 2018, emitido por la Ing. Maria del Rosario Tejada Uraccahua — Sub Gerente de Estudios, sefiala que habiendo
el inspector de obra autorizado y aprobado la Ampliacién de Plazo N2 03 y reprogramando la culminacion de la
ejecucién fisica de la obra para el dia 30 de abril del 2018, es apropiado que el Expediente de Ampliacién de Plazo N2
03 sea derivado a la Oficina de Presupuesto para que emitan su opinién sobre disponibilidad presupuestal, procediendo
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Banco de Inversiones del Ministerio de Economia y Finanzas; ademas refiere, que la veracidad del expediente de
modificaciones constituye estricta responsabilidad de la UEI; siendo aplicables sifuese el caso las responsabilidades que
determine los organos de control y la legislacion vigente, sin perjuicio a la Sub Gerencia de Estudios del control posterior
que hubiere lugar sobre los aspectos técnicos, financieros y legales; recomendando ademas, comunicar al Organo de
Control Institucional las acciones correspondientes y a la Oficina de Programacion Multianual de Inversiones o quien
haga sus veces para su consideracion en el PMI-2018;

Que, mediante Informe N2 030-2018-MAML-SGPPRyCT-GPP/MDT, del 02 de
marzo del 2018, emitido por CPC Melisa A. Mamani Lazo — Especialista en Presupuesto; luego de previa revision y
evaluacién de los actuados, emite opinidn sobre la disponibilidad presupuestal y refiere que para efectos de aprobacion
del Expediente de Ampliacién de Plazo N2 03 sinincremento presupuestal, éste no incrementa el costo del proyecto
aprobado inicialmente y en cuanto a la asignacion presupuestal en el presente ejercicio tiene una asignacion al 100%
de su programacion de compromiso anual del proyecto; por lo que, recomienda continuar con su aprobacién bajo acto
resolutivo. Ello es avalado mediante Informe N° 085-2018-GPP-GM/MDT, del 03 de marzo del 2018, emitido por el Ing.
Eco. Elmer E. Nina Maquera — Gerente de Planeamiento y Presupuesto; contando con proveido favorable de la Gerencia
Municipal;

Del Adicional N2 02:

Que, mediante Resolucidn de Alcaldia N2 036-2017-A/MDT, del 27 de enero del
2017, se aprueba el Expediente Técnico de Adicional N2 01 de Partidas Nuevas y Deductivos del Proyecto Técnico
denominado “MEJORAMIENTO DE LA VIiA DE ACCESO DESDE EL ANEXO DE CHACANE AL KM 3 + 556 DEL ANEXO DE
TORATA ALTA DEL DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO = MOQUEGUA";

Que, el numeral 6.8.1) de la Directiva N2 001-2012/MDT, ha regulado las
Ampliaciones Presupuestales (Adicionales) fundamentandolas bajo las siguientes causales: “o) Ejecucidn de partidas
complementarias.- Proyectos complementarias son aquellas no considerados en el expediente técnica y que resultan indispensables para
el funcionamiento y cumplimiento de = los metos previstas en el expediente técnico originalmente aprobado; y, b) Partidas no
consideradasenel Presupuesto (Partidas Nuevas).-Son aquellas partidas que por error u omisionne fueron consideradasen el presupuesto
de obra y que son necesarias sequnlas plonos que figuran en el expediente técnico aprobado”;

Que, del mismo modo, el numeral 6.8.2) de la Directiva acotada, a la letra dice:
“Disminuciones presupuéstales ~ (Deductivos).- El Presupuesto deductivo es el conformado por aquellas partidas determinadas
como no necesarios y/o a los menores metrados a ejecutarse en obra; para el cumplimiento dela meta previsto en el expediente
técnico originalmente aprobado. Las mismas que pueden ser como resultado de uno modificacion de obra”.

Que, mediante Informe N2 178-2017-CESB-RO-SGOP-GIyDURA/MDT, del 22 de
noviembre del 2017, emitido por el Ing. Carlos Enrique Sandoval Barces — Residente de Obra; presenta el Expediente
Técnico Adicional N2 02 de Partidas Nuevas y Deductivos (sin modificacion presupuestal) del Proyecto de Inversion
Publica denominado “MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO DESDE EL ANEXO DE CHACANE AL KM 3 + 556 DEL ANEXO
DE TORATA ALTA DEL DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO — MOQUEGUA", para su revision y posterior aprobacion;
el mismo que mediante Informe N2 3499-2017-MRTU-SGOP-GlyDURA/MDT, del 28 de noviembre del 2017, emitido por
la Sub Gerencia de Obras Puablicas, lo eleva a la Gerencia de Inversiones y Desarrollo Urbano Rural y Ambiental; para
su revisidn, evaluacion y conformidad del mismo;

Que, mediante Informe N2 086-2017-RMFV/IO-GSEyO-MDT, del 07 de diciembre
del 2017, emitido por el Ing. Ricardo Mauricio Falcon Villa = Inspector de Proyectos; sefiala que con respecto al adicional
segun expediente técnico Unicamente contempla los rellenos con material propio, teniendo actualmente en campo
pequefios volimenes que se identifican con las caracteristicas de esta partida; sin embargo, de acuerdo al perfil
topografico replanteado, la subrasante de la via requiere de material de relleno en calidad de préstamo el cual sera
preparado y seleccionado para alcanzar las cotas establecidas en planos. Respecto al deductivo, sefiala que se ha revisado
el disefio de capas estructurales del pavimento, empleando para ello los parametros iniciales del disefio propuesto por
el proyectista, consiguiéndose espesores muchos menores al original, en el orden de un 50% menos, quedando el
disefio modificado con sub base de 0.10m y base de 0.10m, recomendando para efectos de seguridad y garantia
emplear para la sub base el mismo material que el de la base, acorde a las especificaciones técnicas del expediente
técnico inicial que se aplica en el Manual de Carreteras del MTC (EG-2013), quedandose en una capa de 0.20m,
deduciendo tinicamente la partida 01.06,01.01 SUB BASE GRANULAR E=0.20m C/MATERIAL DE PRESTAMO. Sefiala que
el expediente de Modificacién resulta sin variacién presupuestal, debido a que tanto los adicionales y los deductivos
resultan similares financieramente; por lo que concluye que el Expediente de Modificacion N2 02 sin ampliacion
presupuestal cumple con los requisitos minimos establecidos en la Directiva N2 001-2012/MDT; por consiguiente,
otorga la CONFORMIDAD al citado expediente, y recomienda que se apruebe mediante acto resolutivo;

brata N° 53 Torata - Region Moquegua Télef: (053) 476073 - 476053 - email: municipio@munitorata.gob.pe




RESOLUCION DE ALCALDIiA
N2 109 -2018-A/MDT

Torata, 03 de Mayo del 2018

Que, mediante Informe N2 1284-2017-EVC-GSEyO/GM/MDT, del 13 de
noviembre del 2017, emitido por el Ing. Eloy Veldsquez Coaquira - Gerente de Supervision de Estudios y Obras; sefiala
que estando la conformidad del inspector evaluador y habiendo sido revisado, analizado, evaluado y en concordancia
con la Directiva N2 001-2012/MDT sobre “Normas y Procedimientos para la Ejecucién de Obras Publicas en la Modalidad
de Ejecucidn Presupuestaria en la Municipalidad Distrital de Torata”, aprobada con Resolucidn de Alcaldia N2 020-2012-
A/MDT, del 13 de enero del afio 2012, procede a otorgar la conformidad de dicho expediente, y recomienda derivar
los actuados al drea correspondiente para el tradmite de aprobacidn, via acto resolutivo;

Que, mediante Informe N2 122-2018-JMBM-GAJ/MDT, del 12 de marzo del 2018,
la Gerencia de Asesoria Juridica, procede a observar el expediente de modificacion N2 02; toda vez, que no contaba con
el sustento adecuado para su aprobacién; razén por la cual, mediante Informe N° 018-2018-RJGR-SGE-GlyDURA-
GM/MDT, del 02 de abril del 2018, emitido por el Ing. Rubén José Galarza Rodriguez — Especialista en Proyectos de
Inversién; previa revisién y evaluacién de los actuados, sefiala que habiendo coordinado con las oficinas competentes,
se recomienda que el Expediente de Ampliacién de Plazo N2 03 y el Expediente de Modificacion N2 02, sin incremento
presupuestal del Proyecto de Inversién Piiblica denominado “MEJORAMIENTO DE LA ViA DE ACCESO DESDE EL ANEXO
DE CHACANE AL KM 3 + 556 DEL ANEXO DE TORATA ALTA DEL DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA”,
"\ con Cédigo Unico de Inversiones 2194816 (Cédigo SNIP Ne 166237), se tramiten en forma conjunta; ello, en
concordancia con el Informe N2 063-2018-MRTU-SGE-GlyDURA/GM/MDT, emitido por la Ing. Maria del Rosario Tejada
/Uraccahua — Sub Gerente de Estudios, quien ha sefialado que habiendo el inspector de obra autorizado y aprobado la
/ Ampliacion de Plazo N2 03 y el Expediente de Modificacién sin incremento presupuestal N2 02 ascendiendo a la suma
de 5/4,293,847.57 Soles y reprogramando la culminacion, de la ejecucion fisica de la obra para el dia 30 de abril del
2018, es apropiado que el Expediente de Ampliacién de Plazo N2 03 y Expediente de Madificacién N2 02 sean derivados
a la oficina de Presupuesto para que emitan su opinién sobre disponibilidad presupuestal, procediendo en el acto a
registrar las variaciones en la fase de ejecucion formato N2 01 de la Directiva N2 003-2017-EF/63.01 en el Banco de
Inversiones del Ministerio de Economia y Finanzas; debiendo posteriormente aprobarlo mediante acto resolutivo;

Que, mediante Informe N2 056-2018-MAML-SGPPRyCT-GPP/MDT, del 09 de abril
del 2018, emitido por la CPC la Melisa A. Mamani Lazo — Especialista en Presupuesto; sefiala que para efectos de
aprobacién del expediente técnico de Modificacion Presupuestal N2 02 del citado proyecto, se cuenta con la asignacion
presupuestal en el presente afio; y recomienda se continte con los tramites correspondientes para su aprobacion
mediante acto resolutivo. Ello, es avalado mediante Informe N° 156-2018-GPP-GM/MDT, del 12 de abril del 2018,
emitido por el Gerente de Planeamientoy Presupuesto;

Que, mediante Informe N2 235-2018-JMBM-GAJ/MDT, la Gerencia de Asesoria
Juridica, previa revision de las opiniones técnicas concluye que es procedente aprobar el Expediente Técnico de
Ampliacién de Plazo N2 03 y Expediente Adicional N2 02 de Partidas Nuevas y Deductivos del Proyecto de Inversion
Publica denominado “MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO DESDE EL ANEXO DE CHACANE AL KM 3 + 556 DEL ANEXO
DE TORATA ALTA DEL DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO — MOQUEGUA”, con Cédigo Unificado N2 2194816 (Cod.
SNIP N2 166237); empero, recomienda remitir las_piezas principales a la Secretaria Técnica de Procesos Administrativos
Disciplinarios, con la finalidad que determine las responsabilidades administrativas a que hubiere lugar; toda vez, que el
Residente de Obra ha presentado extemporaneamente el 14 de noviembre del 2017 el expediente de ampliacién de
plazo N2 03 y el 28 de noviembre del 2017 el expediente de adicional N2 02, habiendo solicitado a la vez su aprobacion,
cuando debid solicitarlo anticipadamente al 25 de octubre del 2017, ya que la ampliacién de plazo N2 03 tiene como
fecha de inicio a partir del 25 de octubre del 2017 hasta el 30 de abril del 2018; es decir; ha venido ejecutando ambas
modificaciones, sin previamente haberlo solicitado dentro los plazos previstos; vy, sin contar con la debida autorizacién
y aprobacién administrativa por parte de la entidad; incurriendo asi, en falta de caracter administrativo prevista en el
inciso d) del articulo 852 de la Ley N2 30057 —Ley del Servicio Civil e inciso 98.1) del articulo 982 del Reglamento General
de la Ley N2 30057 y el Reglamento Interno de los Servidores Civiles — RIS de la Municipalidad Distrital de Torata,
aprobado mediante Acuerdo de Concejo N2 027-2016-CM/MDT;

Por lo que, de conformidad con el numeral 6) del articulo 202 y articulo 432 de
la Ley N2 27972 — Ley Orgénica de Municipalidades; Ley N 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General,
Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones
(Invierte.pe), Resolucién de Contraloria N2 195-88-CG - Normas que Regulan la Ejecucion de las Obras Publicas por
Administracién Directa; Directiva N2 001-2012/MDT - “Normas y Procedimientos para la Ejecucién de Obras Publicas
en la Modalidad de Ejecucién Presupuestaria Directa en la Municipalidad Distrital de Torata”; y, contando con las
visaciones de los 6rganos estructurados competentes de la comuna distrital;




RESOLUCION DE ALCALDIA
N2 109 -2018-A/MDT

Torata, 03 de Mayo del 2018

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR con eficacia anticipada al 25 de octubre del
2017, el Expediente Técnico de Ampliacion de Plazo N2 03, del Proyecto de Inversion Publica denominado
“MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO DESDE EL ANEXO DE CHACANE AL KM 3 + 556 DEL ANEXO DE TORATA ALTA
DEL DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con Cédigo Unificado N2 2194816 (CAd. SNIP N2 166237),
por un plazo ampliatorio de ejecucion de 188 dias calendario, sin modificacion presupuestal; cuyos informes técnicos
(veintiséis folios), el expediente (| Tomo) y un Cd forman parte integrante de la presente resolucion, conforme a la
especificaciones técnicas siguientes:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
TORATA

I.- METAS DE LA AMPLIACION DE PLAZO N2 03
La meta programada en el presente expediente técnico comprende en la ejecucion los siguientes componentes:

1. Construccion de Via

- Asfaltado de la Via 3.556 Km con seccién de calzada de 4.50m y 5.50
2. Obras De Arte Y Drenaje Menores

- 01 alcantarilla tipo cajén en la progresiva 0+882

- Construccién de 02 badenes en la progresiva 2+260 y 3+248,

- Demolicidn y construccion de 17 pase de agua en la progresiva

~ - Construccion de 2420.00m de cunetas de concreto triangulares,
; - Construccién de 1286.00m de cunetas de concreto rectangulares,
- Construccion de 120.00m de cunetas revestidas con piedra emboquillada,
- Construccion de 975 m muro de sostenimiento de mamposteria de piedra,
- Construccion de 228.79 m Muros de Concrete Ciclépeo.
- Sefializacidn,
- Marcas en el Pavimento 8,478.75 metros.
-  Control de Calidad.
- Reposicion de buzones.
3. Plan de Manejo y Educacion Ambienta
4. Seguridad y Salud en la Obra
5. Plan de Monitoreo Arqueoldgico.

1l.- JUSTIFICACION DE PLAZO Ne 03:
DESCRIPCION PERIODO DiAs DE
INICIO FIN RETRASO
Periodo debido.a desfase en el reinicio de la obra 17/07/2017 14/08/2017 29
Periodo debido @ adelanto en la paralizacién de obra y : 23
la duracidn de la misma ik Ll /2844087
Plazo de modificacién del cronograma debido a paralizaciones y limitaci de presupuesto 136
TOTAL DE DIAS 188
11l.- CUADRO RESUMEN DE AMPLIACION DE PLAZO N° 03:
JADR( E PLAZO
DESCRIPCION | PERIODO PLAZO EJEC. | TOTALDIAS
15/08/2016 :
i 0

1.- EXPEDIENTE TECNICO INICIAL 10/02/2017 180 dias 180 dias

= 11/02/2017 :
2.- AMPLIACION DE PLAZO N* 01 09/07/2017 149 dias 329 dias

. 10/07/2017
3.- AMPLIACION DE PLAZO N* D2 24/10/2017 107 dias 436 dias

. . 25/10/2017
4.- AMPLIACION DE PLAZO N* 03 (solicitado) 30/04/2018 188 dias 624 dias

TOTAL DEDIAS 52:;"’

MODALIDAD DE EJECUCION : EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA
PLAZO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA : 624 DIAS CALENDARIOS

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, con eficacia anticipada al 25 de octubre del
2017, la ejecucion del Expediente Técnico de Ampliacién de Plazo N2 03, del Proyecto de Inversidn Piblica denominado

alle Torata N° 53 Torata - Region Moquegua Télef: (053) 476073 - 476053 - email: municipio@munitorata.gob.pe
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Torata, 03 de Mayo del 2018

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

TORATA “MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO DESDE EL ANEXO DE CHACANE AL KM 3 + 556 DEL ANEXO DE TORATA ALTA
DEL DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA”, con Cddigo Unificado N© 2194816 (Cod. SNIP N2 166237),
por un plazo ampliatorio de ejecucion de 188 dias calendario, sin modificacién presupuestal; acorde al detalle otorgado
por la CPC Melisa A. Mamani Lazo — Especialista en Presupuesto, a través de su Informe N2 030-2018-MAML-SGPPRyCT-
GPP/MDT, del 02 de marzo del 2018, conforme al siguiente detalle:

FTE. DE FTO. : 5 RECURSOS DETERMINADOS

RUBRO : 18 CANON ¥ SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PROYECTO : 2194816 MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO DESDE EL ANEXO DE CHACANE AL KM 3 + 556 DEL
ANEXO DE TORATA ALTA DEL DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO — MOQUEGUA

SECUENCIA FUNCIONAL : D063

AMPLIACION DE PLAZO Nt 03 : 188 DIAS CALENDARIOS

MONTO : 5/0.00 NUEVOS SOLES

ARTICULO TERCERO.- APROBAR con eficacia anticipada al 25 de octubre del
2017, el Expediente Técnico Adicional N2 02 de Partidas Nuevasy Deductivos del Proyecto de Inversion Publica
denominado “MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO DESDE EL ANEXQ DE CHACANE AL KM 3 + 556 DEL ANEXO DE
TORATA ALTA DEL DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO — MOQUEGUA", con Cadigo Unificado N2 2194816 (Cad.
SNIP N2 166237), ascendiendo a la suma de 5/4,293,847.57 Soles; cuyos informes técnicos (diecinueve folios), el
expediente (| Tomo) y un Cd forman parte integrante de la presente resolucién, acorde a las especificaciones técnicas
siguientes:

I.- PARTIDAS NUEVAS

JUSTIFICACION TECNICA

El presente expediente adicional presenta las siguientes justificaciones técnicas. Las partidas ejecutadas por partidas nuevas son realizadas por las
incongruencias entre la propuesta planteada en el expediente técnico y la realidad en campo. Las partidas identificadas son las sig

ITEM DESCRIPCION Und. Metrado

01.00.00 CONSTRUCCION DE LA ViA

01.04.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS.

01.04.10 RELLENO C/EQUIPO C/MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO M3 4,989.34

01.00.00 CONSTRUCCION DE LA ViA
01.04.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.10 RELLENO C/EQUIPO C/MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO

Il.- DEDUCTIVOS
La partida identificada es la siguiente:
ITEM DESCRIPCION Und. || Metrado | pracio s/ Parcial S/
01.00.00 (| CONSTRUCCION DE LA ViA
01.06.00 PAVIMENTO
01.06.01 SUB BASE GRANULAR
01.06.01.01 || SUB BASE GRANULAR E= 0.20m CON MATERIAL DE PRESTAMO m2 || 24,949.99 15.14 377,742.85
X QERENCIA .
i ERE! El Deductivo de Obra N2 02 pr do se fund ta en esta causal teniéndose las siguientes partidas las cuales se justifican a continuacion:

01.00.00 CONSTRUCCION DE LA VIA

01.06.00 PAVIMENTO

01.06.01 SUB BASE GRANULAR

01.06.01.01 SUB BASE GRANULAR E=0.20m CON MATERIAL DE PRESTAMO




RESOLUCION DE ALCALDIA
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lll.- ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO:

COSTO DIRECTO " | 369868591 | : 377,74285 | 377,74285

GASTOS GENERALES (8.00%) 295,894.87 8.00% 0.00 27,750.96 27,750.96

GASTOS DE INSPECCION, »
EVALUACION, LIQUIDACION Y 129,454,01 3.50% 0.00 12,141.05 12,141.05
SEGURIDAD (3.50%)

[ GASTOS DE GESTION DE
\ Pnovscros Y ADMINISTRATIVOS 110,960.58 3.00% 0.00 10,406.61 10,406.61
- pigeox)
/i

LABORACION DE EXPEDIENTE chiEa . N 1.69%
TECNICO = W EEY

4,293,847.57

‘\ PRESUPUESTO TOTAL 4,293,847.57 0.00 397,18564 | 397,185.64

- Aglmm - AUTORIZAR, con eficacia anticipada al 25 de octubre del
2017, la ejecucidn del Expediente Técnico Adicional N2 02 de Partidas Nuevas y Deﬂlttlvos del Proyecto de Inversion
Pablica denominado “MEJORAMIENTO DE LA ViA DE ACCESO DESDE EL ANEXO DE CHACANE AL KM 3 + 556 DEL ANEXO
DE TORATA ALTA DEL DISTRfTO DE TORATA - MCAL NIETO - MUQUEGUA” ¥ anfCﬁdlgo Unificado N2 2194816
(Céd. SNIP N2 166237); acorde al detalle otorgado por la CPC Melisa A. Mamani I.m—'Espemahsta en Presupuesto, a
través de su Informe N2 056-2018-MAML-5GPPRyCT -GPP!MDT, r.fel 09 de. ab}'il de]2018 conforme al siguiente detalle

FTE. DE FTO. i 5RECURSOS DETERMINADOS

RUBRO : 18 CANON Y soangemun REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y FAR'HCIPAEIONES

PROYECTO : 2194816 MEJORAMIENTO DE LA V[A DE ACCESO DESDE EL ANExO:DEmuNE ALKM 3 + 556 DEL
ANEXQ DE TORATA ALTA DEL nlsrliﬂ'o DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

SECUENCIA FUNCIONAL : 0063

MODIFICACION PRESUPUESTAL : 5/0.00 NUEVOS SOLES

~ ENCARGAR a la Gerencia de Inversiones y Desarrollo
Urbano Rural y Ambiental, Gererfua 'ﬂ&%uﬁdxvisidﬁ de &tudiosv Obras, Sub | ,Eerenda de Obras Publicas y al Residente
de Obra, el cumplimiento del presente ‘acto resolutivo, deblendaeumplk lasmetas aprobadas dentro del plazo otorgado,
bajo responsabilidad admlmsttatrva

m.» Poner de conocimiento al Organo de Control Institucional el
presente acto resolutivo, para las acciones correspondlentﬁ, ello conforme al numeral 8.2) del articulo 82 de la
DIRECTIVA N° 003-2017-EF/63.01.

DAD S 0, ARTICULO SETIMO.- Comunicar a la Oficina de Programacién Multianual de
:m:moe ‘S'A\ Inversiones o a quien haga sus veces el presente acto resolutivo, para su consideracién en el PMI-2018.

ARTICULO OCTAVO.- REMITIR copias fedatadas de los principales actuados a la
> Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Distrital de Torata, para determinar las
- 2"'_'*‘_'_’-; responsabilidades administrativas a que hubiere lugar.

NOVENO.- ENCARGAR a la Unidad de Informética cumpla con publicar
la presente resolucién en el portal institucional www.munitorata.gob.pe de la Municipalidad Distrital de Torata.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
TORATA

ARTICULO DECIMO.- DISPONER que la Oficina de Secretaria General e Imagen
Institucional notifique con el presente acto administrativo a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administracién y Rentas,
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Inversiones y Desarrollo Urbano
Rural y Ambiental, Gerencia de Supervision de Estudios y Obras, Sub Gerencia de Obras Publicas, Sub Gerencia de
Estudios, Sub Gerencia de Programacion e Inversiones, Organo de Control Institucional, Secretaria Técnica de Procesos
Administrativos Disciplinarios, Residente de Obra;y, a las Unidades Orgdnicas respectivas que tengan injerencia en su
contenido, tomen las acciones necesarias bajo responsabilidad y cumplimiento.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

fS R 2 e

-/ Juteiicio Fortunato Pulumino Fiures
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Residente de Obra
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e Torata N° 53 Torata - Regién Moquegua Télef: (053) 476073 - 476053 - email: municipio@munitorata.gob.pe
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