RESOLUCION DE ALCALDIA
N° Ji5 -2018-A/MDT

Torata, 1 0 E‘ :‘i"f 28?8

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

ST VISTO:

El INFORME N° 08-2018-ERQT/RO-MCDY/SGOP/GlyDURA/MDT de fecha 07
de marzo del 2018, emitido por el Ing. Eddy Rimberto Quispe Taco-Residente de Obra; INFORME N° 021-2018-
RMFV/IO-GSEyO-MDT, del 16 de marzo del 2018, del Ing. Ricardo Mauricio Falcén Villa-Inspector de Obra;
INFORME N° 046-2018-MAML-SGPPRyCT-GPP/MDT, del 23 de marzo del 2018, de la CPC. Melisa A. Mamani Lazo-
Especialista en Presupuesto; INFORME N° 131-2018-GPP-GM/MDT, de fecha 26 de marzo del 2018 del Ing. Econ.
o~ Elmer E Nina Maquera-Gerente de Planeamiento y Presupuesto; INFORME N° 044-2018-RJGR-SGE-
GIyDURA/GMMDT, del 23 de abril del 2018, del Ing. Rubén Galarza Rodriguez- Especialista en Proyectos de Inversion;
INFORME N° 602-2018-RECS-GIyDURA/GM/MDT, del 25 de abril del 2018, de la Ing. Rocio E. Colque Salinas-
/' Gerente de Inversiones y Desarrollo Urbano Rural y Ambiental; INFORME N° 245-2018-JMBM— GAJ/MDT, del 04 de
mayo del 2018; del Abog. José Manuel Barrera Marca-Gerente de Asesoria Juridica y con el Proveido favorable de
Gerencia Municipal que dispone la emision del acto resolutivo para la aprobacién del EXPEDIENTE TECNICO DE
ADICIONAL N° 05 Y AMPLIACION DE PLAZO N° 06 del PIP “MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL CENTRO
POBLADO DE YACANGO, DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-REGION MOQUEGUA “,

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establece el Articulo 194 de la Constitucion Politica del Peru
concordante con el Articulo II y VII del Titulo Preliminar de la Ley N°27972, Ley Organica de Municipalidades, los
gobiernos locales gozan de autonomia politica y administrativa en los asuntos de su competencia, y teniendo que la
Municipalidad Distrital de Torata es un 6rgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personeria juridica de
derecho publico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; la autonomia que la Constitucion Politica del

Perti establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de

administracion con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, con Resolucion de Contraloria N° 195-8-CG, se aprueban las normas que

problemas que viene afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de la supervision de
la obra;

\ Que, con Resolucion de Alcaldia N° 020-2012-A/MDT, del 13 de enero del
112012, se aprueba la Directiva N° 001-2012/MDT, “Normas y Procedimientos para la ejecucion de Obras Publicas en la

5 2+ 'Modalidad de Ejecucién Presupuestal Directa en la Municipalidad Distrital de Torata”, la cual sefiala respecto a las
N7 oo Ampliaciones de Plazo en su numeral 6.8.3) que: “son aquellas que modifican la fecha de término programada y
. podran fundamentarse solo en las siguientes causales a) Demora por desabastecimiento sostenido de materiales
(escasez de materiales en la zona) y/o insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor /fenémenos climatologicos,
vicios ocultos, etc.) debidamente probados; b) Ejecucion de obras complementarias y/o modificaciones al expediente
técnico aprobado y c)Paralizaciones aprobadas de indole social que puedan poner en peligro la integridad fisica del
trabajador asi como la seguridad de la obra. Solo sera procedente otorgar ampliacion de plazo cuando la causal
modifique la ruta critica del cronograma de ejecucion de obra, de manera que represente demora en la culminacion de

la obra. Se reconocera la prorroga necesaria obtenida a partir de la nueva ruta critica”;

Que, la DIRECTIVA N° 003-2017-EF/63.01-“Directiva para la Ejecucion de

p v.\'\o 5/ \ Inversiones Piiblicas en el Marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones” establece

i § GERBNCI \p’,;, en su Articulo 4, inciso 4.4, las funciones de la Unidad Formuladora (UF); sefialando respecto a la modificaciones en el

i DE E 15108 S literal b) que “En el caso de proyectos de inversion, registra en el Banco de Inversiones las modificaciones que se

g RAs ,h presenten durante la fase de Ejecucién, que no se enmarquen en las variaciones contempladas por la normatividad de
TgRATE
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Contrataciones del Estado y proceden siempre que no modifiquen la concepcion técnica y el dimensionamiento
contenidos en la ficha técnica o el estudio de preinversion que sustento la declaracion de viabilidad del proyecto, que el
financiamiento no retrase el inicio de otros proyectos de inversion considerados en la programacion multianual ni
afecte el plazo previsto para la culminacion de proyectos de inversion en ejecucion, mediante el Formato N° 1 de la

ZZamD ;7:"*\ presente Directiva”;

A
oo
PN

<

Que, con INFORME N° 08-2018-ERQT/RO-MCDY/SGOP/GIyDURA/ MDT de
| fecha 07 de marzo del 2018, el Ing. Eddy Rimberto Quispe Taco-Residente de Obra, presenta el Expediente Técnico de
A "/ Adicional N° 05 y Expediente de Ampliacion de Plazo N° 06 del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO
“ DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO, DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-REGION
MOQUEGUA"; el cual mediante INFORME N° 474-2018-EVC-SGOP-GIyDURA/MDT, de fecha 07 de marzo del 2018,

es remitido por el Ing. Eloy Velasquez Coaquira-Sub Gerente de Obras Publicas a Gerencia de Inversiones y Desarrollo

ONICT

ZZE

Urbano Rural y Ambiental para su revision, evaluacion y aprobacion por la Gerencia de Supervision de Estudios y

Obras para revision;

Que, con INFORME N° 021-2018-RMFV/IO-GSEyO-MDT, del 16 de marzo del
2018, el Ing. Ricardo Mauricio Falcon Villa-Inspector de Obra, en analisis hecho respecto a las modificaciones
efectuadas a nivel de proyecto sefiala. - Que este ha sufrido una reformulacion en el componente “Rescate
Arqueologico”, incrementando el presupuesto inicial de S/ 319,241.52 (Trescientos Diecinueve Mil Doscientos
Cuarenta y Uno con 52/100 Soles) a S/ 2°147,469.30 (Dos Millones Ciento Cuarenta Y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta
y Nueve con 30/100 Soles —representando un incremento de 572.68%), conllevando a modificaciones adicionales
necesarias y que producto de la verificacion de planos y metrados que no se alcanzaron a ejecutar con el Expediente de
Modificacion N° 03, se emite el Expediente de Modificacion N°05, con la finalidad de ser subsanados priorizando
partidas que conlleven a la culminacion de metas; las mismas que, se vieron afectadas desde su inicio por aspectos de
caracter arqueologico encontrandose la obra a mas de 70% de su ejecucion fisica; mostrando en cuadro resumen,
(consignado en el Articulo Primero del presenta acto resolutivo); asimismo, hace hincapié al sefialar que su persona
indico en forma oportuna al residente presentar el Expediente Técnico de Adicional N° 05 y Ampliacion de Plazo N° 06
antes del vencimiento de plazo (Asiento N° 801 del Cuaderno de Obra), segun lo cual procede a dar la conformidad
correspondiente; la cual es avalada por el Ing. René Zapana Barrientos-Gerente de Supervision de Estudios y Obras

mediante INFORME N° 142-2018-RZB/GSEyO/GM/MDT, de fecha 19 de marzo del 2018;

\ Que, con INFORME N° 046-2018-MAML-SGPPRyCT-GPP/MDT, del 23 de
; %g:harzo del 2018, la CPC. Melisa A. Mamani Lazo-Especialista en Presupuesto, refiere que el proyecto tiene una
o 5 jjfésignacic'm del presupuestal del 100%, en el presente afio; por lo que, otorga disponibilidad presupuestal segun detalle
TOR DV consignado en Articulo Segundo de la presente resolucion, disponibilidad que es avalada por el Ing. Econ. Elmer E. Nina
Maquera-Gerente de Planeamiento y Presupuesto mediante, INFORME N° 131-2018-GPP-GM/MDT, de fecha 26 de

marzo del 2018;
Que, en atencion al INFORME N° 165-2018-JMBM-GAJ/MDT, el Ing. Eddy
Rimberto Quispe Taco-Residente de la Obra, “MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE
YACANGO, DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-REGION MOQUEGUA”, Cod. SNIP N° 254409/Céd. Unificado
2182013, mediante INFORME N° 14-2018-ERQT/RO-MCDY/SGOP/GIyDURA/MDT, de fecha 10 de abril del 2018,

procede a levantar las observaciones formuladas por el area de Asesoria Juridica;

Que, con INFORME N° 044-2018-RJGR-SGE-GIyDURA/GMMDT, del 23 de
abril del 2018, el Ing. Rubén Galarza Rodriguez- Especialista en Proyectos de Inversion, luego de la evaluacion hecha al
expediente en autos determina que esta no modifica la concepcion técnica y el dimensionamiento, contenidos en la
ficha técnica o el estudio de Pre inversion que sustento la declaracion de viabilidad del proyecto de inversion por lo

que es apropiada su aprobacion via acto resolutivo; asi mismo recomienda que la resolucion de aprobacion de la
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presente modificacion sea derivada a la brevedad posible a la UE, a efecto de continuar con el registro en la Fase de
Ejecucion del Aplicativo del Banco de Inversiones del Ministerio de Economia y Finanzas(Formato N° 01 de la Directiva
N°003-2017-EF/63.01);

Que, con INFORME N° 200-2018-MRTU-SGE-GIyDURA/GM/MDT, del 23 de
abril del 2018, la Ing. Maria del Rosario Tejada Uraccahua remite los actuados a Gerencia de Inversiones y Desarrollo
_|; Urbano Rural y Ambiental a efecto de que se de continuidad al tramite de aprobacion via acto resolutivo, area que a su
/ vez mediante INFORME N° 602-2018-RECS-GIyDURA/GM/MDT, del 25 de abril del 2018 eleva a Gerencia Municipal

el expediente en autos;

Que, el Art. Articulo 17, numeral 17.1 de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, Ley 27444 sefiala “La autoridad podra disponer en el mismo acto administrativo que tenga
eficacia anticipada a su emision, solo si fuera mas favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos
fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda

retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopcion”;

Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas en el inciso 6)
del Articulo 20° y Articulo 43° de la Ley N° 27972 “Ley Organica de Municipalidades”; Ley 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General; Resolucion de Contraloria N°195-88-CG, Norma que Regula la Ejecucion de
Obras Piblicas; Directiva N° 003-2017-EF/63.01-Directiva para la Ejecucion de Inversiones Publicas en el Marco del
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones; Directiva N° 001-2012/MDT- Normas y
Procedimientos para la ejecucion de Obras Publicas en la Modalidad de Ejecucion Presupuestal Directa en la
Municipalidad Distrital de Torata”; y con las visaciones de los 6rganos estructurados competentes de la municipalidad
distrital,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.-APROBAR, con Eficacia Anticipada al 21 de julio del
2017 El Expediente Técnico Adicional N° 05 y Ampliacion de Plazo N° 06, sin modificacion presupuestal del PIP
“MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO, DISTRITO DE TORATA,
PROVINCIA MARISCAL NIETO-REGION MOQUEGUA", Cod. SNIP 254409, siendo el plazo ampliatorio de 348

dias calendario, obteniendo un plazo acumulado de 1,469 dias calendario y cuya fecha de culminacion es el 03

de julio del 2018 segun detalle de cuadro.

AMPLIACION DE PLAZO
fTEM DESCRIPCION PERIODO PLAZOS RESOLUCION
) 26/06/2014 :
1 PLAZO EXPEDIENTE TECNICO 330 DIAS CALENDARIO R G. N° 020-2014-GlyDURA/MDT
21/05/2015
. 22/05/2015 - RESOLUCION ALCALDIA N° 449-2015
2 AMPLIACION DE PLAZO N° 01 60 DIAS CALENDARIO
20/07/2015 09/06/2015
{= S . 21/07/2015 A RESOLUCION ALCALDIA N° 519-2015
: 3 AMPLIACION DE PLAZO N° 02 151 DIAS CALENDARIO ~
18/12/2015 10/12/2015
. 19/12/2015 ) RESOLUCION ALCALDIA N° 039-2016
4 AMPLIACION DE PLAZO N° 03 207 DIAS CALENDARIO
12/07/2016 28/01/2016
. 13/07/2016 ; RESOLUCION ALCALDIA N° 548-2016
5 AMPLIACION DE PLAZO N° 04 249 DIAS CALENDARIO
18/03/2017 22/08/2016
y 19/03/2017 . RESOLUCION ALCALDIA N° 357-2017
6 AMPLIACION DE PLAZO N° 05 124 DiAS CALENDARIO
20/07/2017 20/07/2017
AMPLIACION DE PLAZO N° 06 21/07/2017 ]
7 348 DiAS CALENDARIO
(SOLICITADO) 03/07/2018
L 1,469 DiAS
03 de julio 2018
CALENDARIO
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MODIFICACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
MOQUEGUA
fTEM DESCRIPCION RESOLUCION FECHA
1 EXPEDIENTE ADICIONAL N° 01 | RESOLUCION DE ALCALDIA. N° 509-14-A/MDT. 10/12/2014
2 EXPEDIENTE ADICIONAL N° 02 | RESOLUCION DE ALCALDIA. N° 527-14-A/MDT. 24/12/2014
3 EXPEDIENTE ADICIONAL N° 03 RESOLUCION DE ALCALDIA N° 039-2016-A/MDT 28/01/2016
4 EXPEDIENTE ADICIONAL N° 04 | RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0548-2016-A/MDT | 22/08/2016
5 EXPEDIENTE ADICIONAL N° 05
(SOLICITADO)

RESUMEN EJECUTIVO

DENOMINACION: El presente expediente técnico se denomina "Expediente de Adicionales 05, por Partidas Nuevas 05, por Mayores Metrados 03,
Deductivos 03, Menor Metrado 03 y Ampliacion de Plazo 06.

01 Expediente por Partidas Nuevas.

02 Expediente por Mayores Metrados.

03 Expediente de Deductivos, Menor Metrado.

04 Expediente de Ampliacion de Plazo

DESCRIPCION DEL PRESUPUESTO ACTUAL APROBADO

COMPONENTES i
i) Componente 01 “Mejoramiento de infraestructura” 3,388,366.92
2 Componente 02 “Equipamiento e implementacion” 77,676.80
3 Componente 03 “Labores de sensibilizacién a la poblacion” 15,005.50
4 Componente 04 “Proyecto Rescate arqueologico” 2,5648,701.44

PRESUPUESTO TOTAL APROBADO (CD) 6,029,750.66 (A)
CUADRO DE ANALISIS A COSTO DIRECTO DEL ADICIONAL

PRESUPUESTO FINAL A EJECUTAR "COSTO DIRECTO" (A-B) ** S, 6,029,750.66
|[PRESUPUESTO ADICIONAL A SOLICITAR (atbtc+d) (B) 0.00
PRESUPUESTO DE EXPEDIENTE EJECUTADO (saldo) 6,029,750.66
ANALISIS A COSTO DIRECTO DEL ADICIONAL
COMPONENTE 01 “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA” (a) 3,256.68
1]_ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS 571,212.87
2| ADICIONAL POR MAYORES METRADOS 189,345.73
3| PRESUPUESTO DEDUCTIVO -757,301.92 3,256.68|
COMPONENTE 02 “EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION” (b) 0.00
1]__ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS 0.00
2| __ADICIONAL POR MAYORES METRADOS 0.00 ‘
3[__PRESUPUESTO DEDUCTIVO 0.00 0.00]
COMPONENTE 03 “LABORES DE SENSIBILIZACION A LA POBLACION” () 0.00
1]_ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS 0.00
2| __ADICIONAL POR MAYORES METRADOS 0.00
3|__PRESUPUESTO DEDUCTIVO 0.00! 0.00]
2 ADMINEIRAL f COMPONENTE 04 “PROYECTO RESCATE ARQUEOLOGICO” (d) -3,256.68
\F y RETAS / 1]_ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS 0.00
L 2| ADICIONAL POR MAYORES METRADOS 0.00
3[__PRESUPUESTO DEDUCTIVO -3,256.68 -3,256.68

PRESUPUESTO ADICIONAL + GASTOS GENERALES

1 COSTO DIRECTO DEL ADICIONAL S/. 6,029,750.66;
2 GASTOS GENERALES DIRECCION TECNICA DE OBRA 9.8599% S/. 594,528.02
3 GASTOS GENERALES DE GERENCIA DE PROYECTOS 0.0000% S/.0.00
4 GASTOS GENERALES INSPECCION DE OBRA 3.0000% S/. 180,892.53
5  GASTOS GENERALES EVALUACION 0.4750% S/. 30,148.75
6  GASTOS GENERALES LIQUIDACION DE OBRA 1.0000% S/. 60,297.51
7 GASTOS GENERALES POR SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO 0.5459% S/.31,414.16
8  GASTOS GENERALES POR ADMINISTRACION 5.0420% S/. 304,018.35
9 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 2.5681% S/. 154,851.42)

PRESUPUESTO TOTAL DEL ADICIONAL SI. 7,385,901.39
ANALISIS DE LOS PLAZOS

ITEMS DESCRIPCION INICIO FIN DIAS TOTAL DIAS
1 PLAZO EJECUCION EXPEDIENTE APROBADO 26/06/2014 21/05/2015 330 1,469.00
2 AMPLIACION DE PLAZO 01 22/05/2015 20/07/2015 60
3 AMPLIACION DE PLAZO 02 21/07/2015 18/12/2015 151
3 AMPLIACION DE PLAZO 03 19/12/2015 12/07/2016 207
4 AMPLIACION DE PLAZO 04 » 13/07/2016 18/03/2017 249
5 AMPLIACION DE PLAZO 05 19/03/2017 20/07/2017 124
6 _AMPLIACION DE PLAZO 06 (solicitada) 21/07/2017 03/07/2018 348

TIEMPO TOTAL EJECUCION DEL PROYECTO 1,469.00
RESUMEN
ITEMS DESCRIPCION TOTALES
1 PRESUPUESTO TOTAL DEL ADICIONAL S/. 7,385,901.39
2 |TIEMPO TOTAL SOLICITADO AMPLIACION DE PLAZO N° 06 348.00

** Monto de presupuesto no sujeto a incremento presupuestal.

Segun el nuevo plazo solicitado se calcula la nueva fecha de termino para el 03 de Julio del 2018
CONCLUSIONES:
Se solicita la aprobacion de la Nueva Estructura de presupuesto.
Se solicita la aprobacion de las Partidas Nuevas, Mayores Metrados versus Deductivos, Menor metrado.
Se solicita la modificacion presupuestal de lo Deducido y lo Ejecutado.
-_"Se solicita la Ampliacion de Plazo de 348 dias calendarios
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ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR, la ejecucion con Eficacia Anticipada al
21 de julio del 2017 El Expediente Técnico Adicional N° 05 y Ampliacion de Plazo N° 06, sin modificacion
presupuestal del PIP “MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO,
DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-REGION MOQUEGUA”, Cod. SNIP 254409, cuyo el plazo

ampliatorio es de 348 dias calendario, obteniendo un plazo acumulado de 1,469 dias calendario con fecha de

culminacion al 03 de julio del 2018 segun detalle de cuadro:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO . RECURSOS DETERMINADOS

RUBRO . 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANA Y PARTICIPACIONES.

PROYECTO . MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO, DISTRITO DE
TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-REGION MOQUEGUA

SECUENCIA FUNCIONAL .0072

AMPLIACION PRESUPUESTAL N°05 . §/ 0.00 SOLES

AMPLIACION DE PLAZO N° 06 . 348 DIAS CALENDARIO

ARTICULO TERCERO.-ENCARGAR, ecl cumplimiento de la presente
resolucion a Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Inversiones y Desarrollo

Urbano Rural y Ambiental, Gerencia de Supervision de Estudios y Obras, Sub Gerencia de Estudios de la
Municipalidad Distrital de Torata.
ARTICULO CUARTO.- REMITIR, copia certificada, de todo lo actuado

Secretaria Técnica de la Municipalidad Distrital de Torata, a efecto de determinar la presunta existencia de

responsabilidades de los funcionarios que generaron el evidente retardo asi como la ejecucion de partidas sin la

aprobacion correspondiente,
ARTICULO QUINTO.-ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General de la

// o %,./}/\‘\\I\iunicipalidad Distrital de Torata la notificacion y distribucion de la presente resolucion a las dependencias

(;G 1 "g‘:\:{;ompetentes.

% '“:::C\ 331} ARTICULO SEXTO.- ENCARGAR, a la Unidad de Informatica cumpla con
Tu Fj; : /,/ publicar la presente resolucion en el portal institucional www.munitorata.gob.pe de la Municipalidad Distrital de

~——

Torata

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

MUNICIRALIDAD DISTRITAL D'Tlf&p

Juberio Fortunato Palumiino Fiores
ALCALDE
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