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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
TORATA

VISTO:

El Informe N2 21-2018-SGRC-RO/SGOP/GlyDURA/MDT, del 20 de marzo del 2018, emitido
por laIng. Sonia Ramos Colana —Residente de Obra; Informe N2 609-2018-EVC-SGOP-GlyDURA/MDT, del 20 de marzo del 2018, emitido
por el Ing. Eloy Veldsquez Coaquira- Sub Gerente de Obras Publicas; Informe N2 019-2018-OSMM-10- GSEyO/MDT, del 24 de abril del
2017, emitido por el Ing. Oscar Samuel Mamani Mamani — Inspector de Proyectos; Informe N2 205-2018-RZB/GSEyO/GM/MDT, del 25
de abril del 2018, emitido por el Ing. René Zapana Barrientos - Gerente de Supervisién de Estudios y Obras; Informe N2 074-2018-MAML-
SGPPRYCT-GPP/MDT, del 30 de abril del 2018, emitido por la CPC Melisa A. Mamani Lazo — Especialista en Presupuesto; Informe N2
196-2018-GPP-GM/MDT, del 03 de mayo del 2018, emitido por el Ing. Eco. Elmer Ernesto Nina Maquera — Gerente de Planeamiento y
Presupuesto; Informe N2 057-2018-RIGR-SGE-GlyDURA/GM/MDT, del 11 de mayo del 2018, emitido por el Ing. Rubén José Galarza
Rodriguez — Especialista de Proyectos de Inversién; Informe N2 243-2018-MRTU-SGE-GlyDURA/GM/MDT, del 14 de mayo del 2018,
emitido por la Ing. Marfa del Rosario Tejada Uraccahua — Sub Gerente de Estudios; Informe N2 691-2018-RECS-GlyDURA/GM/MDT, del
15 de mayo del 2018, emitido por la Ing. Rocio Elixandra Colque Salinas - Gerente de Inversiones y Desarrollo Urbano, Rural y
Ambiental; contando con proveido favorable por la Gerencia Municipal, sobre la aprobacién del EXPEDIENTE ADICIONAL N 02 POR
MAYORES METRADOS, PARTIDAS NUEVAS Y DEDUCTIVOS y el EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO N2 07 del Proyecto de
Inversién Pdblica denominado “INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA JUNTA
VECINAL SAJENA ALTO, SAJENA BAJO, LINGANE Y LOS LLOQUES, TAMBOCORRAL Y OTORA, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO
—MOQUEGUA”, con Cddigo Unificado N2 2194590 (Cédigo SNIP N2 283510); v,

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establece el articulo 1942 de la Constituciéon Politica del Perd
concordante con el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N2 27972 — Ley Organica de Municipalidades, los gobiernos locales son
personas juridicas de derecho pUblico y gozan de autonomia politica, econémicay administrativa en los asuntos de su competencia;
y teniendo que la Municipalidad Distrital de Torata es un érgano del gobierno promotor del desarrollo local, con personeria juridica
de derecho publico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, goza de autonomia politica, econémica y administrativa en
asuntos de su competencia, la autonomia que la Constitucién Politica del Peru establece para las municipalidades radica en la facultad
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracién, con sujecién al ordenamiento juridico;

Que, mediante Resolucién de Contraloria N2 195-88-CG, se aprueban las Normas que
Regulan la Ejecucién de las Obras Publicas por Administracion Directa, estableciendo en el numeral 5) del articulo 12 lo siguiente: “En
la etapa de construccion, la Entidad dispondrd de un “Cuaderno de Obra”, debidamente foliado y legalizado, en el que se anotard: la
fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida
de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, asi como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los
cronogramas establecidos y las constancias de supervision de la obra”;

Que, el literal a) del numeral 4.4 del articulo 4¢ de la Directiva N° 003-2017-EF/63.01 -
Directiva para la Ejecucién de Inversiones Publicas en el Marco del Sistema Nacional de Programaciéon Multianual y Gestién de
Inversiones, establece que “La Unidad Formuladora (UF), en la fase de Ejecucidn, tiene las siguientes funciones: ... a) EvalGay aprueba
la consistencia entre el expediente técnico o documento equivalente y la ficha técnica o estudio de preinversién que sustentd la
declaracién de viabilidad en la fase de Formulacién y Evaluacién, segln corresponda, previamente a la aprobacién del expediente
técnico”;

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N2 020-2012-A/MDT, del 13 de enero del 2012, se
aprueba la Directiva N2 001-2012/MDT sobre “Normas y Procedimientos para la Ejecucién de Obras Publicas en la Modalidad de
Ejecucion Presupuestaria Directa en la Municipalidad Distrital de Torata”, estableciendo en su numeral 6.8) textualmente: “LAS
MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO.- Excepcionalmente, ~porcausas justificadas, debidamente comprobadas y aceptadas, conforme a la
presente directiva, podrd modificarse elexpediente técnico aprobado, para lo cual, requerird la suscripcion de la respectiva Resolucion. ElResidente
de obray el Inspector o supervisor, cada uno dentro de sus atribuciones, deberd anotar oportunamente en el cuaderno de obra, los eventos que
motivan las modificaciones. Todas las modificatorias al expediente técnico, deberdn ser solicitadas a la Gerencia de Supervision de
Estudios y Obras, para suaprobacion, de manera oportuna, por el Residente de obra por intermedio de la Gerencia de Inversiones, Desarrollo
Urbano, Rural y Ambiental, adjuntando el informe técnico sustentatorio del Residente de obra”;

Que, el articulo 172 de la Ley N2 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General,
preceptla sobre la Eficacia anticipada del acto administrativo; vy, a la letra establece el numeral 17.1) “La autoridad podrd disponer en
el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisién, sélo si fuera mds favorable a los administrados, y siempre que
no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda
retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopcién”;

Que, mediante Resolucién Gerencial N2 046-2014-GlyDURA/MDT, del 12 de setiembre del
2014, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto denominado “INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO EN LA JUNTA VECINAL SAJENA ALTO, SAJENA BAJO, LINGANE Y LOS LLOQUES, TAMBOCORRAL Y OTORA, DISTRITO DE
TORATA - MARISCAL NIETO — MOQUEGUA”, con c6digo SNIP N2 283510, con un presupuesto de S/.7°206,801.46 Nuevos Soles (Siete
Millones Doscientos Seis Mil Ochocientos Uno y 46/100 Nuevos Soles); y con un plazo de ejecucién de 445 dias calendarios;

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N2 499-2015-A/MDT, del 02 de diciembre del 2015,
se aprueba la Ampliacion de Plazo N2 01 de los (120) dias calendarios, para el Proyecto denominado “INSTALACION Y MEJORAMIENTO
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DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA JUNTA VECINAL SAJENA ALTO, SAJENA BAJO, LINGANE Y LOS LLOQUES,
TAMBOCORRAL Y OTORA, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO — MOQUEGUA”, con cédigo SNIP N2 283510, quedando como fecha
de inicio de laampliacién de obra desde el 21 de diciembre del 2015 y como nueva fecha de término el 18 de abril del 2016; obteniendo
como nuevo o real plazo total de la ejecucién de obra de 565 dias calendarios;

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N2 176-2016-A/MDT, del 21 de abril del 2016, se
aprueba el Expediente Técnico Adicional N2 01 de Mayores Metrados de Deductivos y Ampliacién de Plazo Ne 02 del Proyecto
denominado “INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA JUNTA VECINAL SAJENA ALTO,
SAJENA BAJO, LINGANE Y LOS LLOQUES, TAMBOCORRAL Y OTORA, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO = MOQUEGUA”, con cédigo
SNIP N¢ 283510, con un presupuesto de S/.833,769.82 Nuevos Soles (Ochocientos Treinta y Tres Mil Setecientos Sesenta y Nueve y
82/100 Nuevos Soles) y con un plazo de ejecucién de 117 dias calendarios;

Que, mediante Resolucidn de Alcaldia N2 630-2016-A/MDT, del 10 de octubre del 2016, se
aprueba con eficacia anticipada al 14 de agosto del 2016 la Ampliacién de Plazo N2 03 del Proyecto denominado “INSTALACION Y
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA JUNTA VECINAL SAJENA ALTO, SAJENA BAJO, LINGANE Y LOS
LLOQUES, TAMBOCORRAL Y OTORA, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO — MOQUEGUA”, con cédigo SNIP N2 283510, con un plazo
de ejecucidn de 230 dias calendarios, sin modificacién presupuestal;

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N2 325-2017-A/MDT, del 13 de junio del 2017, se
aprueba con eficacia anticipada al 01 de abril del 2017 hasta el 09 de julio del 2017 el Expediente Técnico de Ampliacién de Plazo N@
04, con un plazo de ejecucion de 99 dias calendarios, sin incremento presupuestal del Proyecto denominado “INSTALACION Y
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA JUNTA VECINAL SAJENA ALTO, SAJENA BAJO, LINGANE Y LOS
LLOQUES, TAMBOCORRAL Y OTORA, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO — MOQUEGUA”, con cddigo SNIP N2 283510; y que,
advirtiéndose un error material en cuanto a la fecha de culminacién de la ampliacién de plazo N2 04 los 99 dias calendarios culminan
el 08 de julio y no el 09 de julio del 2017, tal como establece dicho acto resolutivo; motivo por el cual, mediante Resolucién de Alcaldia
N¢ 404-2017-A/MDT del 19 de setiembre del 2017, se rectifica el error material incurrido en la Resolucién de Alcaldia N2 325-2017-
A/MDT, sdlo en el extremo de la fecha de culminacién de la ampliacién de plazo N2 04 ratificandose en todo lo demds; en consecuencia,
la ampliacién de plazo N2 04 comprende a partir del 01 de abril hasta el 08 de julio del 2017, por 99 dias calendarios;

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N2 409-2017-A/MDT, del 21 de setiembre del 2017,
se aprueba con eficacia anticipada al 09 de julio del 2017 el Expediente Técnico de Ampliacién de Plazo N2 05 del Proyecto de Inversion
Publica denominado “INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA JUNTA VECINAL
SAJENA ALTO, SAJENA BAJO, LINGANE Y LOS LLOQUES, TAMBOCORRAL Y OTORA, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO —
MOQUEGUA”, con cédigo SNIP N2 283510, por un plazo ampliatorio de ejecucién de 100 dias calendarios, sin modificacién
presupuestal; consecuentemente, se obtiene como plazo total de la obra por 1111 dias calendarios;

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N2 080-2018-A/MDT, del 28 de marzo del 2018, se
aprueba con eficacia anticipada al 17 de octubre del 2017 el Expediente Técnico de Ampliacién de Plazo N2 06, sin modificacién
presupuestaria del PIP denominado “INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA JUNTA
VECINAL SAJENA ALTO, SAJENA BAJO, LINGANE Y LOS LLOQUES, TAMBOCORRAL Y OTORA, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO —
MOQUEGUA”, con cédigo SNIP N2 283510, por un plazo ampliatorio de ejecucién de 93 dias calendarios y con fecha de culminacién al
17 de enero del 2018, obteniendo un acumulado de 1204 dias calendarios;

Que, mediante Informe N2 21-2018-SGRC-RO/SGOP/GlyDURA/MDT, del 20 de marzo del
2018, emitido por la Ing. Sonia Ramos Colana — Residente de Obra, presenta el Expediente Adicional N2 02 Por Mayores Metrados,
" Partidas Nuevas y Deductivos por el monto de 5/466,957.34 Soles (Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Novecientos Cincuenta y Siete con
34/100 Soles) y Expediente de Ampliacién de Plazo N2 07 por un plazo ampliatorio de 166 dias calendarios del Proyecto de Inversién
Publica denominado “INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA JUNTA VECINAL SAJENA
ALTO, SAJENA BAJO, LINGANE Y LOS LLOQUES, TAMBOCORRAL Y OTORA, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO — MOQUEGUA”, con
Cédigo Unificado N2 2194590 (Cddigo SNIP N2 283510); todo ello, para su revision y posterior aprobacién; el mismo que mediante
Informe N2 609-2018-EVC-SGOP-GlyDURA/MDT, del 20 de marzo del 2018, emitido por el Ing. Eloy Veldsquez Coaquira - Sub Gerente
de Obras Publicas, lo eleva a la Gerencia de Inversiones y Desarrollo Urbano Rural y Ambiental; para su revision, evaluacién y
aprobacion del mismo;

Que, mediante Informe N2 019-2018-OSMM-I0-GSEyO/MDT, del 24 de abril del 2018,
% emitido por el Ing. Oscar Samuel Mamani Mamani con C.I.P. N2 91617 — Inspector de Proyectos; luego de previa revisién y evaluacién,
concluye que el nuevo célculo hidraulico y los cambios de trazos en las lineas de conduccién, aduccién y distribucién del componente
de agua potable han originado la ejecucién de partidas nuevas, mayores metrados y deductivos de obra; ademds, sefiala que el
presupuesto adicional de obra N2 02 es de S/466,957.34 Soles; siendo que el nuevo presupuesto modificado asciende a S/8°507.528.62
Soles. Del mismo modo, informa que hasta la fecha el PIP cuenta con un plazo de ejecucion total aprobado de 1204 dias calendarios, y
que el periodo de puesta en funcionamiento vy la ejecucién de trabajos adicionales han generado la ampliacién de plazo N2 07;
consiguientemente, emite su CONFORMIDAD de APROBACION del Expediente Adicional Ne 02 Por Mayores Metrados, Partidas Nuevas
y Deductivos por el monto de S/466,957.34 Soles (Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Novecientos Cincuenta y Siete con 34/100 Soles) y
del Expediente de Ampliacién de Plazo N2 07 con un plazo ampliatorio de 166 dias calendarios, del proyecto denominado
“INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA JUNTA VECINAL SAJENA ALTO, SAJENA BAJO,
LINGANE Y LOS LLOQUES, TAMBOCORRAL Y OTORA, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO — MOQUEGUA” con Cédigo Unificado N
2194590 (Codigo SNIP N2 283510);
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Que, mediante Informe N2 205-2018-RZB/GSEyO/GM/MDT, del 25 de abril del 2018,
emitido por el Ing. René Zapana Barrientos - Gerente de Supervisién de Estudios y Obras; luego de previa revisién y evaluacién de los
actuados, sefiala que estando la conformidad del Inspector Evaluador, el Adicional N2 02 Por Mayores Metrados, Partidas Nuevas y
Deductivos asciende al monto de S/466,957.34 Soles (Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Novecientos Cincuenta y Siete con 34/100 Soles)
y que la Ampliacién de Plazo N2 07 es por 166 dias calendarios; el mismo que concluye el 30 de junio del 2018; por lo que procede a
emitir su opinién FAVORABLE para que se prosiga con el tramite correspondiente;

Que, mediante Informe N2 074-2018-MAML-SGPPRyCT-GPP/MDT, del 30 de abril del 2018,
emitido porla CPC Melisa A. Mamani Lazo — Especialista en Presupuesto; luego de previa revisién y evaluacion, sefiala que para efectos
de la aprobacién del Expediente Adicional N2 02 Por Mayores Metrados, Partidas Nuevas y Deductivos por el monto de S/466,957.34
Soles (Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Novecientos Cincuenta y Siete con 34/100 Soles) y del Expediente de Ampliacién de Plazo N¢
07 con un plazo ampliatorio de 166 dias calendarios del PIP “INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN LA JUNTA VECINAL SAJENA ALTO, SAJENA BAJO, LINGANE Y LOS LLOQUES, TAMBOCORRAL Y OTORA, DISTRITO DE
TORATA - MARISCAL NIETO — MOQUEGUA”, éste cuenta con una asignacion presupuestal al 100% en el presente afio; por lo que,
recomienda se contintie con su aprobacién bajo acto resolutivo, para lo cual otorga la cadena funcional, por el monto de $/466,957.34
Soles y con un plazo adicional de 166 dias calendarios. Ello es avalado mediante Informe N2 196-2018-GPP-GM/MDT, del 03 de mayo
del 2018, emitido por el Ing. Eco. Elmer Ernesto Nina Maquera — Gerente de Planeamiento y Presupuesto;

Que, mediante Informe N2 057-2018-RIGR-SGE-GlyDURA/GM/MDT, del 11 de mayo del
2018, emitido por el Ing. Rubén José Galarza Rodriguez — Especialista de Proyectos de Inversién; sefiala que de la revisién efectuada
en el Banco de Inversiones del Ministerio de Economia y Finanzas, pudo verificar varios registros efectuados de dicho PIP; por lo que,
en cumplimiento a la normatividad vigente Decreto Legislativo N2 1252 que Crea el Sistema Nacional de Programaciéon Multianual y
Gestion de Inversiones (Invierte.pe), sefiala que el Inspector de Obra autoriza y aprueba el Expediente Adicional N2 02 Por Partidas
Nuevas, Mayores Metrados y Deductivo ascendente a la suma de S/466,957.34 Soles y del Expediente de Ampliacién de Plazo N2 07
con un plazo de 166 dias calendarios adicionales, reprogramando la culminacién de la ejecucién fisica de obra para el dia 30 de junio
del 2018; ademas refiere, que el presupuesto total asciende a S/8°507.528.62 Soles incrementando el presupuesto en un 23.11% con
respecto al monto declarado viable para el proyecto denominado “INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO EN LA JUNTA VECINAL SAJENA ALTO, SAJENA BAJO, LINGANE Y LOS LLOQUES, TAMBOCORRAL Y OTORA, DISTRITO DE
TORATA - MARISCAL NIETO — MOQUEGUA”, con Cédigo Unificado N2 2194590 (Cédigo SNIP N2 283510) segun expediente aprobado.
Asimismo, acota que la Unidad Formuladora evalla que la presente modificacién no modifica la concepcién técnica y el
dimensionamiento contenido en la ficha técnico o el estudio de pre inversién que sustenté la declaracién de viabilidad del proyecto
de inversion. Finalmente, concluye que es APROPIADO que el Expediente Adicional N2 02 Por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y
Deductivos y el Expediente de Ampliacién de Plazo N2 07, sean derivados a la Gerencia de Asesorfa Juridica para la emisién del acto
resolutivo de aprobacidn; por lo que, procede con el registro de variaciones en la fase de ejecucién formato N2 01 de la Directiva N2
003-2017-EF/63.01 en el Banco de Inversiones del Ministerio de Economia y Finanzas. Todo ello, es avalado por la Ing. Maria del Rosario
Tejada Uraccahua — Sub Gerente de Estudios, a través de su Informe N2 243-2018-MRTU-SGE-GlyDURA/GM/MDT, del 14 de mayo del
2018;

Que, mediante Informe N2 691-2018-RECS-GlyDURA/GM/MDT, del 15 de mayo del 2018,
emitido por la Ing. Rocio Elixandra Colque Salinas - Gerente de Inversiones y Desarrollo Urbano, Rural y Ambiental, sefiala que el
Expediente Adicional N2 02 Por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos asciende a $/466,957.34 Soles y el Expediente de
Ampliacién de Plazo N2 07 corresponde a 166 dias calendarios adicionales, reprogramando la culminacién de la ejecucion fisica para
el 30 de junio del 2018; consecuentemente, sugiere que la Gerencia de Asesoria Juridica apruebe las modificaciones via acto resolutivo;

Que, mediante Informe N2 286-2018-JMBM-GAJ/MDT, del 22 de mayo del 2018, la
Gerencia de Asesoria Juridica, previa revisidn de las opiniones técnicas concluye que es procedente aprobar con eficacia anticipada el
Expediente Adicional N2 02 Por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivo y el Expediente de Ampliacién de Plazo N2 07 del
proyecto denominado “INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA JUNTA VECINAL
SAJENA ALTO, SAJENA BAJO, LINGANE Y LOS LLOQUES, TAMBOCORRAL Y OTORA, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA”; empero, recomienda remitir las piezas principales a la Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios,
con la finalidad que determine las responsabilidades administrativas a que hubiere lugar; toda vez, que la Residente de Obra ha
presentado extemporaneamente el 20 de marzo del 2018 los expediente antes mencionados para su revision, evaluacidny aprobacién;
cuando debi6 solicitarlo anticipadamente al 18 de enero del 2018, ya que la ampliacién de plazo N2 07 tiene como fecha de inicio a
partir del 18 de enero del 2018 hasta el 30 de junio del 2018; es decir, ha venido ejecutando ambas modificaciones, sin previamente
haberlo solicitado dentro los plazos previstos; 'y, sin contar con la debida autorizacién y aprobacién administrativa por parte de la
entidad; incurriendo asi, en falta de cardcter administrativo prevista en el inciso d) del articulo 852 de la Ley N2 30057 — Ley del
Servicio Civil e inciso 98.1) del articulo 982 del Reglamento General de la Ley N2 30057 y el'Reglamento Interno de los Servidores
Civiles — RIS de la Municipalidad Distrital de Torata, aprobado mediante Acuerdo de Concejo N2 027-2016-CM/MDT;

Por lo que, de conformidad con el numeral 6) del articulo 202 y articulo 432 de la Ley N2
27972 - Ley Organica de Municipalidades; Ley N2 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Legislativo N° 1252
que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones (Invierte.pe), Resolucion de Contraloria N2 195-88-
CG - Normas que Regulan la Ejecucién de las Obras Publicas por Administracion Directa; Directiva N2 001-2012/MDT - “Normas y
Procedimientos para la Ejecucién de Obras Publicas en la Modalidad de Ejecucién Presupuestaria Directa en la Municipalidad Distrital
de Torata”; y, contando con las visaciones de los 6rganos estructurados competentes de la comuna distrital;
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR con eficacia anticipada al 18 de enero del 2018, el
Expediente Adicional N2 02 Por Mayores Metrados, Partidas Nuevas y Deductivos del Proyecto de Inversién Publica denominado
“INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA JUNTA VECINAL SAJENA ALTO, SAJENA
BAJO, LINGANE Y LOS LLOQUES, TAMBOCORRAL Y OTORA, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO — MOQUEGUA”, con Cédigo
Unificado N 2194590 (Cddigo SNIP N2 283510), con un presupuesto de S/466,957.34 Soles (Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil
Novecientos Cincuenta y Siete con 34/100 Soles); cuyos informes técnicos (treinta y un folios), el expediente técnico (I Tomo) y un CD
forman parte integrante de la presente resolucién, conforme a la especificaciones técnicas siguientes:

N |.- MAYORES METRADOS
AN
/;‘)\:\\ 1.1.- JUSTIFICACION DEL ADICIONAL POR MAYORES METRADOS.- Estas partidas que alcanzan un mayor metrado son las siguientes:

ITEM DESCRIPCION UND METR.

0101 ORRAS PROVISIONAIFS Y TRARAIOS ORFIIMINARE

01.01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES

01.01.01.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA m2 71.00

01.01.01.02 OFICINAS m2 30.00

01.01.01.03 ALMACENES m2 26.28

01.01.01.05 COMEDORES m2 66.00

01.01.01.07 SERVICIOS HIGIENICOS m2 5.30

01.01.01.08 CERCOS m 90.00

01.03 SEGURIDAD ¥ SAL

01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 20.00

01.03.04 EXAMENES MEDICOS PRE-OCUPACIONALES (Antes, Durante y Después) glb 74.00

01.06 LINEA DE CONDUCCION

01.06.01 TRA )S PRELIMINARES

01.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO NORMAL MANUAL m2 128.29

01.06.01.02 ELIMINACION DE BASURA Y ARBUSTOS DE FACIL EXTRACCION m2 128.29

01.06.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ

01.06.02.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO PARA REDES m 213.81

01.06.02.02 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO PARA REDES m 213.81

01.06.02.03 TRAZO Y REPLANTEO FINAL DEL PROYECTO PARA REDES m 213.81

01 ] MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.06.03.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 2133

01.06.03.03 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO ROCOSO m3 207.22

01.06.03.04 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL m 213.81

01.06.03.05 CONFORMACION DE CAMA DE APOYO C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO E=4" | m 213.81

01.06.04 INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION

01.06.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE DN=63MM - PN 12.5 m 213.81

01.06.04.02 ACARREO DE TUBERIA A BORDE DE ZANJA (LINEA DE CONDUCCION) m 213.81

01.07 RESERVORIO DE

01.07.05 QBRAS DE CON O ARMADO

01.07.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.81

01.07.05.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 116.51

01.07.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS

01.07.06.03 EMPORADO DE SUPERFICIES LISAS m2 20.50

01.07.08 PINTURA

01.07.08.01 PINTADO DE MUROS C/LATEX VINILICO m2 12.50

01.07.08.02 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA m2 3.73

01.07.09 CARPINTERIA METALICA

01.07.09.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DE 0.80 x 2.00 und 1.00

i 01.07.09.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA DE 1.075 x 0.40 und 1.00

01.07.10 CERRAJERIA

01.07.10.01 CHAPA PARA EXT.C/LLAVES INT. Y EXT. 2 GOLPES pza 1.00

01.08 £ PE

01.08.05 CARPINTE ETALICA

01.08.05.01 CERCO PERIMETRICO CON MALLA COCADA S/DISENO m2 3.84

01.08.05.03 ALAMBRE DE PUAS - PROTECCION m 5.76

01.08.06 PINTURA

01.08.06.01 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA ANTICORROSIVA m2 3.84

01.08 { DE ADUCCION

01.09.01 TF P VIINARES

01.09.01.01 ELIMINACION DE BASURA Y ARBUSTOS DE FACIL EXTRACCION m2 702.95
. 01.09.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO NORMAL MANUAL m2 702.95

01.09.02 TRAZQ, ELES Y LANTEOQ

01.09.02.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO PARA REDES m 1,171.58

01.09.02.02 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO PARA REDES m 1,171.58

01.09.02.03 TRAZO Y REPLANTEO FINAL DEL PROYECTO PARA REDES m 1,171.58

01.09.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.09.03.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 894.46

01.09.03.05 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL m 3,475.64

01.09.03.06 CONFORMACION DE CAMA DE APOYO C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO E=4" | m 3,475.64

01.09.03.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A PULSO m3 122.63

01.08.04 INSTALACION DE LINEA DE ADUCCION

01.09.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE DN=50MM - PN 12.5 m 90.78
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01.09.04.04 ACARREO DE TUBERIA A BORDE DE ZANJA (LINEA DE ADUCCION) m 3,804.07
01.10 LINEA DE I;I%’f RIBUC i(")N
01.10.04 IN
01.10.04.03 ACARREO DE TUBERIA A BORDE DE ZANJA (LINEA DE DISTRIBUCION) m 472.35
01,10.07 C DOMICILIARIA
01.10.07.01 CONEXION DOMICILIARIA C/TUB. HDPE DN 20MM (En red de 63mm) und 3.00
01.10.07.03 CONEXION DOMICILIARIA C/TUB. HDPE DN 20MM (En red de 25mm) und 8.00
01.11 CAMARA DE AIRE

01.11.01 BA PRELIMINARES

01.11.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 125.12
01.11.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO

01.11.02.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO PARA ESTRUCTURAS m2 122.42
01.11.02.02 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO PARA m2 122.42
01.11.02.03 TRAZO Y REPLANTEO FINAL DEL PROYECTO PARA ESTRUCTURAS m2 122.42
01.11.03 i MIEN

01.11.03.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURA m3 97.54
01.11.03.02 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO m3 27.65
01.11.03.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A PULSO m3 99.15
01.11.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.11.04.01 CONCRETO F'C 100KG/CM2 P/SOLADOS E=2" m2 125.12
01.11.04.02 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 P/DADOS m3 0.52

01.11.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01.11.05.01 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 m3 20.19
01.11.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 236.29
01.11.05.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 1,307.79
01.11.07 R QUES Y ENLUCIDOS und

01.11.07.01 TARRAJEO C/IMPERM. MUROS INTERIORES m2 100.41
0111, 07 02 TARRAJEO EXTERIOR C/MORT 1:5E=1.5CM. m2 186.71

CARPINTERIA METALICA
TAPA METALICA DE INSPECCION 0.60X0.60X3/16 und 33.00

01.12 CAMARA DE PURGA DE LODC

01.12.0 TRA PRELIMINARES

01.12 01 01 LIMPIEZA DE TERRENO NORMAL MANUAL m2 54.41
01.1 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ

01.12.02.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO PARA ESTRUCTURAS m2 54.41
01.12.02.02 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO PARA m2 54.41
01.12.02.03 TRAZO Y REPLANTEO FINAL DEL PROYECTO PARA ESTRUCTURAS m2 54.41
01.12.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.12.03.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURA m3 40.64
01.12.03.02 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO m3 3.63
01.12.03.03 _ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A PULSO m3 49.20
01.12.04 S DE CONCRETO SIMPLE

01.12.04.01 CONCRETO F'C 100KG/CM2 P/SOLADOS E=2" m2 54.41
01.12.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADQ

01.12.05.01 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 m3 5.38
01.12.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 75.50
01.12.07 REVOQUES Y ENLUCIDOS

01.12.07.01 TARRAJEO C/IMPERM. MUROS INTERIORES m2 28.85
01.12.07.02 TARRAJEO EXTERIOR C/MORT.1:5 E=1.5 CM. m2 85.24
01.12.08 CARPINTERIA METALICA

01.12.08.01 _TAPA METALICA DE INSPECCION 0.60X0.60X3/16 und 9.00
01.13 A REDUCTORA DE PRESION

01.13.01 5 PRELIMINARES

01.13.01.01 L[MPIEZA DE TERRENO NORMAL MANUAL m2 29.78
01.13.02 : Y REPLANTEQ

01.13.03 VIOVIMIENTO DE TIERRAS

01.13.03.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURA m3 17.58

01.13.03.02 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO m3 3079
01 : M
01.13.04.01 CONCRETO F'C 100KG/CM2 P/SOLADOS E=2" m2 33.18

3.04

01.13.07 REVOQUES Y ENLUCIDOS

01.13.07.01 TARRAJEO C/IMPERM. MUROS INTERIORES m2 35.03
01.13.07.02 TARRAJEO EXTERIOR C/MORT.1:5 E=1.5 CM. m2 93.79
01.14

01.14.02 ES Y REPLANTEQ

01.14.02.01 TRAZO Y REPLANTEOQ INICIAL DEL PROYECTO PARA ESTRUCTURAS m2 6.62
01.14.02.02 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO PARA m2 0.86
01.14.02.03 TRAZO Y REPLANTEO FINAL DEL PROYECTO PARA ESTRUCTURAS m2 0.86
01.14.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.14.03.02 REFINE Y NIVELACION PARA ESTRUCTURA m2 3.42
01.14.04 OBl JE CONCRETO SIMPLE

01.14.04.02 CONCRETO F'C 175KG/CM2 P/CAMARA DE ANCLAJE m3 12.11
01.14.08 PINTURA

01.14.08.02 PINTURA EN CARPINTERiA METALICA ANTICORROSIVA m2 3.16
01.15 CRUCES AEF ; :

01.15.01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.15.01.01 ELIMINACION DE BASURA Y ARBUSTOS DE FACIL EXTRACCION m2 8.64
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01.15.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO NORMAL MANUAL m2 8.64
01.15.02 OBRAS PRELIMINARES
01.15.02.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO PARA ESTRUCTURAS m2 1.80
01.15.02.02 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO PARA m2 1.80
01.15.02.03 TRAZO Y REPLANTEO FINAL DEL PROYECTO PARA ESTRUCTURAS m2 1.80
01.15.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.15.03.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURA m3 1.35
01.15.03.02 REFINE Y NIVELACION PARA ESTRUCTURA m2 1.80
01.15.03.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A PULSO m3 1.76
01.15.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.15.04.01 CONCRETO F'C 100KG/CM2 P/SOLADOS E=2" m2 1.80
01.15.04.02 CONCRETO F'C 175KG/CM2 P/DADO DE ANCLAJE m3 1.50
01.15.05 CARPINTERIA METALICA
01.15.05.01 ARMADURA TIPO CELOSIA DE L=8M und 3.00
01.15.05.02 ARMADURA TIPO CELOSIA DE L=10M und 3.00
01.16 OBRAS COMPLEMENTARIAS
01.16.07 PRUEBAS HIDRAULICAS Y DE CALIDAD
01.16.07.01 DISENO DE MEZCLA und 11.00

1.2.- MONTO DEL ADICIONAL.- El monto del presupuesto adicional por Mayores Metrados es:

PRESUPUESTO ADICIONAL POR MAYORES METRADOS
RESUMEN
COSTO DIRECTO TOTAL 5/293,118.55
GASTOS DE DIRECCION TECNICA DE OBRA 11.00% S/ 32,243.04
GASTOS DE DIRECCION TECNICA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 1.00% S/ 2,931.19
GASTOS DE INSPECCION DE OBRAS 3.00% S/ 8,793.56
GASTOS DE EVALUACION 0.50% S/. 1,465.59
GASTOS DE LIQUIDACION 1.00% s/ 2,931.19
GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1.50% S/ 4,396.78
GASTOS GERENCIALES DE ADMINISTRACION DE OBRA, PROYECTO 7.00% s/ 20,518.30
[ PRESUPUESTO TOTAL [ s/366,398.20 |

Il.- PARTIDAS NUEVAS

2.1.- JUSTIFICACION DEL ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS.- A continuacion se hace una breve descripcion de la justificacion por cada partida
considerada dentro del expediente técnico de adicionales por partidas nuevas.

ITEM DESCRIPCION UND METR.
010 TRARA
01.02.04 MEIOR NTO £SO - DISTANCIA 06 KM
01.02.04.01 REMOCION DE ESCOMBROS Y DERRUMBES (Binacional-Cerro Pelado-Cienego) m3 1,200.00
01.07 RESERVORIO DE 25M3
01.07.07.04 ACCESORIOS Y VALVULAS EN INGRESO Y SALIDA DE RESERVORIO Und 1.00
01.07.07.05 INSTALACION DE ACCESORIOS EN RESERVORIO Und 1.00

01.07.12 MURQ DE MAMPOSTERIA PARA PROTECCION DE RESERVORIO

01.07.12.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 3.20
01.07.12.02 ACOPIO Y ACARREO DE PIEDRA MEDIANA DE 10 -12". PROM. m3 10.83
01.07.12,03 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL m3 8.00
01.07.12.04 MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA m3 18.08
01.09 LINEA DE ADUCCION
01.09.04 INSTALACION DE LINEA DE ADUCCION
01.09.04.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE DN=32MM - PN 25 m 2,304.06
01.09.06 VALVULAS DE COMPUERTA
01.09.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS ESFERICAS DE 1 1/2" EN TUBERIA HDPE 50 MM Und 3.00
01.09.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS ESFERICAS DE 3/4" EN TUBERIA HDPE 25 MM Und 2.00
01.10 INEA DE DISTRIBUCION
01.10.06 \ DE COMPUERTA
01.10.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS ESFERICAS DE 3/4" EN TUBERIA HDPE 25MM Und 23.00
01.11 CAMARA DE AIRE
01.11.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
01.11.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS P/CAMARA DE AIRE EN TUBERIA HDPE 63MM Und 22.00
= 01.11.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS P/CAMARA DE AIRE EN TUBERIA HDPE 50MM Und 4.00
\;\DAO i 01.11.06.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS P/CAMARA DE AIRE EN TUBERIA HDPE 32MM Und 3.00
v 01.11.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS P/CAMARA DE AIRE EN TUBERIA HDPE 25MM Und 28.00
01.12 CAMARA DE PURGA DE LODOS
01.12.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
01.12.06.03 | SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE PURGA DE LODO PARA TUBERIA HDPE HDPE DN 63MM | Und 15.00
01.12.06.04 | SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE PURGA DE LODO PARA TUBERIA HDPE HDPE DN 50MM | Und 4.00
01.12.06.05 | SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE PURGA DE LODO PARA TUBERIA HDPE HDPE DN 32MM | Und 1.00
01.12.06.06 | SUMINISTRO E INST.DE ACCESORIOS EN VALVULA DE PURGA DE LODO PARA TUBERIA HDPE HDPE DN 25MM | Und 11.00
01.13 CAMARA REDUCTORA DE PRESION
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01.13.06 SUMINISTRO E INST “ION DE ACCESORIOS
01.13.06.04 VALVULA REDUCTORA DE PRESION PROPORCIONAL EN HIERRO DUCTIL BRIDADO PARA TUBERIA DN 63MM Und 13.00
01.13.06.05 VALVULA REDUCTORA DE PRESION PILOTADA EN HIERRO DUCTIL BRIDADO PARA TUBERIA DN 63MM Und 2.00
01.13.06.06 VALVULA REDUCTORA DE PRESION PROPORCIONAL EN HIERRO DUCTIL BRIDADO PARA TUBERIA DN 50MM Und 1.00
01.13.06.07 VALVULA REDUCTORA DE PRESION PILOTADA EN HIERRO DUCTIL BRIDADO PARA TUBERIA DN 50MM Und 1.00
01.13.06.08 VALVULA REDUCTORA DE PRESION DE HIERRO DUCTIL PARA TUBERIA DN 25MM Und 17.00
01.13.06.09 VALVULA REDUCTORA DE PRESION DE HIERRO DUCTIL PARA TUBERIA DN 25MM (conexiones domiciliarias) Und 43.00
01.16
01.16.07 I
01.16.07.06 PRUEBA HIDRAULICA LIMPIEZA Y DESINFECCION LINEA DE CONDUCCION, LINEAS ADUCCION Y LINEAS DISTRIBUCION glb 1.00
01.16.07.07 DENSIDAD IN SITU Und 70.00
06 TRABAJOS ADICIONALES
06.01 Y MANT. DE INFRAESTRUCTURA DENTRO DE LA ETAPA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
06.01.01 REPARACION E INSTALACION DE TANQUE DE POLIETILENO DE 400 LITROS Und 1.00
06.01.02 REPARACION Y MANT DE APARATOS SANITARIOS, EMPALMES, INGRESOS Y SALIDAS DE AGUA EN BANOS INTRADOMICILIARIOS Und 106.00
06.01.03 MANTENIMIENTO Y REPARACION EN SISTEMAS DE BIODIGESTOR Und 2.00
06.01.04 ELECTRO FUSION EN TUBERIA_HDPE DE 63MM, 50MM, 32MM Y 25MM pto 5.00
06.01.05 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD (ESCLEROMETRIA) Glb 15.00
06.02 085 COMPLEMER QS DURANTE LA ET/ £ EN FU NAMI
06.02.01 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Glb 1.00

/
Y mep 1
/S GerENC

Las Partidas Nuevas implicadas se hacen imprescindibles para el correcto cumplimiento del proceso constructivo que durante la construccién no se debe
de obviar.

2.2.- MONTO DEL ADICIONAL.- El monto del presupuesto adicional por Partidas Nuevas es:

PRESUPUESTO ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS
RESUMEN
COSTO DIRECTO TOTAL s/ 761,024.86
GASTOS DE DIRECCION TECNICA DE OBRA 11.00% s/ 83,712.73
GASTOS DE DIRECCION TECNICA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 1.00% s/ 7,610.25
GASTOS DE INSPECCION DE OBRAS 3.00% s/ 22,830.75
GASTOS DE EVALUACION 0.50% s/ 3,805.12
GASTOS DE LIQUIDACION 1.00% s/ 7,610.25
GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1.50% s/ 11,415.37
GASTOS GERENCIALES DE ADMINISTRACION DE OBRA, PROYECTO 7.00% S/ 53,271.74
[ PRESUPUESTO TOTAL [ s/951,281.07 |
11l.- DEDUCTIVO

3.1.- JUSTIFICACION DEL DEDUCTIVO.- El presente expediente por deductivos presenta las siguientes justificaciones técnicas. Las partidas a deducirse son
realizadas por lasincongruencias entre la propuesta planteada en el expediente técnico y la realidad en campo. Las partidas identificadas son las siguientes:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD
01 INFRAFSTRUCTURA DF AGUA PQTARIFE
01.01 OBRAS PROVISION Y FP/\BAJO% PR

01.01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
01.01.01.10 PUENTES PEATONALES PROVISIONALES und
01.06 LINEA DE CONPUCCH
01 3 MOVIMIENTC
01.06. 03 02 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO SEMIROCOSO m3
01.06.03.06 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3
01.07 RVORIQ DE 25M3
01.07.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.07.03.01 EXCAVACION MASIVA MANUAL EN TERRENO NORMAL m3
01.07.03.03 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3
01.07.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A PULSO m3
< AL 01.07.06.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORT.1:5 E=1.5 CM. m2
¢ 7 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
01.07.07.01 ACCESORIOS PARA RESERVORIO und
01.07.07.02 INSTALACION DE ACCESORIOS und
01.09 LINE :i& DUCCION
01.09.04 10N DE LINEA DE ADUCCION
01.09.04.01 SUM]NISTRO E INSTALACION DE TUBERA HDPE DN=63MM - PN 12.5 m

01.09.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE DN=25MM - PN 10 m

. SUMINISTRO E INSTALACION
01.09.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION UNION DE COMPRESION PP 50MM P/HDPE und
01.09.05.02 SUMlNISTRO E INSTALACION UNION DE COMPRESION PP 25MM P/HDPE und
01.09.06 VALVULAS DE COMPUERTA
01.09.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DN=1 1/2" P/HDPE | und
01.09.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DN=3/4" P/HDPE und
01.10 ANEA DE DISTRIBUCION
01.10.01
01.10.01.01 ELIMINACION DE BASURAY ARBUSTOS DE FACIL EXTRACCION m2
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01.10.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO NORMAL MANUAL m2
01.10.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
01.10.02.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO PARA REDES m
01.10.02.02 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO PARA REDES | m
01.10.02.03 TRAZO Y REPLANTEO FINAL DEL PROYECTO PARA REDES m
01.10.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.10.03.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN TERRENO NORMAL m3
01.10.03.02 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO SEMIROCOSO m3
01.10.03.03 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO ROCOSO m3
01.10.03.04 EXCAVACION DE ZANJA C/ MAQUINARIA m3
01.10.03.05 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL m
01.10.03.06 CONFORMACION DE CAMA DE APOYOQ C/MATERIAL PROPIO m
01.10.03.07 RELLENO COMPACTADO DE ZANJA C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3
01.10.03.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A PULSO m3
01.10.04 INSTALACION DE LINEA DE DISTRIBUCION
01.10.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE DN=50MM - PN 12.5 m
01.10.04.02 SUMINISTRO E INSTALACléN DE TUBERIA HDPE DN=25MM - PN 10 m
01.10.05 SUMIN XC NSTALA DE ACCESORIOS
01.10.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION TEE DE COMPRESION PP 25MM P/HDPE und
01.10.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON COMPRESION PP P/HDPE 50MM und
01.10.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON COMPRESION PP P/HDPE 25MM und
01.10.06 VALY DE COMPUERTA
01.10.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DN=1 1/2" P/HDPE | und
01.10.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DN=3/4" P/HDPE und
01.10.07 CONEXION DOMICILIARIA
01.10.07.02 CONEXION DOMICILIARIA C/TUB. HDPE DN 20MM (En red de 50mm) und
01.11 (AM/\RM DE AIRE
01.11.06 VIINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
01.11.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS P/CAMARA DE AIRE und
01.11.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS P/CAMARA DE AIRE und
01.12 CAMARA DE PURGA DE LODOS
01.12.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.12.04.02 CONCRETO F'C 175 KG/CM2 P/DADOS m3
01.12.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.12.05.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg
01.12.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
01.12.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS P/CAMARA DE PURGA und
01.12.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS P/CAMARA DE PURGA und
01.13 CAMARA REDUCTORA DE PRESION
01.13.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
01.13.02.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO PARA ESTRUCTURAS m2
01.13.02.02 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO PARA m2
01.13.02.03 TRAZO Y REPLANTEO FINAL DEL PROYECTO PARA ESTRUCTURAS m2
01.13.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.13.03.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A PULSO m3
01.13.04 BRAS [ g ET{
01.13.04.02 CONCRETO F C 175 KG/CMZ P/DADOS m3
01.13.05 OBRAS DE CONCRE b[e]
01.13.05.01 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 m3
01.13.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
01.13.05.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg
01.13.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
\ 01.13.06.01 CAMARA REDUCTORA DE PRESION EN LINEA DE 63MM und
01.13.06.02 CAMARA REDUCTORA DE PRESION EN LINEA DE 50MM und
01.13.06.03 CAMARA REDUCTORA DE PRESION EN LINEA DE 25MM und
01.13.08 CARPINTERIA METALICA
01.13.08.01 TAPA METALICA DE INSPECCION 0.60X0.60X3/16 und
01,14 ACUEDUCTOS
01.14.01 TRABAIOS PRELIMINARES
01.14.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO NORMAL MANUAL m2
i 01.14.01.02 ELIMINACION DE BASURA Y ARBUSTOS DE FACIL EXTRACCION m2
b5 01.14.05 QOBRAS DE CRETO ARMADO
01.14.05.01 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 P/ZAPATAS m3
. 01.14.05.02 CONCRETO F'C 210 KG/CM2 P/COLUMNAS m3
01.14. 05 03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
01 CARP AETALICA
01.14. 06 01 TORRE DE FUAClON DE H=2.00M und
01.14.07 ACCESORIOS €
01.14. 07 05 INSTALACION Y MONTAJE DE ACCESORIOS DE CRUCE AEREO und
01.14 PINTURA
01.14. 08 01 PINTADO DE MUROS C/LATEX VINILICO m2
/ 01.15 RUCES AEREQS Tt
/\ 01.15.05 PINTERIA METALICA
4 01.15.05.03 ARMADURA TIPO CELOSIA DE L=15M und
01.16 OBRAS COMPLEMENTARIAS
01.16.07 PRUEBAS HIDRAULICAS Y DE CALIDA
01.16.07.02 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und

Calle Torata N° 53 Torata - Region Moquegua Télef: (053) 476073 - 476053 - email: municipio@munitorata.gob.pe



RESOLUCION DE ALCALDIA
N2 (39 -2018-A/MDT

Torata, Z 9

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

TORATA
01.16.07.03 PRUEBA DE CALIDAD DENSIDAD DE CAMPO und
01.16.07.04 PRUEBA DE PROCTOR MODIFICADO und
01.16.07.05 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE glb

3.2.- MONTO DEL ADICIONAL.- El monto del presupuesto adicional a Deducirse son:

PRESUPUESTO A DEDUCIRSE
RESUMEN
COSTO DIRECTO TOTAL s/ 680,577.53
GASTOS DE DIRECCION TECNICA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 11.00% s/ 74,863.53
GASTOS DE INSPECCION DE OBRAS 1.00% s/ 6,805.78
GASTOS DE EVALUACION 3.00% s/ 20,417.33
GASTOS DE LIQUIDACION 0.50% s/ 3,402.89
GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1.00% s/ 6,805.78
GASTOS GERENCIALES DE ADMINISTRACION DE OBRA, PROYECTO 1.50% s/ 10,208.66
GASTOS POR ELABORACION DE EXPEDIENTE 7.00% S/ 47,640.43
L PRESUPUESTO TOTAL | 5/850,721.93 |

IV.- DEL PRESUPUESTO (INCIDENCIA DE ADICIONALES Y DEDUCTIVOS N2 02)

DESAGREGADO FINAL DEL PRESUPUESTO
DESAGREGADO DE GASTOS EXPEDIENTE ADICIONAL N° 02 |
MAYORES PARTIDAS DEDUCTIVOS TOTAL ADICIONAL |
COSTO DIRECTO TOTAL S/. 293,11855 | S/. 761,024.86 | S/. 680,577.53 | S/.  373,565.88
GASTOS DE DIRECCION TECNICA DE OBRA 11.00% | S/. 32,24304 | S/. 8371273 | S/. 74,863.53 | /. 41,092.24
GASTOS DE DIRECCION TECNICA DE EJECUCION 1.00% | S/ 2,931.19 s/. 761025 | S/. _ 6,805.78 | S/. 3,735.66
GASTOS DE INSPECCION DE OBRAS 3.00% | S/. _ 8,793.56 /. 22,830.75 | s/. 20,417.33 | s/. 11,206.98
GASTOS DE EVALUACION 0.50% | S/. _ 1,465.59 S/. 380512 | S/. 3402389 | S/. 1,867.82
GASTOS DE LIQUIDACION 1.00% | S/ 2,931.19 S/. 7,61025 | S/. 680578 | S/. 3,735.66
GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y 150% | S/. _ 4,396.78 s/. 11,41537 | S/. 10,208.66 | S/. 5,603.49
GASTOS GERENCIALES DE ADMINISTRACION DE 7.00% | S/. 2051830 | S/. 5327174 | S/. 47,64043 | S/. 26,149.61
GASTOS POR ELABORACION DE EXPEDIENTE
PRESUPUESTO TOTAL [ 's/. 366,398.20 [ s/. 951,281.07 | S/. 850,721.93 [ S/.  466,957.34 |

El monto del Expediente de Ampliacién presupuestal N2 02 asciende a CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILNOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 34/100
SOLES (S/466,957.34), representando 6.76% del costo del perfil declarado viable.

V.- RESUMEN DE NUEVO PRESUPUESTO CONSOLIDADO

DESAGREGADO FINAL DEL PRESUPUESTO
DESAGREGADO DE GASTOS PRESUPUESTO | PRESUPUESTO EXPEDIENTE ADICIONAL N° 02 PRESUPUESTO
~ EXP. TECNICO MODIFICADO MAYORES PARTIDAS DEDUCTIVOS | MODIFICADO (02)
COSTO DIRECTO TOTAL 5/5,678,380.36 | 5/6,345,396.22 | $/293,118.55 | $/761,024.86 5/680,577.53 5/6,718,962.10
GASTOS DE DIRECCION TECNICA DE OBRA 11.00% S/ 624,621.84 | S/ 697,99358 | S/ 32,243.04 | S/ 83,712.73 S/ 74,863.53 S/ 739,085.82
GASTOS DIRECCION TECNICA EJECUCION PROY. INVERSION 1.00% S/ 56,783.80 | S/ 63,453.96 | S/ 2,931.19 | S/ 7,610.25 S/ 6,805.78 s/ 67,189.62
GASTOS DE INSPECCION DE OBRAS 3.00% s/ 170,351.41 | S/ 190,361.89 | S/ 8,793.56 | S/22,830.75 S/ 20,417.33 S/ 201,568.86
‘GASTOS DE EVALUACION 0.50% s/ 2839190 | S/ 31,726.98 | S/ 1,465.59 | S/ 3,805.12 S/ 3,402.89 S/ 33,594.80
GASTOS DE LIQUIDACION 1.00% S/ 56,783.80 S/ 63,45396 | S/ 2,931.19 | S/ 7,610.25 S/ 6,805.78 S/ 67,189.62
GASTOS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1.50% s/ 85,175.71 S/ 9518094 | S/ 4,396.78 | S/ 11,415.37 S/ 10,208.66 s/ 100,784.44
GASTOS GERENCIALES DE ADMINISTRACION DE OBRA, PROYECTO 7.00% /397,486.63 S/ 444,177.74 | S/ 20,518.30 | 5/53,271.74 S/ 47,640.43 s/ 470,327.35
GASTOS POR ELABORACION DE EXPEDIENTE s/ 108,826.01 | S/ 108,826.01 s/ 108,826.01
PRESUPUESTO TOTAL 5/7,206,801.46 | 5/8,040,571.28 | S/366,398.20 | S/951,281.07 5/850,721.93 5/8,507,528.62

[s/833,769.82 [ 5/366,398.20 | 5/951,281.07 | 5/850,721.93 | $/466,957.34

[ MONTO UTILIZADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO 4.29% | 5/296,350.12 |
[ INCIDENCIA RESPECTO AL PERFIL 100% [ s/6,910,45134 | 12.07% | 5.30% | 13.77% | 12.31% | 6.76%

El monto total (presupuesto modificado 02) proviene de la suma del adicional por partidas nuevas N2 02 y el adicional por mayores metrados N2 02, al cual
se le sustrae (resta) el deductivo N2 02, generado por las partidas y metrados no ejecutados.
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VI.- PRESUPUESTO FINAL

DESCRIPCION MONTO OBSERVACIONES
Perfil Declarado Viable S/. 6°910,451.34
Expediente Técnico Inicial S/.7°206,801.46 Se utilizd el 4.29% de la sensibilidad del proyecto
| Ampliacidn Presupuestal N° 01 S/. 833,769.82 Se utilizé el 12.07% de la sensibilidad del proyecto
Ampliacion Presupuestal N° 02 S/. 466,957.34 Se utilizo el 6.76% de la sensibilidad del proyecto
Presupuesto Final S/. 8'507,528.62 Supera el 3.11 % de la sensibilidad del proyecto

El Presupuesto Final es el que resulta de sumar el monto del Expediente Técnico Inicial, el monto del Expediente de Ampliacion Presupuestal N° 01 y el
monto del Expediente de Ampliacion Presupuestal N2 02. El presupuesto final asciende a 5/8'507,528.62 (OCHO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL
QUINIENTOS VEINTIOCHO CON 62/100 SOLES).

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR con eficacia anticipada al 18 de enero del 2018, el
Expediente de Ampliacion de Plazo N2 07, del Proyecto de Inversién Publica denominado “INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA JUNTA VECINAL SAJENA ALTO, SAJENA BAJO, LINGANE Y LOS LLOQUES,
TAMBOCORRAL Y OTORA, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO — MOQUEGUA”, con Cédigo Unificado N2 2194590 (Cédigo SNIP
Ne 283510), por un plazo ampliatorio de ejecucién de 166 dias calendarios; consecuentemente, se obtiene como nuevo plazo total de
ejecucion de la obra por 1370 dias calendarios; cuyos informes técnicos (treinta y un folios), el expediente técnico (I Tomo) y un CD
forman parte integrante de la presente resolucion, conforme a la especificaciones técnicas siguientes:

1.- JUSTIFICACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO Ne 07

ITEM DESCRIPCION DE CAUSALES x DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DIAS CALENDARIOS
TRABAJOS ADICIONALES IMPREVISIBLES REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DENTRO DE LA 35 dias calendarios
1 POR EL TIEMPO DE EJECUCION QUE TIENE | ETAPA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
EL PROYECTO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DURANTE LA ETAPA DE PUESTA EN 25 dias calendarios
FUNCIONAMIENTO
2 PARALIZACION TEMPORAL DE OBRA Paralizacion temporal de Obra desde el 18 de Enero del 2018 hasta el 106 dias calendarios
01/05/2018
TOTAL PLAZO AMPLIATORIO (DEL 18-01-2018 al 30-06-2018) 166 DIAS CALENDARIOS

La presente Ampliacion de Plazo N° 07 es por un total de 166 dias calendarios.

1I.- CUADRO DE RESUMEN DEL PLAZO APROBADO Y LA AMPLIACION DE PLAZO N2 07

EXPEDIENTE PLAZO EJEC. INICIO TERMINO TOTAL DIAS ACUMULADO
1.- Expediente Inicial 445 dias 02/10/2014 20/12/2015 445 dias
2.- Ampliacion de Plazo N° 01 120 dias 21/12/2015 18/04/2016 565 dias
3.- Ampliacién de Plazo N° 02 117 dias 19/04/2016 13/08/2016 682 dias
4.- Ampliacidn de Plazo N° 03 230 dias 14/08/2016 31/03/2017 912 dias
4.- Ampliacién de Plazo N° 04 99 dias 01/04/2017 08/07/2017 1011 dias
5.- Exp. Ampliacion de Plazo N° 05 100 dias 09/07/2017 16/10/2017 1111 dias
6.- Exp. Ampliacidn de Plazo N° 06 17/10/2017 17/01/2018 1204 dias
7.- Exp. Ampliacion de Plazo N° 07 18/01/2018 30/06/2018 1370 dias
PLAZO TOTAL 02/10/2014 30/06/2018 1370 dias c.

El plazo de ejecucion final de la obra se obtiene de la suma del plazo de ejecucion inicial de la obra y de las ampliaciones de plazo de ejecucién de obra.
Por lo que, el nuevo plazo total de ejecucién del proyecto seria de 1370 dias calendarios.

ARTICULO TERCERO.- AUTORIZAR, con eficacia anticipada al 18 de enero del 2018, la
ejecucion del Expediente Adicional N2 02 Por Mayores Metrados, Partidas Nuevas y Deductivos con un presupuesto de $/466,957.34
Soles (Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Novecientos Cincuenta y Siete con 34/100 Soles) y del Expediente de Ampliacién de Plazo N¢
07 con un plazo adicional de 166 dias calendarios del Proyecto de Inversién Publica denominado “INSTALACION Y MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA JUNTA VECINAL SAJENA ALTO, SAJENA BAJO, LINGANE Y LOS LLOQUES,
TAMBOCORRAL Y OTORA, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO — MOQUEGUA”, con Cédigo Unificado N2 2194590 (Cdédigo SNIP
N¢ 283510); acorde al detalle otorgado por la Especialista en Presupuesto, a través de su Informe N2 074-2018-MAML-SGPPRyCT-
GPP/MDT, del 30 de abril del 2018.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS

RUBRO : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANA Y
PARTICIPACIONES

SECUENCIA FUNCIONAL : 0066 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO EN LA JUNTA VECINAL SAJENA ALTO, SAJENA BAJO, LINGANE
Y LOS LLOQUES, TAMBOCORRAL Y OTORA, DISTRITO DE TORATA - MARISCAL
NIETO —~ MOQUEGUA

AMPLIACION PRESUPUESTAL : 5/466,957.34 SOLES

AMPLIACION DE PLAZO N2 07 : 166 DIAS CALENDARIOS
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ARTICULO CUARTO.- COMUNICAR el presente acto resolutivo a la Oficina de Programacion
Multianual de Inversiones o el que haga sus veces, ello en cumplimiento a la normatividad vigente.

ARTICULO QUINTO.- REMITIR el presente acto resolutivo a la UE, con la finalidad de
continuar con el registro en la fase de Ejecucion del Aplicativo del Banco de Inversiones del Ministerio de Economia y Finanzas.

ARTICULO SEXTO.- REMITIR al Organo de Control Institucional el presente acto resolutivo
con las piezas principales, en cumplimiento al numeral 8.2) del articulo 82 de la Directiva N° 003-2017-EF/63.01, para las acciones
necesarias.

ARTICULO SETIMO.- Se RECOMIENDA que la Unidad Ejecutora de Inversién implemente
los mecanismos necesarios para el proceso de supervisién con la finalidad de garantizar la eficiencia y eficacia en calidad de costo y
plazo de la ejecucion de metas y objetivos del Proyecto de Inversién Publica.

ARTICULO OCTAVO.- REMITIR copias fedatadas de los principales actuados a la Secretaria
Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Distrital de Torata, para determinar las responsabilidades
administrativas a que hubiere lugar.

ARTICULO NOVENO.- ENCARGAR a la Unidad de Informatica cumpla con publicar la
presente resolucién en el portal institucional www.munitorata.gob.pe de la Municipalidad Distrital de Torata.

ARTICULO DECIMO .- DISPONER que la Oficina de Secretarfa General e Imagen Institucional
notifique con el presente acto administrativo a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administracién y Rentas, Gerencia de Asesoria
Juridica, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Inversiones y Desarrollo Urbano Rural y Ambiental, Gerencia de
Supervision de Estudios y Obras, Sub Gerencia de Obras Publicas, Organo de Control Institucional, Residente de Obras;y, a las
Unidades Orgdnicas respectivas que tengan injerencia en su contenido, para su conocimiento, acciones y cumplimiento.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Jubercio Fortunato Paloniing Fiores
ALCALDE

Alcaldia
v C.c. Archivo
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