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VISTO:

El Informe N2 13-2018-AFSB-RO-SGOP-GlyDURA/MDT, del 22 de febrero del 2018, emitido
por elIng. Alejandro F. Silva Belltran — Residente de Obra; Informe N2 238-2018-EVC-SGOP-GlyDURA/MDT, del 23 de febrero del 2018,
emitido por el Ing. Eloy Veldsquez Coaquira- Sub Gerente de Obras Publicas; Informe N2 011-2018-EGCC-I0- GSEyO/MDT, del 12 de
marzo del 2018, emitido por el Ing. Edgard Guzman Cuayla Cuayla — Inspector de Obra; Informe N2 135-2018-RZB/GSEyO/GM/MDT,
del 15 de marzo del 2018, emitido por el Ing. René Zapana Barrientos - Gerente de Supervision de Estudios y Obras; Informe N2 047-
2018-MAML-SGPPRyCT-GPP/MDT, del 23 de marzo del 2018, emitido por la CPC Melisa A. Mamani Lazo —Especialista en Presupuesto;
Informe N2 130-2018-GPP-GM/MDT, del 26 de marzo del 2018, emitido por el Ing. Eco. Elmer Ernesto Nina Maquera — Gerente de
Planeamiento y Presupuesto; Informe N2 036-2018-RIGR-SGE-GlyDURA/GM/MDT, del 13 de abril del 2018, emitido por el Ing. Rubén
José Galarza Rodriguez — Especialista de Proyectos de Inversion; Informe N2 182-2018-MRTU-SGE-GlyDURA/GM/MDT, del 16 de abril
del 2018, emitido por la Ing. Marfa del Rosario Tejada Uraccahua — Sub Gerente de Estudios; Informe N¢ 018-2018-AFSB-RO-SGOP-
GlyDURA/MDT, del 26 de abril del 2018, emitido por el Residente de Obra; Informe N2 060-2018-RJGR-SGE-GlyDURA/GM/MDT, del
16 de mayo del 2018, emitido por el Especialista de Proyectos de Inversion; Informe N2 802-2018-RECS-GlyDURA/GM/MDT, del 30 de
mayo del 2018, emitido por la Ing. Rocio Elixandra Colque Salinas - Gerente de Inversiones y Desarrollo Urbano, Rural y Ambiental;
contando con proveido favorable por la Gerencia Municipal, sobre la aprobacién del EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO N2 01
del Proyecto de Inversién Publica denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO EN LOS SECTORES DE CAMATA Y
MOLLEBAYA DEL ANEXO DE ILUBAYAY EN EL SECTOR DE DOCE QUEBRADAS, DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO,
REGION MOQUEGUA”, con Cédigo Unificado N 2325173 (Codigo SNIP Ne 361876); v,

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establece el articulo 1942 de la Constitucion Politica del Peru
concordante con el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N2 27972 — Ley Organica de Municipalidades, los gobiernos locales son
personas juridicas de derecho publico y gozan de autonomia politica, econdémicay administrativa en los asuntos de su competencia;
y teniendo que la Municipalidad Distrital de Torata es un 6rgano del gobierno promotor del desarrollo local, con personeria juridica
de derecho publico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, goza de autonomia politica, econémica y administrativa en
asuntos de su competencia, la autonomia que la Constitucion Politica del Pert establece paralas municipalidades radica en la facultad
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion, con sujecién al ordenamiento juridico;

Que, mediante Resolucion de Contraloria N2 195-88-CG, se aprueban las Normas que
Regulan la Ejecucion de las Obras Publicas por Administracion Directa, estableciendo en el numeral 5) del articulo 12 lo siguiente: “En
la etapa de construccion, la Entidad dispondrd de un “Cuaderno de Obra”, debidamente foliado y legalizado, en el que se anotard: la
fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida
de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, asi como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los
cronogramas establecidos y las constancias de supervision de la obra”;

Que, el literal a) del numeral 4.4 del articulo 42 de la Directiva N° 003-2017-EF/63.01 —
Directiva para la Ejecucidn de Inversiones Publicas en el Marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones, establece que “La Unidad Formuladora (UF), en la fase de Ejecucion, tiene las siguientes funciones: ... a) Evaltay aprueba
la consistencia entre el expediente técnico o documento equivalente y la ficha técnica o estudio de preinversion que sustento la
declaracion de viabilidad en la fase de Formulacion y Evaluacidn, segun corresponda, previamente a la aprobacion del expediente
técnico”;

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N2 020-2012-A/MDT, del 13 de enero del 2012, se
aprueba la Directiva N2 001-2012/MDT sobre “Normas. y Procedimientos para la Ejecucion de Obras Publicas en la Modalidad de
Ejecucion Presupuestaria Directa en la Municipalidad Distrital de Torata”, estableciendo en su numeral 6.8) textualmente: “LAS
MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE. TECNICO.- Excepcionalmente,  por causas-justificadas, - debidamente comprobadas y aceptadas, conforme a la
presente directiva, podrd modificarse elexpediente técnico aprobado, para lo cual, requeriré la suscripcion de larespectiva Resolucion. ElResidente
de obray el Inspector o supervisor, cada uno dentro de sus atribuciones, deberd anotar oportunamente en el cuaderno de obra, los eventos que
motivan las modificaciones. Todas las -modificatorios al - expediente _técnico, deberdn ser solicitades a la Gerencia de Supervision de
Estudios y Obras, para su aprobacion, de manera oportuna, por el Residente de obra por intermedio de la Gerencia —de Inversiones, Desarrollo
Urbano, Rural y Ambiental, adjuntando el informe técnico-sustentatorio del Residente de obra”;

Que, el articulo 172 de la Ley N 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General,
preceptua sobre la Eficacia anticipada del acto administrativo; v, a la letra establece el numeral 17.1) “La autoridad podrd disponer en
el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisidn, sélo si fuera mds favorable a los administrados, y siempre que
no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda
retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopcién”;

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N© 168-2017-A/MDT, del 14 de marzo del 2017, se
aprueba el Expediente Técnico del Proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO EN LOS SECTORES DE CAMATA
Y MOLLEBAYA DEL ANEXO DE ILUBAYAY EN EL SECTOR DE DOCE QUEBRADAS, DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO,
REGION MOQUEGUA”, con Cédigo Unificado N2 2325173 (Codigo SNIP N2 361876); con un presupuesto de S/335,392.52 Soles, y con
un plazo de ejecucion de 60 dias calendarios;

Que, mediante Informe N2 13-2018-AFSB-RO-SGOP-GlyDURA/MDT, del 22 de febrero del
2018, emitido por el Ing. Alejandro F. Silva Belltran — Residente de Obra presenta el Expediente de Ampliacion de Plazo N2 01 por un
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plazo ampliatorio de 102 dias calendarios del Proyecto de Inversién Publica denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO
EN LOS SECTORES DE CAMATA Y MOLLEBAYA DEL ANEXO DE ILUBAYA Y EN EL SECTOR DE DOCE QUEBRADAS, DISTRITO DE TORATA,
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA”, con Caodigo Unificado N2 2325173 (Codigo SNIP N2 361876); todo ello, para
su revision y posterior aprobacion; el mismo que mediante Informe N2 238-2018-EVC-SGOP-GlyDURA/MDT, del 23 de febrero del 2018,
emitido por el Ing. Eloy Veldsquez Coaquira - Sub Gerente de Obras Publicas, lo eleva a la Gerencia de Inversiones y Desarrollo Urbano
Rural y Ambiental; para su revision, evaluacion y aprobacién del mismo;

Que, mediante Informe N2 011-2018-EGCC-I0- GSEyO/MDT, del 12 de marzo del 2018,
emitido por el Ing. Edgard Guzman Cuayla Cuayla — Inspector de Obra; sefala que la ampliacién de plazo N2 01 se debe a la falta de
asignacion presupuestal en el aflo 2017; el cual fue motivo para su paralizacion ya que no se contaba con el presupuesto para la
culminacién de dicha obra como pago de planillas de personal obrero y para la compra de ferreteria eléctrica tanto en el anexo de
Mollebaya y Camata y en el sector de Doce Quebradas. Siendo que para la segunda etapa se contempla culminar la ejecucién fisica del
sector Doce Quebradas vy la solicitud de la empresa concesionaria — Electrosur S.A. para la codificacién de estructuras de la red primaria
y el expediente de inspeccion y pruebas que son necesarias para la conformidad de obra por parte de la empresa eléctrica;
consecuentemente, habiendo revisado éste expediente de acuerdo a la Directiva N2 001-2012/MDT sobre “Normas y Procedimientos
para la Ejecucién de Obras Publicas en la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa en la Municipalidad Distrital de Torata”,
concluye, en otorgar opinién FAVORABLE para que se apruebe el Expediente de Ampliacion de Plazo N2 01 con un plazo ampliatorio
de 102 dias calendarios, que rige a partir del 19 de enero del 2018 y culmina el 30 de abril del 2018 del Proyecto de Inversién Publica
denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO EN LOS SECTORES DE CAMATA Y MOLLEBAYA DEL ANEXO DE ILUBAYA Y EN
EL SECTOR DE DOCE QUEBRADAS, DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA”, con Cédigo
Unificado N2 2325173 (Codigo SNIP N@ 361876);

Que, mediante Informe N2 135-2018-RZB/GSEyOQ/GM/MDT, del 15 de marzo del 2018,
emitido por el Ing. René Zapana Barrientos - Gerente de Supervision de Estudios y Obras; luego de previa revisién y evaluacién de los
actuados, concluye en otorgar opinion FAVORABLE para que se prosiga con el tramite que corresponda al expediente de ampliacién de
plazo N2 01 del PIP antes sefialado, por el plazo ampliatorio de 102 dias; cuya fecha de culminacion es el 30 de abril del 2018;

Que, mediante Informe N2 047-2018-MAML-SGPPRyCT-GPP/MDT, del 23 de marzo del
2018, emitido por la CPC Melisa A. Mamani Lazo — Especialista en Presupuesto; luego de previa revision y evaluacion, sefiala que para
efectos de la aprobacion del Expediente de Ampliacién de Plazo N2 01 del PIP “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO EN LOS
SECTORES DE CAMATA Y MOLLEBAYA DEL ANEXO DE ILUBAYAY EN EL SECTOR DE DOCE QUEBRADAS, DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA
DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA”, con Cédigo Unificado N2 2325173 (Codigo SNIP N@ 361876); éste no incrementa el costo
del proyecto aprobado inicialmente; y en cuanto a la asignacion presupuestal en el presente ejercicio cuenta con una asignacién al
100% de su programacion de compromiso anual; por lo que, recomienda continuar con el trdmite de su aprobacién bajo acto resolutivo;

Que, mediante  Informe N2 036-2018-RIGR-SGE-GlyDURA/GM/MDT, del 13 de abril del
2018, emitido por el Ing. Rubén José Galarza Rodriguez — Especialista de Proyectos de Inversién; sefiala que de la revisién efectuada
en el Banco de Inversiones del Ministerio de Economia y Finanzas, pudo verificar registros efectuados de dicho PIP; empero, refiere
que no existe el registro de consistencia, el cual es un registro indispensable para la ejecucion fisica del proyecto; por lo que, en
cumplimiento a la normatividad vigente Decreto Legislativo N2 1252 que Crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones (Invierte.pe), sefiala que se debe cumplir con la Directiva N© 003-2017-EF/63.01 - Directiva para la Ejecucion de
Inversiones Publicas en el Marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones Publicas en el Marco del
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestidn de Inversiones, la cual establece que previamente al registro del resultado del
expediente técnico o documento equivalente, la UEI remite el formato N° 01 visado'y firmado a la UF, para su revision, evaluacion y
posterior aprobacién de la consistencia de dicho documento con la concepcidn téenica y el dimensionamiento del proyecto de
inversion. Refiere que la aprobacién de la consistencia constituye un requisito previo para la aprobacion del expediente técnico o
documento equivalente; consecuentemente, recomienda devolver los actuados a la Sub Gerencia de Obras Publica, para su
cumplimiento. Ello, ha sido subsanado por el Ing. Alejandro F. Silva Beltrdn a través de su Informe N2 018-2018-AFSB-RO-SGOP-
GlyDURA/MDT;

Que, mediante Informe N2 060-2018-RIGR-SGE-GlyDURA/GM/MDT, del 16 de mayo del
2018, el Ing. Rubén José Galarza Rodriguez; previa evaluacion, sefiala que es pertinente continuar con el registro de la consistencia de
acuerdo a la normatividad vigente. Con respecto a la ampliacion de plazo N2 01 por 102 dias calendarios, reprogramando la culminacién
de la ejecucion fisica de obra para el dia 30 de abril del 2018, dicha ampliacién de plazo es aprobada por el inspector de obra; por
consiguiente, sefiala que la Unidad Formuladora evalla que la presente no modifica la concepcién técnica y dimensionamiento
contenidos en la ficha técnica o el estudio de pre inversion que sustento la declaracion de viabilidad del PIP; y refiere que es apropiado
que ésta modificacion sea aprobada mediante acto resolutivo; por consiguiente, procede al registro en la fase de ejecucién
correspondiente a la formulacién y evaluacién del formato de consistencia. Todo ello, es avalado por la Ing. Rocio Elixandra Colque
Salinas — Gerente de Inversiones y Desarrollo Urbano Rural y Ambiental, través de su Informe N2 802-2018-GlyDURA/GM/MDT, del 30
de mayo del 2018;

Que, mediante Informe N2 344-2018-JMBM-GAJ/MDT, del 15 de junio del 2018, la
Gerencia de Asesorfa Juridica, previa revision de las opiniones técnicas concluye que es procedente aprobar con eficacia anticipada el
Expediente de Ampliacion de Plazo N2 01 del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO EN LOS SECTORES DE
CAMATA Y MOLLEBAYA DEL ANEXO DE ILUBAYA Y EN EL SECTOR DE DOCE QUEBRADAS, DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA”, con Cédigo Unificado N2 2325173 (Cédigo SNIP N2 361876); empero, recomienda remitir las
piezas principales a la Secretarfa Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios, con la finalidad que determine las
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responsabilidades administrativas a que hubiere lugar; toda vez, que el Residente de Obra ha presentado extempordaneamente el 23
de febrero del 2018 el expediente antes mencionados para su revision, evaluacidén y aprobacion; cuando debid solicitarlo
anticipadamente al 19 de enero del 2018, ya que la ampliacién de plazo N2 01 tiene como fecha de inicio a partir del 19 de enero del
2018 hasta el 30 de abril del 2018; es decir, ha venido ejecutando dicha modificacién sin previamente haberlo solicitado dentro los
plazos previstos; y, sin contar con la debida autorizacién y aprobacion administrativa por parte de la entidad; incurriendo asi, en falta
de cardcter administrativo prevista en el inciso d) del articulo 852 de la Ley N2 30057 — Ley del Servicio Civil e inciso 98.1) del articulo
98¢ del Reglamento General de la Ley N2 30057 y el Reglamento Interno de los Servidores Civiles — RIS de la Municipalidad Distrital de
Torata, aprobado mediante Acuerdo de Concejo N2 027-2016-CM/MDT;

Por lo que, de conformidad con el numeral 6) del articulo 209 y articulo 432 de la Ley N¢
27972 - Ley Orgénica de Municipalidades; Ley N© 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Legislativo N° 1252
que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones (Invierte.pe), Resolucién de Contraloria N 195-88-
CG - Normas que Regulan la Ejecucién de las Obras Pablicas por Administracion Directa; Directiva N2 001-2012/MDT - “Normas y
Procedimientos para la Ejecucion de Obras Publicas en la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa en la Municipalidad Distrital
de Torata”; y, contando con las visaciones de los 6rganos estructurados competentes de la comuna distrital;

SE RESUELVE:

ARTICULO. PRIMERQ.- APROBAR con eficacia anticipada al 19 de enero del 2018, el
Expediente de Ampliacién de Plazo N2 01 del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO EN LOS SECTORES DE
CAMATA Y MOLLEBAYA DEL ANEXO DE ILUBAYA Y EN EL SECTOR DE DOCE QUEBRADAS, DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA”, con Codigo Unificado N2 2325173 (Cédigo SNIP N2 361876); por un plazo ampliatorio de
ejecucion de 102 dias calendarios; consecuentemente, se obtiene como nuevo plazo total de ejecucién de la obra por 162 dias
calendarios; cuyos informes técnicos (setenta y dos folios), el expediente técnico (I Tomo) y un CD forman parte integrante de la
presente resolucion, conforme a la especificaciones técnicas siguientes:

1.- JUSTIFICACION DE LA AMPLIACION DE PLAZO N2 01

DESCRIPCION PERIODO DE EJECUCION PERIODO DE PARALIZACION
INICIO TERMINO TIEMPO DE INICIO TERMINO TIEMPO DE OBSERVACIONES
EJECUCION RETRASO
DIAS DIAS
/| EJECUCION N*01 INICIO DE OBRA 204172017 230122007 34 PLAZO APROBADO
R.A.N® 168-2017-
FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 24/1222017 18/0122017 26 AMDT
\DAD 5 >
d‘) \CIERRE ARO FISCAL 2017 19/012018 24/012018 o
-E 4
et
!‘, : L. ERAMITE CONCILIACION APERTURA DE META DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES 25/012018 200032018 55 PLAZO SOLICITADO
) 2 BE FERRETERIA ELECTRICA (FUERA DE PLAZO)
EJECUCION N* 02 REINICIO DE OBRA CULMINACION DE PARTIDAS SEGUN EXP. TEC 21/03/2018 30/04/2018 41
CUADRO RESUMEN
TOTAL DIAS PERIODO DE EJECUCION PERIODO DE PARALIZACION
TOTAL DIAS POR EJECUTAR FUERA DE PLAZO 41
TOTAL DIAS PARALIZADOS FUERA DE PLAZO 61
TOTAL DIAS POR APROBAR 102 DIAS DE AMPLIACION DE PLAZO N2 01

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, con eficacia anticipada al 19 de enero del 2018, el
Expediente de Ampliacién de Plazo N2 01 del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO EN LOS SECTORES DE
CAMATA Y MOLLEBAYA DEL ANEXO DE ILUBAYA Y EN EL SECTOR DE DOCE QUEBRADAS, DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA”, con Cédigo Unificado N2 2325173 (Cédigo SNIP N2 361876); con un plazo ampliatorio de
ejecucion de 102 dias calendarios; acorde al detalle otorgado por la Especialista en Presupuesto, a través de su Informe N 047-2018-
MAML-SGPPRyCT-GPP/MDT, del 23 de marzo del 2018.
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANA Y PARTICIPACIONES
PROYECTO : 2352834 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO EN LOS SECTORES DE CAMATA Y MOLLEBAYA DEL ANEXO

DE ILUBAYA Y EN EL SECTOR DE DOCE QUEBRADAS, DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO,
REGION MOQUEGUA”

SECUENCIA FUNCIONAL : 0057
AMPLIACION DE PLAZO N2 01 : 102 DIAS CALENDARIOS
MONTO : $/0.00 SOLES

ARTICULO __TERCERQ.- COMUNICAR el presente acto resolutivo a la Oficina de
Programacion Multianual de Inversiones o el que haga sus veces, ello en cumplimiento a la normatividad vigente.

ARTICULO CUARTO.- REMITIR el presente acto resolutivo a la UE, con la finalidad de
continuar con el registro en la fase de Ejecucion del Aplicativo del Banco de Inversiones del Ministerio de Economiay Finanzas.

ARTICULO QUINTO.- REMITIR al Organo de Control Institucional el presente acto resolutivo
con las piezas principales, en cumplimiento al numeral 8.2) del articulo 82 de la Directiva N° 003-2017-EF/63.01, para las acciones
necesarias.

ARTICULO SEXTO.- Se RECOMIENDA que la Unidad Ejecutora de Inversion implemente los
mecanismos necesarios para el proceso de supervision con la finalidad de garantizar la eficiencia y eficacia en calidad de costo y plazo
de la ejecucion de metas y objetivos del Proyecto de Inversion Publica.

ARTICULO SETIMO.- REMITIR copias fedatadas de los principales actuados a la Secretaria
Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad Distrital de Torata, para determinar las responsabilidades
administrativas a que hubiere lugar.

ARTICULO OCTAVO.- ENCARGAR a la Unidad de Informética cumpla con publicar la
presente resolucion en el portal institucional www.munitorata = dela Municipalidad Distrital de Torata.

ARTICULO NOVENO - DISPONER que la Oficina de Secretaria General e Imagen Institucional
notifique con el presente acto administrativo ala Gerencia Municipal, Gerencia de Administracién y Rentas, Gerencia de Asesoria
Juridica, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Inversiones y Desarrollo Urbano Rural y Ambiental, Gerencia de
Supervisién de Estudios y Obras, Sub Gerencia de Obras Publicas, Organo de Control Institucional, Residente de Obras; y, a las
Unidades Orgdnicas respectivas que tengan injerencia en su contenido, para su conocimiento, acciones y cumplimiento.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

\ MUNICPALIDAD DISTRITAL D| TA

LLLO

JubentSo Fortunato Palomino Fiores
ALCALDE

Alcaldia
C.c. Archivo

Gpp
GlyDURA
GSEyO
SGO

Residente de Obra
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