RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200  -2018-A/MDT

Torata, ()

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
MOQUEGUA

VISTO;

El expediente de Adicional Presupuestal N° 01 Partidas Nuevas 01, Mayores Metrados
N° 01 y Deductivos N° 01 y Expediente de Ampliacion de Plazo N° 01 del Proyecto de Inversion Publica Denominado:
“CREACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES FUNDO RUSTICO PACHACUTEC-ALTO POROBAYA, DISTRITO DE
TORATA-MARISCAL NIETO-MOQUEGUA con Codigo SNIP N°203095, conformado por un file, conteniendo expediente
técnico, planos y CD, respectivamente; El Informe N°058-2018-RSLL-CLUMFRPAP/RO/SGOP/GlyDURA/MDT, de fecha 27 de
abril del 2018, emitido por el Ing. Ronald Sandoval Llanos, el informe N°1009-2018-EVC-SGOP-GlyDURA/MDT de fecha 04 de
mayo del 2018, informe N° 047-2018-RMFV/IO-GSEyO-MDT, de fecha 17 de mayo del 2018, informe N°247-2018-
RZB/GSEyO/GMIMDT, de fecha 18 de mayo del 2018, informe N° 067-2018-RJGR-SGE-GlyDURA/GM/MDT de fecha 13 de
junio del 2018, el informe N°291-2018-MRTU-SGE-GlyDURA/GM/MDT, de fecha 14 de junio del 2018, el informe N°880-2018-
RECS-yGlyDURA/MG/MDT, de fecha 18 de junio del 2018,informe N°352-2018-JMBM, informe N°125-2018-MAML-SGPPRyCT-
GPP/MDT, informe N°342-2018-GPP-GM/MDT, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el articulo 94° de la Constitucion Politica del Perd,
modificado por Ley N° 28607 — Ley de Reforma Constitucional en concordancia con los articulos | y Il del Titulo Preliminar de la
Ley N° 27972 “Ley Organica de Municipalidades’, se establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica,
econémica y Administrativa en los asuntos de su competencia, lo que radica en ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, con Resolucion de Contraloria N°195-8-CG, se aprueban las normas que regulan
la Ejecucion de las Obras Publicas por administracion directa la misma que dispone en el Art.1, inciso 5 en la etapa de
construccion, la Entidad dispondra de un “Cuademno de Obra” debidamente foliado y legalizado en el que se anotar la fecha de
inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida
de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, asi como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de
los cronogramas establecidos y las constancias de la supervision de la Obra;

Que, el literal a) del numeral 4.4 del articulo 4 de la Directiva N° 003-2017-EF/63.01-
Directiva para le Ejecucion de Inversiones Publicas en el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones, establece que “La Unidad Formuladora (UF), en la fase de ejecucion tiene las siguientes funciones: ...a) Evalta y
Aprueba la consistencia entre el expediente técnico o documento equivalente y la ficha técnica o estudio de reinversion que
sustento la declaracion de viabilidad en la fase de Formulacion y Evaluacion, segin corresponda, previamente a la aprobacion
del expediente técnico”;

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N°® 020-2012-A/MDT, se aprueba la Directiva N°
001-2012/MDT “NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS EN LA MODALIDAD DE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA”, la cual establece sobre las
Modificaciones Presupuestales al Expediente Técnico lo siguiente: 6.8.1 Ampliaciones Presupuestales (Adicionales), solo
pueden fundamentarse por a) Ejecucion de Partidas Complementarias, son aquellas no consideradas en el expediente técnico
y resultan indispensables para el funcionamiento y cumplimiento de las metas; Partidas no Consideradas en el Presupuesto,
son aquellas que por error no fueron consideradas en el presupuesto de la obra. Los Mayores Metrados, estén referidos a los
mayores metrados que deberan ser ejecutados y que no estén considerados en el presupuesto aprobado. 6.8.2 Disminuciones
Presupuestales (Deductivos), esta conformado por aquellas partidas determinadas como no necesarias para el cumplimiento
de la meta prevista en el expediente Técnico 6.8.3 Ampliaciones de Plazo son aquellas que modifican la fecha de término
programada y podréan fundamentarse en las causales previstas en la Directiva, Estos Adicionales, Deductivos y Ampliaciones de
Plazo, deben de estar debidamente sustentadas por el Residente de Obra y avalado por el Supervisor para su aprobacion final,
debiendo fundamentarse en base a las causales establecidas en la presente Directiva;

Que, el articulo 17 de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General,
preceptuado sobre la Eficacia anticipada del acto administrativo; y, a la letra establece el numeral 17.1) “La autoridad podra
disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emision, solo si fuera méas favorable a los
administrados, Y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que
existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopcion”.

@ Que, mediante Resolucion Gerencial N°054-2014-GlyDURA/MDT, de fecha 10 de
my, = Octubre del 2014 se aprobo el Expediente Técnico del proyecto denominado: “CREACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES
s 5/// FUNDO RUSTICO PACHACUTEC-ALTO POROBAYA, DISTRITO DE TORATA-MARISCAL NIETO-MOQUEGUA con Cédigo
SNIP N°203095, con un Presupuesto S/.1°095,399.81 Soles (Un Millon Noventa y Cinco Mil Trescientos Noventa y Nueve con
81/100 Nuevos Soles) con un plazo de ejecucion de 150 dias calendarios;
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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200  -2018-A/MDT

Torata,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
MOQUEGUA

Que, mediante Informe N°058- 2018-RSLL-CLUMFRPAP/RO/SGOP/GlyDURA
IMDT, de fecha 27 de abril del 2018, emitido por el Residente de Obra "Creacion de local de Usos Multiples Fundo Rustico
Pachacutec- Alto Porobaya, Distrito de Torata- Mariscal Nieto-Moquegua Ing. Ronald Sandoval Llanos, informa al Sub Gerente
de Obras Publicas Ing. Eloy Velasquez Coaquira, que se remite el Expediente de Modificacion Presupuestal N°01 Por Partidas
Nuevas N°01, Mayores Metrados N°01 y Deductivos N°01) y Expediente de Ampliacion de Plazo N°01 del Proyecto:"Creacion del
Local de Usos Multiples Fundo Rustico Pachacutec-Alto Porobaya, Distrito de Torata Mariscal Nieto Moquegua’, Meta 2018:058.

En los siguientes cuadros se muestra el resumen e incidencia de la Modificacion Presupuestal N°01:

COMPONENTE EXP. TECNICO PARTIDAS NUEVAS | MAYORES DEDUCTIVO PRESUPUESTO
METRADOS MODIFICADO N°01

% Costo(SL.) % Costo(S/) | % [ Costo(Sl) | % [ Costo(S/) | % [ Costo(SL.)
1.COSTOS DIRECTOS 896,198.19 190.007.72 164,319.22 157,165.23 1'093,359.90
COMPONENTE 01 862,518.19 190.007.72 164,319.22 157,165.23 1'093,359.90
COMPONENTE 02 5,642.00 0.00 0.00 0.00 5,642.00
COMPNENTE 03 28,038.00 0.00 0.00 0.00 28,038.00
I.COSTOS INDIRECT. 199,201.62 38,951.58 33,685.44 32,218.87 239,619.77
2.1Direcc.Téc.Resid | 11.00% 98,581.80 | 11.00% | 20,900.85 | 11.00% | 18,075.11 | 11.00% | 17,288.18 | 11.00% | 120,269.59
2.2Direcc.Tec.Geren. | 1.00% 8,961.98 1.00% | 1900.08 | 1.00% 1,64319 | 1.00% 1,571.65 | 1.00% 10,933.60
2.3Gastos deSuperv | 3.00% 2688595 | 3.00% 5700.23 | 3.00% 492958 | 3.00% 471496 | 3.00% 32,800.80
2.4 Gastos deEvalu. | 0.50% 4,480.99 0.00 0.00 0.00 | 0.41% 4,480.99
2.5Gastos de Sequr. | 1.50% 13,44297 | 150% 2,850.12 | 1.50% 246479 | 1.50% 2,357.48 | 1.50% 16,400.40
2.6Gastos de Liquid. | 1.00% 8961.98 | 1.00% 1,900.08 | 1.00% 1,643.19 | 1.00% 1,571.65 | 1.00% 10,933.60
2.7Gastos Adm. 3.00% 2688595 | 3.00% 5700.23 | 3.00% 492958 | 3.00% 47149 | 3.00% 32,800.80
2.8Gastos Adm. 1.23% 11,000.00 | 0.00% 0.00 0.00 0.00 | 1.01% 11,000.00
Total 1'095,399.81 228,959.30 198,004.66 189,384.10 1'332,979.67
INCIDENCIA 100.00% | ©882,168.88 228,959.30 | 22.45% | 198,004.66 | 21.47 | 189,384.10 | 26.93% | 237,579.86
RESPECTO AL PERFIL

MONTO DEL ADICIONAL 237,579.86  26.93%

COMPONENTE PARTIDAS NUEVAS (A) MAYORES METRADOS (B) | DEDUCTIVO (C) MONTO ADICIONAL (A+B-C)
% COSTO(S/) % COSTO(SL) % COSTO(S1) % COSTO(S1,)
.COSTOS DIRECTOS 190,007.72 164,319.22 157,165.23 197,161.71
COMPONENTE 01 190,007.72 164,319.22 157,165.23 197,161.71
COMPONENETE 02 0.00 0.00 0.00 0.00
COMPONENTE 03 0.00 0.00 0.00 0.00
II.COSTOS INDIRECTOS 38,951.58 33,685.44 32,218.87 4041815
Direcc.Téc.Resid 11.00% 20,900.85 11.00% | 18,075.11 11.00% | 17,288.18 11.00% | 21,687.79
Direcc.Tec.Geren. 1.00% 1,900.08 1.00% | 164319 1.00% 1,571.65 1.00% 1,971.62
Gastos de Superv 3.00% 5,700.23 3.00% | 492958 3.00% 4,714.96 3.00% 5,914.85
Gastos de Evalu. 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Gastos de Segur. 1.50% 2,850.12 1.50% | 2,464.79 1.50% 2,357.48 1.50% 2,957.43
Gastos de Liquid. 1.00% 1,900.08 1.00% |  1,643.19 1.00% 1,571.65 1.00% 1,971.62
Gastos Adm. 3.00% 5,700.23 3.00% | 492958 3.00% 4,714.96 3.00% 5,914.85
Gastos Adm. 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
Total 228,959.30 198,004.66 189,384.10 237,579.86
En el siguiente cuadro se muestra el resumen de los plazos aprobados e incidencia de la ampliacion de plazo N° 01.
EXPEDIENTE PLAZO EJEC. INICIO TERMINO TOTAL DIAS ACUM.
1.- Expediente Inicial 150 dias 04/12/2017 02/05/2018 150 dias
2.- Exp. Ampliacion de Plazo N° 01| 141 dias 03/05/2018 20/09/2018 141 dias
TOTAL e i E— 291 dias calendarios

Que, mediante informe N°1009-2018-EVC-SGOP-GlyDURA/MDT, de fecha 04 de Mayo
del 2018, el Gerente de Obras Pblicas Ing. Eloy Velasquez Coaquira, informa al Gerente de Inversiones y Desarrollo Urbano
Rural y Ambiental que en atencion al documento de referencia informe N°058-2018, emitida por el Ing. Ronald Sandoval Llanos
en que remite el expediente de modificacion presupuestal N°01 (por partidas nuevas N°01, Mayores Metrados N°01 y Deductivos

N°01) y Expediente de Ampliacion de Plazo N°01 del Proyecto "CREACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES FUNDO
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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200  -2018-A/MDT

torata, 10 JUL. 2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
MOQUEGUA
RUSTICO PACHACUTEC-ALTO POROBAYA, DISTRITO DE TORATA-PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA', meta
058 y se continte con el tramite.

Que, mediante Informe N°047-2018-RMFV/IO-GSEyO-MDT de fecha 17 de mayo del

2018 el Inspector de Proyectos Ing. Ricardo Mauricio Falcon Villa informa al Gerente de Supervision de Estudios y Obras Ing.

René Zapana Barrientos, que informa sobre la revision del expediente de Modificacion Presupuestal N°01 (por partidas nuevas

N°01, Mayores Metrados N°01 y Deductivos N°01) y Expediente de Ampliacion de Plazo N°01 del Proyecto "CREACION DE

LOCAL DE USOS MULTIPLES FUNDO RUSTICO PACHACUTEC-ALTO POROBAYA, DISTRITO DE TORATA-PROVINCIA
MARISCAL NIETO-MOQUEGUA”

/§ 2
i x v T—}; 1.-GENERALIDADES
Z ' ALCANDIA ™/ » - ol ,
\W Nombre del Proyecto ; "Creacion de Local de Usos Muiltiples Fundo Rustico Pachacitec - Alto
Porobaya Distrito de Torata-Provincia de Mariscal Nieto-Moquegua.
Codigo SNIP : 203095
Presupuesto Perfil ) S/.882,168.88
Presupuesto Expediente Técnico $/.1'095,399.81 RG.N°054-2014-GlyDURA/MDT.
Presupuesto Modificado Aprobado: $1.1°095,399.81
Plazo de Ejecucion Exp. Técnico § 150 Dias Calendarios
Plazo Aprobado ; 150 Dias Calendario
Fecha de Inicio - 04 de Diciembre del 2017.
Fecha de Término : 02 de Mayo del 2018.
Estado . En Ejecucion
Residente de Obra : Ing. Ronald Sandoval Llanos
Inspector de Obra : Ing. Ricardo M. Falcén Villa

2. ANTECEDENTES.

a) Mediante informe N°022-2018-RSLL-CLUMFRPAP/RO/SGOP/GlyDURA/MDT, con fecha 13/03/2018, el Residente remite el
informe de compatibilidad del expediente técnico para respuesta por parte del proyectista.

b) Mediante Carta N°06-2018-LBOT con fecha 26/03/2018, la Arg. Lilia B. Olivera Tamayo (Proyectista), devuelve el informe de
compatibilidad sin dar opinion al respecto.

¢) Mediante informe N°041-2018-RSLL-CLUMFRPAP/RO/SGOP/GlyDURA/MDT, el Residente de Obra solicita la autorizacion de
la Gerencia de Inversiones para la ejecucion de trabajos urgentes que se ubican dentro de la ruta critica y que también estan
contemplados en las futuras modificaciones al expediente técnico.

d) Segin Memorandum N°008-2018/RECS/GlyDURA/MDT, con fecha 11/04/2018, la Gerencia de Inversiones autoriza la
ejecucion de modificaciones no sustanciales, acorde a la Directiva N°001-2012/MDT.

e) Segun diversos asientos en cuaderno de obra se ha venido plasmando las opiniones respecto a las modificaciones necesarias,
producto de las incompatibilidades encontradas en campo y citadas en informe de compatibilidad correspondiente.
- f) Con informe N°058-2018-RSLL-CLUMFRPAP/RO/SGOP/GlyDURA/MDT, con fecha 27/04/2018, el Residente de Obra presenta

¢, el expediente de Modificacion Presupuestal N°01(Por Partidas Nuevas N°01, Mayores Metrados N°01 y Deductivos N°01)y
: “-}yf’-.-expedlente de Ampliacion de Plazo N°01, a la Sub Gerencia de Obras Publicas.
Z.19) Con informe N°1009-2018-EVC-SGOP-GlyDURA/MDT, de fecha 04/05/2018, el Sub Gerente de Obras Publicas, remite el
40510 7 expediente a la Gerencia de Inversiones el mismo que es derivado a la Gerencia de Supervision para la evaluacion.

_ - 3. ANALISIS:

~ DE LAS MODIFICACIONES
Del presente Expediente de Modificacion Presupuestal N°01, se puede recabar la informacion siguiente:
Segtn informe de compatibilidad elaborado y - presentado por el residente de obra (informe N°022-2018-RSLL-
CLUMFRPAP/RO/SGOP/GlyDURA/MDT) es que se detectaron una serie de informaciones al expediente técnico, entre los cuales
figuran errores de metrados, incompatibilidad de planos en relacion al terreno, errores en andlisis de costos unitarios y memorias de
calculo correspondientes, entre otros.
Por medio de informes y anotaciones en el cuademo de obra, se han venido plasmando cada una de las necesidades
encontradas respecto a las diferentes incompatibilidades y proyeccion de actividades no contempladas, asimismo se
ha conseguido la autorizacion de la Gerencia de Inversiones para la ejecucion de trabajos adicionales que derivaron
del informe de compatibilidad emitido por el residente de obra.
Por consiguiente, resulta de absoluta necesidad, el corregir y modificar de manera no sustancial el Expediente Técnico
inicial para garantizar el correcto y normal desarrollo de la obra hasta la culminacion de las metas, por tal motivo es
que se obtiene presupuestos adicionales por partidas nuevas y mayores metrados, junto a presupuestos deductivos
como son partidas no ejecutadas y menores metrados.
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RESOLUCION DE ALCAIDIA N° 200  -2018-A/MDT

Torata,
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
MOQUEGUA
En el cuadro siguiente se resume los montos presupuestales obtenidos del expediente de modificacion N°01
COMPONENTE EXP. TECNICO PARTIDAS NUEVAS | MAYORES DEDUCTIVO PRESUPUESTO
METRADOS MODIFICADO N°01

% Costo(SI) | % CostoSl) | % | Costo(Sl) | % | Costo(SL) % | Costo(S/)
.COSTOS DIRECTOS 896,198.19 190.007.72 164,319.22 157,165.23 1093,359.90
COMPONENTE 01 862,518.19 190.007.72 164,319.22 157,165.23 1'093,359.90
COMPONENTE 02 5,642.00 0.00 0.00 0.00 5,642.00
COMPNENTE 03 28,038.00 0.00 0.00 0.00 28,038.00
1.COSTOS INDIRECT. 199,201.62 38,951.58 33,685.44 32,218.87 23961977
2.1Direcc.Téc.Resid | 11.00% 98,581.80 | 11.00% | 20,000.85 | 11.00% | 18,075.11 | 11.00% | 17,288.18 | 11.00% | 120,269.59
2.2Direcc.Tec.Geren. | 1.00% 8,961.98 | 1.00% | 190008 | 1.00% 164319 | 1.00% 1571.65 | 1.00% 10,933.60
2.3 Gastos deSuperv | 3.00% 26,885.95 | 3.00% 5,700.23 | 3.00% 492958 | 300% | 471496 | 3.00% | 3280080
2.4 Gastos deEvalu, | 0.50% 4,480.99 0.00 0.00 0.00 | 0.41% 4,48099
2.5 Gastos de Segur. | 150% 13442.97 | 1.50% 2,850.12 | 1.50% 246479 | 150% 2,357.48 | 150% 16,400.40
2.6 Gastos de Liquid. | 1.00% 8,961.98 | 1.00% 1,900.08 | 1.00% 164319 | 1.00% 1571.65 | 1.00% 10,933.60
2.7 Gastos Adm. 3.00% 26,885.95 | 3.00% 5700.23 | 3.00% | 492958 | 3.00% 471496 | 3.00% | 3280080
2.8 Gastos Adm. 1.23% 11,000.00 | 0.00% 0.00 0.00 0.00 | 1.01% 11,000.00
Total 1'095,399.81 228,959.30 198,004.66 189,384.10 1332,979.67
INCIDENCIA 100.00% | 882,168.88 228,959.30 | 22.45% | 198,004.66 | 2147 | 189,384.10 | 26.93% | 237,579.86
RESPECTO AL PERFIL

DE LA AMPLIACION DE PLAZO

Respecto a la ampliacion de plazo N°01, solicitada por el Residente de Obra, basicamente se resume las siguientes causales:

a) Por ejecucion de Obras Complementarias.

El expediente de modificaciones N°01 trae como consigo actividades adicionales a desarrollar, los mismos que conllevan plazos
necesarios para la culminacion de los mismos, aqui se incluye el plazo negativo proporcionado por los deductivos de obra.

Partidas Nuevas 47 Dias Calendarios

Mayores Metrados 55 Dias Calendarios
Deductivos -34 Dias Calendarios
Sub Total 68 Dias Calendarios

0 £ \  b) Por Desabastecimiento sostenido de materiales

‘sfmc&ON r; i Durante la ejecucion de Obra, se ha tenido inconvenientes propios con el abastecimiento de materiales y servicios, los mismos que
Y RENTAS resultaron significativos debido a que obstaculizaron partidas situadas en ruta critica del proyecto, por tal motivo se realizo la
paralizacion de trabajos a fin de no perjudicar el gasto por mano de obra.

El plazo a requerir por tal efecto es de 07 dias Calendarios, tal como se sustenta segun informes adjuntos en el presente
expediente.

" ¢) Por casos fortuitos o fuerza mayor paralizacién por cierre de ejercicio presupuestal 2017).
2+ Se presenta la paralizacion de obra que demanda la Alta Gerencia, debido a cierre de ejercicio fiscal 2017, asi como ocurre todos
los fines de afio en la Municipalidad Distrital de Torata, sin embargo el reinicio de trabajos de dicha paralizacion, esta supeditada a
la disposicion presupuestal por parte de la MDT, en el siguiente afio, condicionado a factores climéaticos de acuerdo a la naturaleza
de laobray el terreno.

En este caso, las condiciones de la obra y su respectivo avance, acorde a as garantias en cuanto al abastecimiento de materiales y
servicios para su reinicio sumados a las condiciones climéaticas de la zona, han retrasado el inicio de la obra por un espacio de 66
dias calendarios, los mismos que requieren ser ampliados junto a los plazos ya argumentados anteriormente.
Resumen Ampliacion de Plazo N°01

CUADRO RESUMEN DE AMPLIACION DE PLAZO N°01

ITEM CAUSAL DIAS REQUERIDOS
1 Ejecucion de Obras Complementarias 68
2 Desabastecimiento Sostenido de Materiales 7
3 Por Casos Fortuitos o Fuerza Mayor 66
Sub Total 141

CUADRO RESUMEN DE PLAZOS APROBADOS Y REQUERIDOS
ITEM | DESCRIPCION PERIODO PLAZOS
1 Plazo Expediente Técnico 04/12/2017 150D.C
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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200  -2018-A/MDT

Torata, {0 JUL, 2018

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

MOQUEGUA
B 02/05/2018
2 Ampliacion de Plazo N°01 (Solicitado) | 03/05/2018 141D.C
o 20/09/2018
20 de Setiembre 2018 291 D.C.

4. CONCLUSIONES

De lo anteriormente expuesto DECLARO conforme el expediente de Modificacion Presupuestal N°01(Por Partidas Nuevas N°01,
Mayores Metrados N°01 y Deductivos N°01) con un monto de $/.237,579.86 asi como también la Ampliacion de Plazo N°01
solicitandose 141 dias calendarios para la Obra”Creacion de Local de Usos Multiples Fundo Rustico Pachacutec - Alto
Porobaya Distrito de Torata-Provincia de Mariscal Nieto-Moquegua” el mismo que cumple con lo solicitado por la Directiva
001-2012/MDT.

Recomendando a la Gerencia de Supervision derive el presente documento a la Gerencia de Asesoria Juridica para su tramite de
aprobacién bajo Acto Resolutivo.

Que, mediante informe N°247-2018-RZB/GSEyO/GM/MDT, de fecha 18 de mayo del
2018 el Gerente de Supervision de Estudios y Obras Ing. René Zapana Barrientos, informa al Gerente Municipal de la MDT, Abog.
Miguel Gonzalo Vasquez Higinio sobre la Conformidad al expediente de Modificacion Presupuestal N°01 y la Ampliacion de Plazo
N°01 para el Proyecto’CREACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES FUNDO RUSTICO PACHACUTEC-ALTO POROBAYA,
DISTRITO DE TORATA-PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA” acorde al siguiente detalle:

Modificacién Presupuestal N°01

DESCRIPCION EXPEDIENTE PARTDAS MAYORES DEDUCTIVOS PRESUPUESTO
TECNICO NUEVAS METRADOS MODIFICADO N°01
% | Sl % | Sl. % | 9. % | 9. % | Sl.

COSTO DIRECTO 896,198.19 190,007.72 164,319.22 157,165.23 1093,359.90

COMPONENTE 01 862,518.19 190.007.72 164,319.22 157,165.23 1059,679.90

COMPONENTE 02 568200 5,642.00

COMPONENTE 03 2803800 28,038.00

COSTOS 199,201.62 38,951.58 33,685.44 32,218.87 239,619.77

INDIRECTOS ) ny

DIRECCION TECNICA | 11.0 98,581.80 20,900.85 18,075.11 17,088.18 120,269.59

RESIDENCIA

DIRECCION TECNICA | 1.0 6,961.98 1,900.08 164319 1571.65 10,933.60

GERENCIA N2

GASTOS DE | 3.0 26,885.95 5.700.23 4,929.58 471496 32,800.80

SUPERVISION i

GASTOS DE | 05 4,48099 0.00 0.00 0.00 4,480.99

EVALUACION

GASTOS DE | 15 13442.97 2,850.12 246479 2,357.48 16,400.40

SEGURIDAD - .

GASTOS DE | 10 8,961.98 1900.08 164319 1571.65 1093360

LIQUIDACION T

GASTOS 30 26,885.95 570023 4,929.58 471496 32,800.80

ADMINISTRATIVOS Y

GASTOS DE | 1.23 11,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00

EXPEDIENTE

TOTAL 105,399,681 778.959.30 198.004.66 189,384.10 17332,979.67

Que, mediante informe N°067-2018-RJGR-SGE-GlyDURA/GM/MDT, de fecha 13 de
junio del 2018, el Especialista en Proyectos de Inversion Ing. Rubén José Galarza Rodriguez informa al Sub Gerente de Estudios
Ing. Maria del Rosario Tejada Uraccahua, sobre la Modificacion en la fase de Ejecucion del Pl denominado "CREACION DE
LOCAL DE USOS MULTIPLES FUNDO RUSTICO PACHACUTEC-ALTO POROBAYA, DISTRITO DE TORATA-PROVINCIA
MARISCAL NIETO-MOQUEGUA” con Cadigo Unificado N°2218645 (Cod. SNIP N°203095), que el Inspector de Obra autoriza y
aprueba el Expediente de Modificacion Presupuestal N°01(Por Partidas Nuevas N° 01, Mayores Metrados N°01 'y Deductivos
N°01) ascendente a 237,579.786 soles y Ampliacion de Plazo N°01, por 141 dias calendarios reprogramando la culminacion de la
ejecucion fisica de obra para el dia 20 de Setiembre del presente afio 2018, aprobado mediante el informe del Inspector N°047-
2018-RMFV/IO-GSEyO-MDT, obteniendo un total de presupuesto de 1,332.979.67 soles, para el proyecto denominado
\. "CREACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES FUNDO RUSTICO PACHACUTEC-ALTO POROBAYA, DISTRITO DE
O.\TORATA-PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA” con Codigo Unificado N°2218645 (Codigo SNIP N°203095),
Yncrementando el presupuesto en un 51.00% con respecto al monto declarado viable y en 22% con respecto al Expediente Técnico
iy = Bprobado. La Unidad Formuladora evalua que la presente modificacion por ampliacion presupuestal y ampliacion de plazo no

2 ymodifica la concepcion técnica y el dimensionamiento contenidos en la ficha Técnica o el estudio de Pre-Inversion que sustento la
declaracion de viabilidad del Proyecto de Inversion. Por consiguiente es apropiado que el expediente modificado sea derivado al
area de presupuesto para su respectiva opinion de Disponibilidad Presupuestal y continle a Asesoria Legal para su respectivo
Acto Resolutivo.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

TORATA
La veracidad del expediente de modificaciones, constituye estricta responsabilidad de la UEI, siendo aplicables si fuese el caso las
responsabilidades que determine los 6rganos de control y la legislacion vigente, sin perjuicio a la Sub Gerencia de Estudios del
control posterior que hubiere lugar sobre los aspectos técnicos financieros y legales.
Recomienda que la unidad ejecutora de inversion implemente los mecanismos necesarios para el proceso de supervision con la
finalidad de garantizar la eficiencia y eficacia en calidad costo y plazo de la ejecucion de las metas y objetivos del Proyecto de
Inversion Pablica, que el presente se comunique a la oficina de Programacion Multianual de Inversiones o el que haga sus veces,
en cumplimiento de la normativa vigente, en cumplimiento del ART, 8.2 de la Directiva N°003-2017-EF/63.01 Directiva para la
ejecucion de Inversiones Plblicas en el Marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones. Se
debera adjuntar al presente la comunicacion al Organo de Control Institucional (OCI) por ser el incremento mayor al 15%.
Se recomienda que la Resolucion de aprobacion de la presente modificacion sea derivada a la UEI, para continuar con el registro
de la fase de Ejecucion del Aplicativo del Banco de Inversiones del Ministerio de Economia y Finanzas.

Que mediante informe N°291-2018-MRTU-SGE-GlyDURA/GM/MDT de fecha 14 de
junio del 2018 el Sub Gerente de Estudios Ing. Maria Rosario Uraccahua informa al Gerente de Inversiones y Desarrollo Urbano
Rural y Ambiental Ing. Rocio Elixandra Colque Salinas, que remite el informe presentado por el Ing. Rubén José Galarza Rodriguez
especialista en Proyectos de Inversion quien en atencion al documento de la referencia donde el Gerente de Supervision y Obras
Ing. René Zapana Barrientos quien remite la conformidad al expediente de Modificacion Presupuestal N°01 y Ampliacion de Plazo
N°01, Por lo que informa sobre la modificacién en la fase de ejecucion del PI denominado: "CREACION DE LOCAL DE USOS
MULTIPLES FUNDO RUSTICO PACHACUTEC-ALTO POROBAYA, DISTRITO DE TORATA-PROVINCIA MARISCAL NIETO-
MOQUEGUA” con Cédigo Unificado N°2218645 (Codigo SNIP N°203095), quien describe los Antecedentes(ITEM 1,1 al 1.5
Normativa (ITEM 1 al 5) Analisis Conclusiones y Recomendaciones detallados en el informe de referencia.

Que, mediante informe N°342-2018-GPP-GM/MDT, de fecha 03 de Julio del 2018, el
Gerente de Planeamiento y Presupuesto Ing. Econ. Elmer Ernesto Nina Maquera, informa al Gerente Municipal de la MDT, Abog.
Miguel Gonzalo Vasquez Higinio, refiriendo  que la Especialista en Presupuesto CPC. Melisa Ana Mamani Lazo hace de
conocimiento sobre la disponibilidad presupuestal para efectos de aprobacion de Modificacion Presupuestal N°01 del Proyecto
denominado: “CREACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES FUNDO RUSTICO PACHACUTEC-ALTO POROBAYA, DISTRITO
DE TORATA-PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA” recomendando se continlie con la aprobacion via acto resolutivo para
lo cual hace de conocimiento el siguiente detalle:

FTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

RUBRO 18 CANON Y SOBRECANN REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACION

SECUENCIA FUNCIONAL 0058 “CREACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES FUNDO

RUSTICO PACHACUTEC-ALTO POROBAYA, DISTRITO DE
TORATA-PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA”
AMPLIACION PRESUPUESTAL N°1 S$/.237,579.86 SOLES

AMPLIACION DE PLAZO N°01 141 DIAS CALENDARIOS

Por lo que estando a las facultades conferidas por la Ley N° 27972 — Organica de Municipalidades, concordante con la Ley N°
30518 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2018, Resolucién de Alcaldia N° 020-2012-A/MDT, que
aprueba la Directiva N° 001-2012/MDT “Normas y Procedimientos Para la Ejecucion de Obras Publicas en la Modalidad de
Ejecucion Presupuestaria Directa en la Municipalidad Distrital de Torata" y estando a las visaciones correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente Técnico de Adicional Presupuestal
N° 01 Partidas Nuevas 01, Mayores Metrados N° 01 y Deductivos N° 01 y Expediente de Ampliacion de Plazo N° 01 del Proyecto
de Inversion Pablica Denominado: "CREACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES FUNDO RUSTICO PACHACUTEC-ALTO
POROBAYA, DISTRITO DE TORATA-PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA” con Cddigo Unificado N°2218645 (Codigo
SNIP N°203095)con un plazo ampliatorio de 141 dias calendarios y una ampliacion presupuestal de S/237,579.86 Soles.
En el cuadro siguiente se resume los montos presupuestales obtenidos del expediente de modificacion N°01

COMPONENTE EXP. TECNICO PARTIDAS NUEVAS MAYORES DEDUCTIVO PRESUPUESTO
METRADOS MODIFICADO N°01
% Costo(S.) % Costo(S/.) % | Costo(S.) % [ Costo(S1) % | Costo(Sl.)
1.COSTOS DIRECTOS 896,198.19 190.007.72 164,319.22 157,165.23 1'093,359.90
COMPONENTE 01 862,518.19 190.007.72 164,319.22 157,165.23 1'093,359.90
COMPONENTE 02 5,642.00 0.00 0.00 0.00 5,642.00
COMPNENTE 03 28,038.00 ) 0.00 0.00 0.00 28,038.00

Calle Torata N° 53 Torata - Region Moquegua Télef: (053) 476073 - 476053 - email: municipio@munitorata.gob.pe



RESOLUCION DE ALCALDIA N° 200  -2018-A/MDT

Torata,
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
MOQUEGUA
1.COSTOS INDIRECT. 199,201.62 38,951.58 33,685.44 32,218.87 239,619.77
2.1Direcc.Téc.Resid 11.00% 98,581.80 | 11.00% 20,900.85 | 11.00% 18,075.11 | 11.00% 17,288.18 | 11.00% 120,269.59
2.2Direcc.Tec.Geren. 1.00% 8,961.98 1.00% 1,900.08 | 1.00% 1,643.19 | 1.00% 1,571.65 | 1.00% 10,933.60
2.3 Gastos deSuperv | 3.00% 26,885.95 | 3.00% 5700.23 | 3.00% 4,929.58 | 3.00% 471496 | 3.00% 32,800.80
2.4 Gastos deEvalu. 0.50% 4,480.99 0.00 0.00 0.00 | 0.41% 4,480.99
2.5 Gastos de Segur. | 1.50% 13,442.97 | 1.50% 2,850.12 | 1.50% 2,464.79 | 1.50% 2,357.48 | 1.50% 16,400.40
2.6 Gastos de Liquid. | 1.00% 8,961.98 | 1.00% 1,900.08 | 1.00% 1,643.19 | 1.00% 1,671.65 | 1.00% 10,933.60
2.7 Gastos Adm. 3.00% 26,885.95 | 3.00% 5,700.23 | 3.00% 4,929.58 3.00% 471496 | 3.00% 32,800.80
2.8 Gastos Adm. 1.23% 11,000.00 | 0.00% 0.00 0.00 0.00 | 1.01% 11,000.00
Total 1'095,399.81 228,959.30 198,004.66 189,384.10 1'332,979.67
INCIDENCIA 100.00% 882,168.88 228959.30 | 22.45% | 198,004.66 | 21.47 189,384.10 | 26.93% 237,579.86
RESPECTO AL PERFIL
Modificacién Presupuestal N°01
DESCRIPCION EXPEDIENTE PARTIDAS MAYORES DEDUCTIVOS PRESUPUESTO
TECNICO NUEVAS METRADOS MODIFICADO N°01
% S/, % S/. % | Sl. % S/. % Sl
COSTO DIRECTO 896,198.19 190,007.72 164,319.22 157,.165.23 1'093,359.90
COMPONENTE 01 862,518.19 190.007.72 164,319.22 157,166.23 1'059,679.90
COMPONENTE 02 5,642.00 5,642.00
COMPONENTE 03 28,038.00 28,038.00
COSTOS 199,201.62 38,951.58 33,685.44 32,218.87 239,619.77
INDIRECTOS
DIRECCION TECNICA | 11.0 98,581.80 20,900.85 18,075.11 17,288.18 120,269.59
RESIDENCIA
DIRECCION TECNICA | 1.0 8,961.98 1,900.08 1,643.19 1,5671.65 10,933.60
GERENCIA
GASTOS DE | 3.0 26,885.95 5,700.23 4,929.58 4,714.96 32,800.80
SUPERVISION
GASTOS DE | 05 4,480.99 0.00 0.00 0.00 4,480.99
EVALUACION
GASTOS DE | 15 13,442.97 2,850.12 2,464.79 2,357.48 16,400.40
SEGURIDAD
GASTOS DE | 1.0 8,961.98 1900.08 1,643.19 1,671.65 10,933.60
LIQUIDACION
GASTOS 3.0 26,885.95 5,700.23 4,929.58 4,714.96 32,800.80
ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE | 1.23 11,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00
EXPEDIENTE
TOTAL 1'095,399.81 228,959.30 198.004.66 189,384.10 17332,979.67
i . = Ampliacioén de Plazo N°01
. vp 510 & CUADRO RESUMEN DE AMPLIACION DE PLAZO N°01
- ; ITEM CAUSAL DIAS REQUERIDOS
1 Ejecucion de Obras Complementarias 68
2 Desabastecimiento Sostenido de Materiales 7
3 Por Casos Fortuitos o Fuerza Mayor 66
Sub Total 141 dias calendarios

CUADRO RESUMEN DE PLAZOS APROBADOS Y REQUERIDOS

ITEM | DESCRIPCION PERIODO PLAZOS
1 Plazo Expediente Técnico 04/12/2017 150D.C
02/05/2018
2 Ampliacion de Plazo N°01 (Solicitado) | 03/05/2018 141D.C
20/09/2018 Fecha reprogramada
culminacion
20 de Setiembre 2018 291 D.C.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, la ejecucion del Expediente Técnico de
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
MOQUEGUA

Adicional Presupuestal N° 01 Partidas Nuevas 01, Mayores Metrados N° 01 y Deductivos N° 01 y Expediente de Ampliacion de
Plazo N° 01 del Proyecto de Inversion Piblica Denominado:"CREACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES FUNDO RUSTICO
PACHACUTEC-ALTO POROBAYA, DISTRITO DE TORATA-PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA” con Codigo
Unificado N°2218645 (Codigo SNIP N°203095) por un plazo ampliatorio de 141 dias calendarios y una ampliacion presupuestal
de S/237,579.86 Soles. De acuerdo al siguiente detalle:

FTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS

RUBRO 18 CANON Y SOBRECANN REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACION

SECUENCIA FUNCIONAL 0058 “CREACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES FUNDO

RUSTICO PACHACUTEC-ALTO POROBAYA, DISTRITO DE
TORATA-PROVINCIA MARISCAL NIETO-MOQUEGUA”
AMPLIACION PRESUPUESTAL N°1 S/237,579.86 SOLES

AMPLIACION DE PLAZO N°01 141 DIAS CALENDARIOS

ARTICULO TERCERO.- DISPONER, que la oficina de Secretaria General e Imagen
Institucional notifique con el presente acto administrativo a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administracion y Rentas, Gerencia
de Asesoria Juridica, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Inversiones y Desarrollo Urbano Rural y Ambiental,
Gerencia de Supervision de Estudios y Obras, y a las Unidades Orgéanicas respectivas que tengan injerencia en su contenido,
para su conocimiento, acciones y el cumplimiento de la presente resolucion a la Gerencia Municipal, Gerencia de Supervision de
Estudios y Obras Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Inversiones y Desarrollo Urbano Rural y Ambiental y la
Sub Gerencia de Obras Publicas de la Municipalidad Distrital de Torata.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, que la Unidad de Informéatica cumpla con publicar
la presente Resolucion en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Torata.

REGISTRESE, COM/I.JMQUESE Y CUMPLASE

i

o JubencioFortunato Paluming Fiores
> ALCALDE
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