RESOLUCION DE ALCALDIA
Ne 2|0 -2018-A/MDT

Torata, 2@ 5\.4 2@18

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
MOQUEGUA

VISTO:
La Carta N2 001-2017-WJFH, del 28 de noviembre del 2017, emitido por el Ing. Wilson
Javier Flores Herndndez, con CIP N2 198842; Informe N2 099-2017-MFVC/IO/GSEyO/MDT, del 22 de diciembre del 2017,
emitido por el Ing. Mario F. Vizcarra Conde — Inspector de Obras, con CIP N2 129342; Carta N2 002-2017-WJFH, del 29 de
diciembre del 2017, emitido por el Ing. Wilson Javier Flores Hernandez; Informe N2 002-2018-FAPP-0.LIQ-GS-MDT, del 23 de
. abril del 2018, emitido por el CPC Franz Anderson Pare Pacsi — Liquidador Financiero; Informe N2 031-2018-SVMV-
' )IO/GSEyO/MDT del 03 de mayo del 2018, emitido por el Ing. Samuel Vidal Medina Vizcarra — Inspector de Obra, con CIP N2
62015; Carta N2 004-2018- MACC, del 26 de junio del 2018, emitido la Ing. Maria Chacolla Chacolla con CIP N2 81463y por el
m/(fPCJonathan Vitulas Nina con Mat. 20-560; Informe N2 064-2018-PPM-OFLIQ.-GSEyO/MDT, del 27 de junio del 2018, emitido
. \» /Por la B. Ing. Patricia Paripanca Mendez — (e) Oficina de Liquidaciones; Informe N2 318-2018-RZB/GSEy0/GM/MDT, del 28 de
\i_’;_’ junio del 2018, emitido por el Ing. Rene Zapana Barrientos — Gerente de Supervisidn de Estudios y Obras; Acta de Aprobacion
. delaliquidacion del Proyecto del 03 de julio del 2018, suscrita por la Comisién de Recepcién y Liquidacién de Obras; Informe
AD ,\\y N2 007-2018-RECS/GlyDURA/P/CRO/MDT, del 04 de julio del 2018, emitido por la Ing. Rocio Elixandra Colque Salinas —
h "gresidenta del Comité de Recepcion, Liquidacion y Transferencias de Obras Ejecutadas por la MDT; contando con proveido
avorable de la Gerencia Municipal, sobre la aprobacién del EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA de la Obra
denominada “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN LA JUNTA VECINAL PACHAS, DISTRITO DE
z‘//TORATA MARISCAL NIETO -MOQUEGUA" con Cédigo SNIP N2 261600; v,

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establece el articulo 1942 de la Constitucién Politica del Peru
concordante con el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N2 27972 — Ley Orgéanica de Municipalidades, los gobiernos
S|} locales son personas juridicas de derecho publico y gozan de autonomia politica, econdémica y administrativa en los asuntos
fE de su competencia; y teniendo que la Municipalidad Distrital de Torata es un érgano del gobierno promotor del desarrollo
local, con personeria juridica de derecho publico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, goza de autonomia
politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, la autonomia que la Constitucién Politica del Peru
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracidn,
con sujecién al ordenamiento juridico;

Que, mediante Resolucién de Gerencial N2 117-2015-GM/MDT, del 21 de agosto del
2015, se aprueba el Expediente Técnico denominado “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN LA JUNTA
VECINAL PACHAS, DISTRITO DE TORATA — MARISCAL NIETO -MOQUEGUA”, sin partida presupuestal;

Que, mediante Resolucion de Gerencial N2 044-2016-GM/MDT, del 29 de setiembre
del 2016, se modifica la R.G N2 117-2015-A/MDT; debiendo complementarla como sigue: Aprobar el presupuesto del
Expediente Técnico denominado “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN LA JUNTA VECINAL PACHAS,
“~DISTRITO DE TORATA — MARISCAL NIETO -MOQUEGUA” con cddigo SNIP N2 261600, por el monto total de $/972,900.82 Soles;
= autorizando con eficacia anticipada al 18 de agosto del 2016 su ejecucion;

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N2 079-2017-A/MDT, del 13 de febrero del 2017,
se aprueba la ampliacién de plazo N2 01 del proyecto con cédigo SNIP N2 261600, con un plazo ampliatorio de 75 dias
calendarios, haciendo un plazo total de ejecucion de 225 dias calendarios, con fecha de inicio a partir del 18 de agosto del
2016 hasta el 30 de marzo del 2017;

Que, las Liquidaciones deben enmarcarse dentro del procedimiento de la Ley General del
Slstema Nacional de Contabilidad Ley N2 28708; Ley N" 27972 -Ley Orgénica de Municipalidades, Ley N2 27293 -Ley del Sistema
"/Nacional de Inversion Publica: Ejecucion de Obras Publicas por Administracion Directa aprobado por Resolucion de Contraloria N°® 195-
" 88-CG, Directiva General del Sistema Nacional de Inversién Publica, aprobada mediante Resolucion Directoral N" 003-2011-EF/68.01;y
a la Directiva N2 001-2009-GSyL-MDT sobre el Proceso de Recepcidn, Liquidacion y Transparencia de Obras y Proyectos del
Tipo de Ejecucion Presupuestaria Directa e Indirecta de la Municipalidad Distrital de Torata;

2
cn B
\ston 2

Que, la Directiva para el Proceso de Recepcion, Liquidacidon y Transparencia de Obras y
Proyectos del Tipo de Ejecucidon Presupuestaria Directa e Indirecta de la Municipalidad Distrital de Torata; tiene por objetivo
establecer normas de caracter técnico, administrativo y financiero para el proceso de recepcion, liquidacion y transferencias
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de obras o proyectos, ejecutados por los tipos de ejecucion presupuestaria directa e indirecta en la Municipalidad Distrital

de Torata. De acuerdo al numeral 6.18) de la citada Directiva, establece que la liquidacidn técnica consiste en el proceso de

recopilacién y andlisis de la documentacion sustentatoria para definir las caracteristicas técnicas con que se ha ejecutado la

obra, con la cual se determinara el costo real de la obra o proyecto y el cumplimiento de las metas fisicas programadas; el

numeral 6.19) establece que la liquidacion financiera consiste en la evaluacién del aspecto administrativo — financiero que

p— estan orientados al andlisis del movimiento econdmico, financiero, presupuestal y contable lo que conlleva a la recopilacién
{4 bf de la informacion financiera sustentatoria del gasto afectado a las obras en las dreas correspondientes, para efectuar las

/4 :

A .. liquidaciones financieras y determinar contablemente el gasto real segun los estados financieros y presupuestales, asimismo,

S *se identifica los costos reales de las obras por las diferentes partidas genéricas y especificas;

= -

= A r ™/

\/f’ Al "‘U‘i / Que, mediante Carta N2 001-2017-WJFH, del 28 de noviembre del 2017, emitido por
/

\\\"\"{;‘)R 1§~ 4 el Ing. Wilson Javier Flores Hernandez, con CIP N2 198842; remite el Informe Final de la Obra denominada “MEJORAMIENTO
= DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN LA JUNTA VECINAL PACHAS, DISTRITO DE TORATA — MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA” con cddigo SNIP N2 261600, para su revisidn y aprobacién. Sin embargo, con Informe N2 099-2017-

MFVC/I0/GSEyO/MDT, del 22 de diciembre del 2017, emitido por el Ing. Mario F. Vizcarra Conde — Inspector de Obras, con
\cIp Ne 129342, sefiala que de la revision al informe final éste cumple parcialmente con los contenidos requeridos por la
/Directiva para el Proceso de Recepcion, Liquidaciony Transferencia de Obras y Proyectos del Tipo de Ejecucién Presupuestaria
,/ Directa e Indirecta; por lo que, sugiere que se devuelva todo el expediente a la Sub Gerencia de Obras Publicas para que se

complete con los documentos faltantes;

Que, mediante Carta N© 002-2017-WJFH, del 29 de diciembre del 2017, emitido por el
Ing. Wilson Javier Flores Herndndez, presenta el levantamiento de observaciones advertido al informe final. Seguidamente
on Informe N2 002-2018-FAPP-0.LIQ-GS-MDT, del 23 de abril del 2018, emitido por el CPC Franz Anderson Pare Pacsi —
iquidador Financiero; previa revision y evaluacion de los actuados, informa que segun el informe final se ha determinado
que el gasto asciende a $/952,896.02 Soles; empero, ha determinado que el gasto financiero desagregado por oficinas
asciende a $/922,755.72 Soles, encontréndose que existe entre ambos una diferencia de $/30,140.30 Soles,
consecuentemente existe diferencias en el gasto determinado por el Residente de Obra; por lo que, hace la salvedad que en
la etapa de liquidacién se determinara correctamente los gastos del proyecto, con la finalidad que pueda ser conciliado
contablemente;

Q %)
$‘ =5 Que, mediante Informe N2 031-2018-SVMV-10/GSEyO/MDT, del 03 de mayo del 2018,
2 TRA iemitido por el Ing. Samuel Vidal Medina Vizcarra — Inspector de Obra, con CIP N2 62015, previa revisién y evaluacion de los
' /actuados sefiala que el informe final presentado por el Residente de Obra cumple con los requisitos minimos establecidos

" en la Directiva para el Proceso de Recepcidn, Liquidacién y Transferencia de Obras y Proyectos del Tipo de Ejecucidn
Presupuestaria Directa e Indirecta, siendo que el presupuesto total del PIP es de 5/972,900.82 Soles, cuenta con un plazo de
ejecucion inicial de 150 dias calendarios y con una ampliacién de plazo N2 75 dias calendarios adicionales; haciendo un plazo

~total de 225 dias calendarios; por lo que, concluye en otorgar la CONFORMIDAD para que el informe final contintie con el
tramite respectivo; y, recomienda derivar la documentacion del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
RIEGO POR GRAVEDAD EN LA JUNTA VECINAL PACHAS, DISTRITO DE TORATA — MARISCAL NIETO -MOQUEGUA” con cddigo
SNIP N2 26160 al drea de Liquidaciones para que se ejecute la liquidacion correspondiente;

Que, mediante Carta N2 004-2018-MACC, del 26 de junio del 2018, emitido la Ing.
Maria Chacolla Chacolla con CIP N2 81463 — Liquidador Técnico y por el CPC Jonathan Vitulas Nina con Mat. 20-560 —
;'\, Liquidador Financiero, presentan la Liquidacién Técnica — Financiera del Proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL
‘|' SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN LA JUNTA VECINAL PACHAS, DISTRITO DE TORATA — MARISCAL NIETO -MOQUEGUA”
con cédigo SNIP N2 26160; y concluyen que el presupuesto del expediente técnico inicial asciende a $/972,900.82 Soles; el
gasto total ejecutado asciende a $/933,705.24 Soles; el costo real de la obra es 5/940,282.94 Soles y el saldo de la obra
asciende a 5/39,195.58 Soles;

Que, mediante Informe N2 064-2018-PPM-OFLIQ.-GSEyO/MDT, del 27 de junio del
2018, emitido por la B. Ing. Patricia Paripanca Mendez (e) Oficina de Liquidaciones; luego de previa revision y evaluacion de
os actuados, refiere que en cumplimiento a la Directiva N2 001-2009-GSyL-MDT “Directiva para el Proceso de Recepcion,
Ston Slliquidacion y Transferencia de Obras y Proyectos del Tipo de Ejecucion Presupuestaria Directa e Indirecta”, se establece que
upIos 2 ego de recibir el expediente de liquidacion, la Gerencia d e Supervisién en un plazo no mayor a dos dias remitira los
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ejemplares a la Gerencia Municipal para ser presentados a la Comisién de Recepcién y Liquidacion de Obras. La Comision
luego de recibir los ejemplares procederd a la revisién, firma y visacién del informe de la liquidacién; debiendo seguir los
items a.6; .7 y a.8, para lo cual el Comité debera adjuntar el Acta de Aprobacién de Liquidacién del Proyecto, con la finalidad
que sea aprobado mediante acto resolutivo. En ese sentido, es que solicita se remita el Expediente de Liquidacion Técnica
Financiera de la Obra denominada “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN LA JUNTA VECINAL PACHAS,
DISTRITO DE TORATA — MARISCAL NIETO -MOQUEGUA” con c6digo SNIP N2 26160 a la Comisién de Recepcidn y Liquidacion
de Obras de la MDT, para su revisién y aprobacién correspondiente; debiendo ademas elaborar el Acta de Aprobacién de la
v Liquidacion Técnica Financiera; y aprobarlo mediante acto resolutivo. Todo ello, es avalado por el Ing. Rene Zapana
‘wBarrlentos a través de su Informe N2 318-2018-RZB/GSEyO/GM/MDT; quien en su calidad de Gerente de Supervision de
:jEstudlos y Obras (de ese entonces) sugtere que la Comisién de Recepmon y qumdamon de Obras 2018, evaltie y apruebe el

Que, mediante Informe N2 007-2018-RECS/GlyDURA/P/CRO/MDT, del 04 de julio del
2018, emitido por la Ing. Rocio Elixandra Colque Salinas — Presidenta del Comité de Recepcion, Liquidacion y Transferencias
de Obras Ejecutadas de la Municipalidad Distrital de Torata, informa que en cumplimiento a la “Directiva para el Proceso de
Recepcion, Liquidacién y Transferencia de Obras y Proyectos del Tipo de Ejecucién Presupuestaria Directa e Indirecta” hizo
la convocatoria a los integrantes de la Comisidn de Recepcidn y Liquidacién de Obras, con la finalidad de evaluar y aprobar la
Liquidacion del Proyecto con cédigo SNIP N2 261600; por lo que, conforme obra en autos el “Acta de Aprobacién de la
Liquidacion del Proyecto”; la misma que hace constar que los Miembros Integrantes de dicho Comité el dia 03 de julio del
2018, han procedido a revisar y evaluar el Expediente de Liquidacion Técnica Financiera de la Obra denominada
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN LA JUNTA VECINAL PACHAS, DISTRITO DE TORATA — MARISCAL
NIETO -MOQUEGUA”; quienes han concluido que el presupuesto base asignado a dicho proyecto asciende a $/.972,900.82
Soles; el presupuesto total asciende a $/972,900.82 Soles; el gasto financiero equivale a $/933,120.24 Soles y el costo real de
la obra es 5/940,282.94 Soles; respecto a la ejecucién de plazo refieren que el PIP se aprobé con un plazo de ejecucion de 150
dias calendarios, cuenta con la ampliacién N2 01 por un plazo adicional de 75 dias calendarios; obteniendo como resultado
total 225 dias calendarios como plazo total aprobado; ademas sefialan que previa verificacién del “Acta de Recepcion de
Obra” de fecha 27 de noviembre del 2017 (en vias de regularizacién) dicho proyecto tuvo como Residente de Obra al
Ingeniero Wilson Javier Flores Hernandez; como Inspectores de Obra a los Ingenieros Victor Ral Quispe Mamani y Samuel
Vidal Medina Vizcarra; como Liquidador Técnico a la Ingeniera Maria Chacolla Chacolla y como Liquidador Financiero al CPC
Jonathan Vitulas Nina; consecuentemente, concluyen en APROBAR la Liquidacion Técnica Financiera de la Obra denominada
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN LA JUNTA VECINAL PACHAS, DISTRITO DE TORATA — MARISCAL
NIETO -MOQUEGUA"; y, solicita continuar con el trémite respectivo para su posterior aprobacién via acto resolutivo;

Porlo que, de conformidad con el numeral 6) del articulo 202 y articulo 432 de la Ley
Ne 27972 — Ley Orgdnica de Municipalidades; Directiva N2 001-2009-GSyL-MDT sobre el Proceso de Recepcidn, Liquidacién y
Transparencia de Obras y Proyectos del Tipo de Ejecucion Presupuestaria Directa e Indirecta de la Municipalidad Distrital de

* Torata; y, contando con las visaciones de los 6rganos estructurados competentes de la comuna distrital;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA
FINANCIERA de la Obra denominada “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN LA JUNTA VECINAL
PACHAS, DISTRITO DE TORATA — MARISCAL NIETO -MOQUEGUA” con Cédigo SNIP N2 261600; y, cuyos informes técnicos
(treinta y siete folios), los expedientes de liquidacion técnico financiera (Tomo I, Tomo II, Tomo Iil, Tomo IV y Tomo V — 05
anillados) y un CD forman parte integrante de la presente resolucion; el mismo que se sustenta en los aspectos técnicos -
UJ financieros siguientes:

- DEL PLAZO TOTAL DE EJECUCION:

/ '.Para la Ejecucion del Proyecto se programé un Plazo de Ejecucion de 150 dias calendarios, seglin Expediente Técnico del Proyecto, el mismo que se aprobd
mediante Resolucion Gerencial N2 044-2016-GM/MDT, de fecha 29 de Setiembre del 2016.

Se aprobé una Ampliacién de Plazo N2 01 por 75 dias calendarios, segtin Expediente Técnico de Ampliacién de Plazo N2 01 aprobado con Resolucién de Alcaldia
N2 079-2017-A/MDT de fecha 13 de Febrero del 2017.
ausales de la Ampliacion de Plazo:
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TORATA FECHA
DESCRIPCION DIAS CALENDARIO
INICIO TERMINO
Paralizacion de Obra 26/12/2016 07/02/2017 44 DIAS
Desabastecimiento de Materiales 31 DIAS
Total Ampliacién de Plazo 75 DIAS

Con la Ampliacién de Plazo se modifica el Plazo de Ejecucion del Proyecto, obteniéndose como resultado un Plazo de Ejecucion Total modificado de 225 dias
calendarios.

FECHA
DESCRIPCION DIAS CALENDARIO
INICIO TERMINO
PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO .
1 201 14/01/2017 iA

Expediente Técnico del Proyecto i 403420 iy
ABIFLIACIENBE FLEZC 1L 15/01/2017 30/03/2017 75 DIAS
Exp. Tec. de Ampliacién de Plazo N2 01
PLAZO DE EJECUCION TOTAL MODIFICADO o | 225 DIAS

La presente liquidacion refleja un Gasto Financiero de S/. 933,120.24 de los cuales corresponden al Costo Directo el importe de S/. 738,645.82 representando el
79.16% y el Costo Indirecto por un importe de S/.194,474.42 representando el 20.84% respectivamente

DESCRIPCION IMPORTE %
COSTO DIRECTO Sk 738,645.82 79.16
COSTO INDIRECTO S/. 194,474.42 20.84
TOTAL GASTO FINANCIERO | S/. 933,120.24 100.00

El Costo Real de la Obra es de S/. 940,282.94 (Novecientos Cuarenta Mil Doscientos Ochenta y Dos con 94/100 Soles). El cual se detalla en el siguiente cuadro:

DETERMINACION DEL COSTO
REAL s/. %
COSTO DIRECTO 738,645.82 79.16
COSTO INDIRECTO 194,474.42 20.84
CONSTRUCCIONES EN CURSO 933,120.24 100.00
(+) ADICIONES: 22,954.80
(+) PECOSA N° 4050 - 2016 22,009.70
(+) PECOSA N° 0194 — 2017 759.40
(+) PECOSA N° 1205 - 2017 185.70
(-) DEDUCCIONES: -15,792.10
() NEA N° 0016 - 2017 -15,792.10
COSTO REAL DE OBRA 940,282.94
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El Total de la Ejecucion del Gasto de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN LA JUNTA VECINAL PACHAS, DISTRITO DE TORATA -
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA” es de S/. 933,705.24 soles ejecutada por la Fuente de Financiamiento Canon, Sobre Canon y Regalias Mineras.

A.- PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 519,427.89 55.63 %
2.6.23.43 C(_)sto de Construccion por Administracion 519,427.89 55.63 %
Directa - Personal
B.- BIENES Y SERVICIOS S/. 414,277.35 44.37 %
Costo de Construccidn por Administracion
2.6.23.44 i i 28.90 %
Directa - Bienes 269,798.00
Costo de Construccion por Administracién
2.6.23.45 ) T 14.30 %
Directa - Servicios 133,479.35
2.6.81.31 Elaboracién de Expedientes Técni 1.18 %
oracion de Expedientes Técnicos 11,000.00 o
TOTAL EJECUCION DEL GASTO S/. 933,705.24 {55 %

La obra tuvo un gasto total de ejecucion de $/.933,705.24 soles; quedando como saldo el importe de S/ 39,195.58 soles; como se detalla a continuacion:

DESCRIPCION RESOLUCION IMPORTE
PPTO ASIGNACION R.A N° 053-2016-A/MDT FECHA 05-FEB-2016 972,900.82
TOTAL ASIGNACION DE OBRA 972,900.82
TOTAL EJECUCION 2014, 2016, 2017 Y 2018 -933,705.24
/"A
’:“\‘ TOTAL SALDO DE OBRA S/. 39,195.58
>
2

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la Comisién de Recepcidn, Liquidacién y Transferencias de
Obras, proceda a la transferencia de la Obra antes citada a favor de la entidad que corresponda, la cual se encargara de su operacion y
mantenimiento, asegurando el adecuado funcionamiento de la misma.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR al Organo de Control Institucional de la Municipalidad
Distrital de Torata, para que en el marco de sus atribuciones; y de ser el caso, determine las responsabilidades a que hubiere lugar.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Secretaria Técnica de Procesos Administrativos
S*._ Disciplinarios de la Municipalidad Distrital de Torata, para que dentro de sus atribuciones, determine las responsabilidades administrativas a
Qg\‘-que hubiere lugar, de ser el caso.

A

ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR a la Unidad de Informdtica cumpla con publicar la presente
resolucion en el portal institucional www.munitorata.gob.pe de la Municipalidad Distrital de Torata.

ARTICULO SEXTO.- DISPONER que la Oficina de Secretaria General e Imagen Institucional
notifique con el presente acto administrativo a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administracion y Rentas, Gerencia de Asesoria Juridica,
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Inversiones y Desarrollo Urbano Rural y Ambiental, Gerencia de Supervision de
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Obras, Secretaria Técnica de Procesos Administrativos; y, a las Unidades Organicas respectivas que tengan injerencia en su contenido, para
su conocimiento, acciones y cumplimiento.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Jubentio furfunu(u Pu)o:mnu hum
ALCALDE
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