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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
MOQUEGUA

VISTO:

El Informe N2 087-2018-CESB-RO-SGOP-GlyDURA/MDT, del 10 de julio del 2018,
emitido por el Ing. Carlos Enrique Sandoval Barces — Residente de Obra; Informe N2 065-2018-RMFV/IO-GSEyO-MDT,
del 16 de julio del 2018, emitido por el Ing. Ricardo Mauricio Falcén Villa - Inspector de Proyectos; Informe N2 029-2018-
GCQQ-GSEyO/GM/MDT, del 17 de julio del 2018, emitido por el Ing. Gelnio C. Quintanilla Quintanilla - Gerente de
Supervision de Estudios y Obras; Informe N 139-2018-MAML-SGPPRyCT-GPP/MDT, del 18 de julio del 2018, emitido
por la CPC Melisa Ana Mamani Lazo — Especialista en Presupuesto; Informe N° 377-2018-GPP-GM/MDT, del 20 de julio
del 2018, emitido por el Ing. Eco. EImer Ernesto Nina Maquera — Gerente de Planeamiento y Presupuesto; Informe N°
092-2018-RJGR-SGE-GlyDURA-GM/MDT, del 31 de julio del 2018, emitido por el Ing. Rubén José Galarza Rodriguez —
Especialista en Proyectos de Inversién; Informe N° 385-2018-MRTU-SGE-GlyDURA/GM/MDT, del 01 de agosto del 2018,
emitido por la Ing. Maria del Rosario Tejada Uraccahua — Sub-Gerente de Estudios; Informe N2 1198-2018-RECS-
GlyDURA/GM/MDT, del 01 de agosto-del 2018, emitido por la‘Ing. Rocio Elixandra Colque Salinas — Gerente de
Inversiones y Desarrollo Urbano Rural y Ambiental, contando con proveido favorable de la Gerencia Municipal, sobre la
aprobacion del Expediente de Modificacién Presupuestal N2 03 (Por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos)
y Expediente de Ampliacién de Plazo N2 04 del Proyecto de Inversién-Publica denominado “MEJORAMIENTO DE LA
ViA DE ACCESO DESDE EL ANEXO DE CHACANE AL KM 3 + 556 DEL ANEXO DE TORATA ALTA DEL DISTRITO DE TORATA
- MARISCAL NIETO - MOQUEGUA”, con Cddigo Unificado-N2 2194816 (Céd. SNIP N2 166237); y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme ' lo establece el articulo 1942 de la Constitucién Politica del Peru
concordante con el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N® 27972 —Ley Organica de Municipalidades, los gobiernos
locales son personas juridicas de derecho publico y gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa en los
asuntos de su competencia; y teniendo que la Municipalidad Distrital de Torata es'un érgano del gobierno promotor
del desarrollo local, con personeria juridica de derecho publico y plena‘capacidad para el cumplimiento de sus fines,
goza de autonomia politica, econémica y administrativa en-asuntos de su competencia, la autonomia que la Constitucién
Politica del Per(i establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos
y de administracidn, con sujecién al ordenamienta juridico;

Que, mediante Resolucion de Contraloria N2 195-88-CG, se aprueban las Normas
que Regulan la Ejecucién de 1as Obras Publicas por Administracidn Directa, estableciendo en el numeral 5) del articulo
12 lo siguiente: “En la etapa de construccidn, la Entidad dispondrd de un “Cuaderno de Obra”, debidamente foliado y
legalizado, en el que se anatard: la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances
mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, asi como
los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisién
de la obra”;

Que, el literal a) del numeral 4.4 del articulo 42 de la Directiva N° 003-2017-
EF/63.01 — Directiva para la Ejecucién’de Inversiones Publicas en el Marco del Sistema Nacional de Programacion
Multianual 'y Gestion de Inversiones, establece-que-“La Unidad Formuladora (UF), en la fase de Ejecucidn, tiene las
siguientes funciones: ... a) Evalua'y aprueba la-consistencia entre el expediente técnico o documento equivalente y la
ficha técnica o estudio de preinversion que sustentd la declaracién de viabilidad.en la fase de Formulacién y Evaluacién,
segln corresponda, previamente a la aprobacidn del expediente técnico”;

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N2 020-2012-A/MDT, del 13 de enero del
2012, se aprueba la Directiva N2 001-2012/MDT sobre “Normas y Procedimientos para la Ejecucién de Obras Publicas
en la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria-Directa en la Municipalidad Distrital de Torata”, estableciendo en su
numeral 6.8) textualmente: “LAS MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO.- Excepcionalmente,  por causas justificadas,
debidamente comprobadas y aceptadas, conforme a la presente directiva, podrd modificarse el expediente técnico aprobado, para
lo cual, requerird la suscripcion de la respectiva Resolucion. El Residente de obray el Inspector o supervisor, cada uno dentro de
sus atribuciones, deberd anotar oportunamente en el cuaderno de obra, los eventos que motivan las modificaciones. Todas las
modificatorias al expediente técnico, deberdn ser solicitadas a la Gerencia de Supervision de Estudios y Obras, para su
aprobacidn, de manera oportuna, por el Residente de obra por intermedio de la Gerencia de Inversiones, Desarrollo Urbano,
Rural y Ambiental, adjuntando el informe técnico sustentatorio del Residente de obra”;

Que, el numeral 6.8.1) de la Directiva N2 001-2012/MDT, ha regulado las
Ampliaciones Presupuestales (Adicionales) fundamenténdolas bajo las siguientes causales: “a) Ejecucion de partidas
complementarias.- Proyectos complementarias son aquellas no considerados en el expediente técnico y que resultan indispensables para
el funcionamiento y cumplimiento de las metas previstas en el expediente técnico originalmente aprobado; y, b) Partidas no
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consideradasen el Presupuesto (Partidas Nuevas).-Son aquellas partidas que por error u omision no fueron consideradasen el presupuesto
de obra y que son necesarias segin los planos que figuran en el expediente técnico aprobado”. El numeral 6.8.2) a la letra dice:
“Disminuciones presupuéstales  (Deductivos).- El Presupuesto deductivo es el conformado por aquellas partidas determinadas
como no necesarias y/o a los menores metrados a ejecutarse en obra, para el cumplimiento dela meta prevista en el expediente
técnico originalmente aprobado. Las mismas que pueden ser como resultado de una modificacion de obra”;

Que, asimismo, la norma municipal hace referencia sobre las Ampliaciones de
Plazo en su numeral 6.8.3) que preceptua: “Las ampliaciones de plazo son aquellas que modifican la fecha de término
programada y podrdn fundamentarse sélo en las siguientes causales: a) Demora por desabastecimiento sostenido de
materiales (escasez de materiales en la zona) y/o insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor (fenémenos
climatoldgicos, vicios oculto, etc) debidamente probados; b) Ejecucién de obras complementarias y/o modificaciones al
expediente técnico aprobado y c) Paralizaciones aprobadas de indole social que puedan poner en peligro la integridad
fisica del trabajador asi como la seguridad de la obra. Sélo serd procedente otorgar ampliaciones de plazo cuando la
causal modifique la ruta critica del cronograma de ejecucion de obra, de manera que represente demora en la
culminacion de la obra. Se reconocerd la prérroga necesaria obtenida a partir de la nueva ruta critica”;

Que, el articulo 172 de la Ley N2 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo
General, preceptua sobre la Eficacia anticipada del acto administrativo; v, a la letra establece el numeral 17.1) “La
autoridad podrd disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisién, sélo si fuera mds
favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales.o intereses de buena fe legalmente
protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho
justificativo para su adopcién”;

Que, mediante Resolucién Gerencial N2 201-2015-GM/MDT, del 14 de diciembre
del 2015, se aprueba el Expediente Técnico denominado “MEJORAMIENTO DE LA ViA DE ACCESO DESDE EL ANEXO DE
CHACANE AL KM 3 + 556 DEL ANEXO DE TORATA ALTA DEL DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO — MOQUEGUA”,
por el monto de S/4,293.847.57 Nuevos Soles (Cuatro Millones Doscientos Noventa y Tres Mil Ochocientos Cuarentay
Siete con 57/100 Nuevos Soles); y con un plazo de ejecucién de 180 dias calendarios;

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N2 036-2017-A/MDT, del 27 de enero del
2017, se aprueba el Expediente Técnico de Adicional N2 01 de Partidas Nuevas y Deductivos del Proyecto Técnico
denominado “MEJORAMIENTO DE LA VA DE ACCESO DESDE EL ANEXO DE CHACANE AL KM 3 + 556 DEL ANEXO DE
TORATA ALTA DEL DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO — MOQUEGUA”;

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N2 154-2017-A/MDT, del 06 de marzo del
2017, se aprueba con eficacia anticipada al 11 de febrero del 2017, el Expediente de Ampliaciéon de Plazo N2 01 del
proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LA ViA DE ACCESO DESDE EL ANEXO DE CHACANE AL KM 3 + 556 DEL ANEXO
DE TORATA ALTA DEL DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO — MOQUEGUA”, con cdédigo Snip N° 166237, sin
incremento presupuestal, por un plazo ampliatorio de 149 dias; siendo que el plazo inicial de 180 dias calendarios mas
la ampliacidon de plazo N° 01 que equivale a 149 dias se obtiene como nuevo plazo de ejecucion de obra de 329 dias
calendarios;

Que; mediante Resolucion de Alcaldia N2 378-2017-A/MDT, del 11 de agosto del
2017, se aprueba el Expediente Técnico de Ampliacién de Plazo N2 02 del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE
LA VIA DE ACCESO DESDE EL ANEXO DE CHACANE AL KM 3 + 556 DEL ANEXO DE TORATA ALTA DEL DISTRITO DE TORATA
- MARISCAL NIETO — MOQUEGUA”, con codigo Snip N°166237, por un plazo ampliatorio de 107 dias calendario, sin
incremento de asignacion presupuestal;

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N 109-2018-A/MDT, del 03 de mayo del
2018, se aprueba con eficacia anticipada al 25 de octubre del 2017, el Expediente Técnico Adicional N2 02 de Partidas
Nuevas y Deductivos ascendiendo a la suma de 5/4,293,847.57 Soles y el Expediente Técnico de Ampliacion de Plazo N
03, del Proyecto de Inversion Publica denominado “MEJORAMIENTO DE LA VIiA DE ACCESO DESDE EL ANEXO DE
CHACANE AL KM 3 + 556 DEL ANEXO DE TORATA ALTA DEL DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO — MOQUEGUA”,
con Cédigo Unificado N2 2194816 (Céd. SNIP N2 166237), por un plazo ampliatorio de ejecucion de 188 dias calendario;

Que, mediante Informe N2 58-2018-CESB-RO-SGOP-GlyDURA/MDT, del 21 de
mayo del 2018, emitido por el Ing. Carlos Enrique Sandoval Barces — Residente de Obra, presenta el Expediente
Adicional N2 02 del Proyecto de Inversién Publica denominado “MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO DESDE EL ANEXO
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para su revisién y posterior aprobacién; el mismo que, mediante Informe N2 049-2018-RMFV/I0-GSEyO/MDT, del 23 de
mayo del 2018, es materia de observacion;

Que, mediante Informe N2 087-2018-CESB-RO-SGOP-GlyDURA/MDT, del 10 de
julio del 2018, emitido por el Ing. Carlos Enrique Sandoval Barces — Residente de Obra, sefiala que ha cumplido con
levantar las observaciones advertidas por el Inspector de Proyectos y presenta el Expediente de Modificacion
Presupuestal N2 03 (Por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos) por un monto de $/1°790,540.55 Soles vy el
Expediente de Ampliacién de Plazo N2 04 por un plazo adicional de 173 dias calendarios, correspondiente al Proyecto
de Inversién Publica denominado “MEJORAMIENTO DE LA ViA DE ACCESO DESDE EL ANEXO DE CHACANE AL KM 3 + 556
DEL ANEXO DE TORATA ALTA DEL DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO — MOQUEGUA”;

Que, mediante Informe N2 065-2018-RMFV/IO-GSEyO/MDT, del 16 de julio del
2018, emitido por el Ing. Ricardo Mauricio Falcén Villa — Inspector de Proyectos; sefiala respecto al Expediente de
Modificacién Presupuestal N2 03, que la obra se ha venido desarrollando interrumpidamente por motivos
presupuestales, que no ha sido posible alcanzar el rendimiento que recomienda el expediente técnico por lo que se
ha tenido la necesidad de sincerar costos unitarios a través de partidas nuevas vinculantes en referencia a los
correspondientes por deducir; ademds, refiere que el incremento en la magnitud de las metas a desarrollar dan como
resultado mayores metrados en diversas partidas, las mismas que son necesarias para conseguir los objetivos del
proyecto; por lo que, resulta necesario corregir y modificar de manera no sustancial el expediente técnico inicial para
garantizar el correcto y normal desarrollo de la obra hasta la culminacién de sus metas, siendo el motivo por el que se
obtiene presupuestos adicionales por partidas nuevas y mayores metrados, junto a presupuestos deductivos como son
partidas no ejecutadas y menores metrados. Respecto al Expediente de Ampliacidn de Plazo, sefiala que se debe ala
paralizacién por cierre de afio fiscal 2017, por desabastecimiento sostenido de materiales y ejecucién de partidas
adicionales y por paralizacién de déficit presupuestal; haciendo un total de 173 dias calendarios adicionales.
Consecuentemente, otorga la CONFORMIDAD al Expediente de Modificacion Presupuestal N2 03 (Por Partidas Nuevas,
Mayores Metrados y Deductivos) con un monto de S/1°790,540.55 Soles y al Expediente de Ampliacién de Plazo N2 04
por un plazo adicional de 173 dias calendarios, correspondiente al Proyecto de Inversién Publica denominado
“MEJORAMIENTO DE LA ViA DE ACCESO DESDE EL ANEXO DE CHACANE AL KM 3 + 556 DEL ANEXO DE TORATA ALTA DEL
DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO — MOQUEGUA”; recomendando su aprobacién via acto resolutivo, en vista que
también cumple con los pardmetros permitidos en la Directiva N° 001-2012/MDT;

Que, mediante Informe N2 029-2018-GCQQ-GSEyO/GM/MDT, del 17 de julio del
2018, emitido por el Ing. Gelnio C. Quintanilla Quintanilla - Gerente de Supervisidn de Estudios y Obras; luego de haber
revisado y evaluado los expedientes antes citados, declara conforme el Expediente de Modificacién Presupuestal N2 03
(Por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos) por un monto de S/1°790,540.55 Soles, asi como también, el
Expediente de Ampliacién de Plazo N2 04 por un plazo adicional de 173 dias calendarios, correspondiente al PIP antes
citado;

Que, mediante Informe N2 139-2018-MAML-SGPPRyCT-GPP/MDT, del 18 de julio
del 2018, emitido por la CPC Melisa Ana Mamani Lazo — Especialista en Presupuesto; sefiala que para efectos de
aprobacién del Expediente Técnico de Modificacién Presupuestal N 03 y Ampliacién de Plazo N2 04 del PIP denominado
“MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO DESDE EL ANEXO DE CHACANE AL KM 3 +556 DEL ANEXO DE TORATA ALTA DEL
DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO — MOQUEGUA”, en cuanto a la asignacién. presupuestal en el presente afio se
tiene una asignacién presupuestal al 100%; por lo que, recomienda se contintie con el tramite de aprobacién via acto
resolutivo; y hace conocer la cadena funcional de la Modificacién Presupuestal N2 03: S/1°790,540.55 Soles y Ampliacion
de Plazo N2 04: 173 dias calendarios; todo ello, es avalado mediante Informe N° 377-2018-GPP-GM/MDT, del 20 de
julio del 2018, por el Ing. Eco. EImer Ernesto Nina Maguera en su calidad de Gerente de Planeamiento y Presupuesto;

Que,mediante Informe N° 092-2018-RJGR-SGE-GlyDURA-GM/MDT, del 31 de
julio del 2018, emitido por el Ing. Rubén José Galarza Rodriguez — Especialista en Proyectos de Inversién, informa que
en cumplimiento a la normatividad vigente Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones (Invierte.pe), el Inspector de Obra autoriza y aprueba el Expediente de Modificacion
Presupuestal N2 03 (Por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos) ascendente a S/1°790,540.55 Soles y el
Expediente de Ampliacién de Plazo N2 04 por 173 dias calendarios adicionales; obteniendo un total de presupuesto de
S$/6,084,388.12 Soles, reprogramando la culminacién de la ejecucion fisica de obra para el dfa 20 de octubre del 2018;
ademas refiere, que el presupuesto se ha incrementado en un 79.66% con respecto al monto declarado viable y en un
41.70% con respecto al presupuesto del expediente técnico aprobado. Asimismo, acota que la Unidad Formuladora
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TORATA evalia que la presente modificacién por ampliacién presupuestal y de plazo no modifica la concepcidn técnica y el
dimensionamiento contenido en la ficha técnico o el estudio de pre inversidn que sustenté la declaracién de viabilidad
del proyecto de inversién. Finalmente, concluye que es APROPIADO que el Expediente de Modificacién Presupuestal
Ne 03 (Por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos) y el Expediente de Ampliacién de Plazo N© 04, sean
derivados a la Gerencia de Asesoria Juridica para la emisién del acto resolutivo de aprobacién; por lo que, recomienda
que la resolucién de aprobacién de la presente modificacién sea derivada a la UEI para continuar con el registro en la
fase de ejecucion del Aplicativo del Banco de Inversiones del Ministerio de Economia y Finanzas; y remite formato N2
01 de la Directiva N2 003-2017-EF/63.01 en el Banco de Inversiones del Ministerio de Economfa y Finanzas;

Que, mediante Informe N° 385-2018-MRTU-SGE-GlyDURA/GM/MDT, del 01 de
agosto del 2018, emitido por la Ing. Maria del Rosario Tejada Uraccahua — Sub Gerente de Estudios, refiere, que la
veracidad del expediente de modificaciones constituye estricta responsabilidad de la UEI; siendo aplicables si fuese el
caso las responsabilidades que determine los érganos de control y la legislacion vigente, sin perjuicio a la Sub Gerencia
de Estudios del control posterior que hubiere lugar sobre los aspectos técnicos, financieros y legales; recomendando
ademds, comunicar al Organo de Control Institucional las acciones correspondientes y a la Oficina de Programacién
Multianual de Inversiones o quien haga sus veces. Todo ello, es avalado mediante Informe N2 1198-2018-RECS-
GlyDURA/GM/MDT, del 01 de agosto del 2018, por la Ing. Rocio Elixandra Colque Salinas en su calidad de Gerente de
Inversiones y Desarrollo Urbano Rural y Ambiental; quien a la vez, sugiere que se remita los expediente a la Gerencia de
Asesorfa Juridica, para su aprobacién correspondiente;

Que, mediante Informe N2 472-2018-JIMBM-GAJ/MDT, del 06 de agosto del 2018,
la Gerencia de Asesoria Juridica, previa revisién de las opiniones técnicas concluye que es procedente aprobar el del
Expediente de Modificacién Presupuestal N2 03 (Por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos) y Expediente
de Ampliacién de Plazo N2 04 del Proyecto de Inversién Publica denominado “MEJORAMIENTO DE LA ViA DE ACCESO
DESDE EL ANEXO DE CHACANE AL KM 3 + 556 DEL ANEXO DE TORATA ALTA DEL DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO
— MOQUEGUA”, con Cédigo Unificado N2 2194816 (Céd. SNIP N2 166237); empero, recomienda remitir las piezas
principales a la Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios, con la finalidad que determine las
responsabilidades administrativas a que hubiere lugar; toda vez, que el Residente de Obra ha presentado
extemporaneamente el 21 de mayo del 2018 el expediente adicional, el mismo que fue materia de observacién y
subsanado por la Residencia el 10 de julio del 2018 presentando en ésta fecha el Expediente de Modificacién
Presupuestal N2 03 (Por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos) y el Expediente de Ampliacién de Plazo N2
04; habiendo solicitado a la vez, su aprobacién cuando debié solicitarlo anticipadamente al 01 de mayo del 2018, ya
que la ampliacién de plazo N2 04 tiene como fecha de inicio a partir del 01 de mayo del 2018 hasta el 20 de octubre del
2018; es decir, ha venido ejecutando ambas modificaciones, sin previamente haberlo solicitado dentro los plazos
previstos; y, sin contar con la debida autorizacién y aprobacién administrativa por parte de la entidad; incurriendo asi,
en falta de cardcter administrativo prevista en el inciso d) del articulo 852 de la Ley N2 30057 — Ley del Servicio Civil e
inciso 98.1) del articulo 982 del Reglamento General de la Ley N2 30057 y el Reglamento Interno de los Servidores
Civiles - RIS de la Municipalidad Distrital de Torata, aprobado mediante Acuerdo de Concejo N2 027-2016-CM/MDT;

Por lo que, -de conformidad con el numeral 6) del articulo 202 y articulo 432 de
la Ley N2 27972 — Ley Organica de Municipalidades; Ley N2 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General,
Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones
(Invierte.pe), Resolucién de Contraloria N2 195-88-CG - Normas que Regulan la Ejecucion de las Obras Publicas por
Administracién Directa; Directiva N® 001-2012/MDT - “Normas y Procedimientos para la Ejecucién de Obras Publicas
en la Modalidad de Ejecucién Presupuestaria Directa en la Municipalidad Distrital de Torata”; y, contando con las
visaciones de los 6rganos estructurados competentes de la comuna distrital;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR con eficacia anticipada al 01 de mayo del 2018,
el Expediente de Modificacién Presupuestal N2 03 (Por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos) con un monto
de 5/1°790,540.55 Soles y el Expediente de Ampliacién de Plazo N2 04 por un plazo adicional de 173 dias calendarios
del Proyecto de Inversién Publica denominado “MEJORAMIENTO DE LA ViA DE ACCESO DESDE EL ANEXO DE CHACANE
AL KM 3 + 556 DEL ANEXO DE TORATA ALTA DEL DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA”, con Cédigo
Unificado N2 2194816 (C4d. SNIP N2 166237); cuyos informes técnicos (veintiséis folios), un expediente de modificacion
presupuestal (Tomo I), un expediente de ampliacién de plazo (Tomo I) y un Cd forman parte integrante de la presente
resolucion, conforme a las especificaciones técnicas siguientes:
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1.- MODIFICACION PRESUPUESTAL Ne 03:

» ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO

COSTO DIRECTO 3,698,685.91 1,689,785.28 | 399,834.95 5,262,476.79

GASTOS GENERALES

(8.00%) 135,182.82

295,894.87 21,907.24 31,986.80 420,998.14

GASTOS DE
INSPECCION,
EVALUACION,
LIQUIDACION Y

. |SEGURIDAD (3.50%)
GASTOS DE GESTION
DE PROYECTOS Y
ADMINISTRATIVOS
(3.00%)

129,454.01 184,186.69

5069356 | 1 157,874.30

ELABORACION DE

EXPEDIENTE TECNICO 58,852.21

6,084,388.12

PRESUPUESTO TOTAL| 4,293,847.5; 313/547.43

PRESUPUESTO : PERFIL

- S/. 3,386,600.04
PRESUPUESTO : ASIGNADO SEGUN EXPEDIENTE

S/. 4,293,847.57

PERFIL

EXP. TECNICO

3ra AMPLIACION

MONTO TOTAL DE EXPEDIENTE TECNICO

S/. 3,386,600.04

S/.4,293,847.57

S/.1,790,540.55

S/.6,084,388.12

% VARIACION
26.79%

% VARIACION
52.87%

% VARIACION
79.66%
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RESOLUCION DE ALCALDIA
N2 242-2018-A/MDT
Torata, ‘i E
e S,
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

TORATA I1.- AMPLIACION DE PLAZO Ne 04:

METAS DE LA AMPLIACION DE PLAZO N2 04

La meta programada en el presente expediente técnico comprende en la ejecucién de los siguientes componentes:

L Construccion de Via
- Asfaltado de la Via 3.556 Km con seccién de calzada de 4.50m y 5.50

2. Obras De Arte Y Drenaje Menores

- 01 alcantarilla tipo cajon en la progresiva 0+882

- Construccion de 02 badenes en la progresiva 2+260 y 3+248,

- Demolicion y construccion de 17 pase de agua en la progresiva

- Construccion de 2420.00m de cunetas de concreto triangulares,

- Construccion de 1286.00m de cunetas oncreto fec{angulares,

- Construccién de 120.00m de cunetas revestidas con piedra emboquillada,

- Construccion de 975 m muro de sostenimiento'de mamposteria de piedra,

- Construccion de 228.79 m de-Concreto Ciclépeo. S

- Sefializacion,

= Marcas en el Pavimento 8,478.7

- Control de Calidad. :

- Reposicidn de buzones.

3. Plan De Manejo Y Educacion Ambienta

4.  Seguridad Y Salud En La Obra 4

5. PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

S;iéetros.

JUSTIFICACION DE PLAZO N2 04:
DESCRIPCION | INICIO DE RETRASO | | FIN D?’(ETRASO " [ DIASDERETRASO
PARALIZACION POR CIERRE FISCAL 2017 | LR o 31/12/2017 4 4 91/2018 8

REPROGRAMACION Y MODIFICACION DE CRONOGRAMA DI EJECUCION

) 01/05/2018 86
DE LA OBRA EN FUNCION DE PARTIDAS Y COMPLEMENTARIAS ;17 A
FUERON AFECTAS POR FALTA DE ASIGNAGION PRESUPUESTA ¢
- EPTAE + 06/08/2018 68
DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES™
PARALIZACION POR FALTA DE ASIGNACION PRESUPUESTAL 11
TOTAL DE DIAS B : 173

. CUADRO RESUMEN DE PLAZOS APROBADOS Y REQUERIDOS

EXPEDIENTE ™

TOTALDIAS
1.- EXPEDIENTE INICIAL 15/08/2016.-10/02/2017 180 d.c.
2.- AMPLIACION DE PLAZO N° 01 11/02/2017 - 09/07/2017 149 d.c.
3.- AMPLIACION DE PLAZO N° 02 1 10/07/2017-24/10/2017 107 d.c.
4.- AMPLIACION DE PLAZO N° 03 25/10/2017 - 30/04/2018 188 d.c.
3
& 5.- AMPLIACION DE PLAZO N° 04 01/05/2018 - 20/10/2018 173 d.c.
TOTAL DEDIAS e 797 dias cal.

MODALIDAD DE EJECUCION : EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA
PLAZO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA : 797 DIAS CALENDARIOS
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RESOLUCION DE ALCALDIA
N22972-2018-A/MDT

ros, 43 ABD, 2018

%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

TORATA ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, con eficacia anticipada al 01 de mayo del
2018, el Expediente de Modificacién Presupuestal N2 03 (Por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos) con un
monto de $/1°790,540.55 Soles y el Expediente de Ampliacién de Plazo N2 04 por un plazo adicional de 173 dias
calendarios, del Proyecto de Inversién Piblica denominado “MEJORAMIENTO DE LA ViA DE ACCESO DESDE EL ANEXO
DE CHACANE AL KM 3 + 556 DEL ANEXO DE TORATA ALTA DEL DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA”, con CAdigo Unificado N2 2194816 (Céd. SNIP N2 166237); acorde al detalle otorgado por la CPC Melisa
Ana Mamani Lazo — Especialista en Presupuesto, a través de su Informe N2 139-2018-MAML-SGPPRyCT-GPP/MDT, del
18 de julio del 2018, conforme al siguiente detalle:

FTE.DEFTO. : 5 RECURSOS DETERMINADOS

RUBRO : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PROYECTO : 2194816 MEJORAMIENTQ DE LA ViA DE ACCESO DESDE EL ANEXO DE CHACANE ALKM 3 + 556 DEL
ANEXO DE TQRATA ALTA DEL DISTRITO DE TORATA - MARISCAL NIETO — MOQUEGUA

SECUENCIA FUNCIONAL : 0063 : :

MODIFICACION PRESUPUESTAL Ne 03 : §/1'790,540. 55 SOLES

AMPLIACION DE PLAZO N2 04 : 18 DfiS CALENDARIOS.

Urbano Rural' y Ambiental, Gerencia de SuperVISlon de Estudlos y Obras Sub Gerencna de Obras Publicas y al Residente
de Obra, el cumplimiento del presente acto resolutivo, deblendo cumplir las metas aprobadas dentro del plazo otorgado,
bajo responsabilidad admlnlstratlva

el presente acto resolutivo, para las accrones cﬂrrespond;@n es, E énfo’rfi’ae al numéral 8.2) del articulo 82 de la

DIRECTIVA N° 003-2017-EF/63.01. X St — I
ARTICULO QUINTO.--Comunicar a Ia:Ofici a-de Programacion Multianual de

Inversiones o a quien haga sus veces el presente acto reselutivo ello, en cumpllml itoa la normativa vigente

> RT[CULQ SEX! - REMITIR- copias fedatadas de los principales actuados a la
Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Dis 1|nar|os dela Municipalidad Dtstrltal de Torata, para determinar las
responsabilidades admlnlstratwasa que hubler‘ lugar,

RTfCULO SETIMQ ENCARGAR ala Unrdad de Informatica cumpla con publicar
la presente resolucién en el portal |nst|tu€|,orna| www.munitorata.gob.pe-de’la ‘Municipalidad Distrital de Torata.

ARTiCULO AOCTAVO.- DISPONER que la Oficina-de Secretarfa General e Imagen
Institucional notifique con el presente acto administrativo ala Gerencia Municipal, Gerencia de Administracién y Rentas,
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Inversiones y Desarrollo Urbano
Rural y Ambiental, Gerencia de Supervnstén de Estudios y Obras, Sub.Gerencia: ‘de Obras Publicas, Sub Gerencia de
Estudios, Oficina de Programacion Multianual de Inversiones, Organo de Control Institucional, Secretaria Técnica de
Procesos Administrativos Disciplinarios,.Residente de Obra, UEl y, a las Unidades Organicas respectivas que tengan
injerencia en su contenido, tomen-las acciones necesarias bajo responsabilidad y cumplimiento.

_ REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE .

S

Alcaldia

C.c. Archivo
GM

GAYR

GPP

GAJ
GlyDURA
GSEyO

SGO

SGE

SGPI

ocl

UEI

ST PAD
Residente de Obra

:‘ ALCN.DM ey d’l.ll .
: ./ Jubentio Fortunate Pulonunu Fiores
= ALCALDE
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