: RESOLUCION DE ALCALDIA

N°  |4] -2018-A/MDT
1ot 2.9 MAYD 2018

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
TORATA

VISTOS:

La Carta N° 023-2016-RZB-GSEyO/MDT, Informe N°019-2017-YLGA-IO-GSEO/MDT, Informe
N°039-2018-SPDN-C-PIMGM/MDT, Informe N°019-2018-MLPM-IO/GSEyO/MDT, Informe N°022-2017/RZB/GlyDURAMDT, Carta
N°005-2017-MDT/FFAS, Informe N°063-2017-MFVC/IO/GSEyO/MDT, Carta N°0187-2017-MLGN, Informe N°411-2017-PPM-OFLIQ-
GSEyO/MDT, Informe N°018-2017-RZB/GlyDURA/P/CRO/MDT, Informe N°003-2018-JMBM-GAJ/MDT, Informe N°09- 2018-JRS-
OF .LIQ-GSEyO/MDT, Informe N°002-2018-RECS/GLYDURA/P/CRLTO/MDT, Proveido N°1808-2018-GM/MDT; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme o establece el Art. 194 de la Constitucion Politica del Per, en concordancia con los
articulos Il del Titulo Preliminar de la Ley 27972 “Organica de Municipalidades’, se establece que los gobiermos locales gozan de
autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia; y teniendo que la Municipalidad Distrital de Torata
es un organo de Gobierno promotor del Desarrollo local, con personeria Juridica de Derecho Publico y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines, goza de autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, la autonomia que
la Constitucion Politica del Peru establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos
\ y de administracion con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, Mediante Resolucion de Alcaldia N° 055-2014-GIY DURA/MDT, de fecha 30 de octubre del
2014, se aprueba el Expediente Técnico de la Obra “INSTALACIONES DE SERVICIO DE REDES DE ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO EN EL ANEXO DE SABAYA, DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION
MOQUEGUA” Cuyo presupuesto es de $/.2938,454.64 (DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y CUATRO CON 64/100 SOLES), con un plazo de ejecucion de 210 dias calendarios.

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N°292-2016-A/MDT, de fecha 13 de junio del 2016, se
aprueba el Expediente de Ampliacion de Plazo N°01 de 100 dias calendario de la Obra “INSTALACIONES DE SERVICIO DE
REDES DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO DE SABAYA, DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA”

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N°512-2016-A/MDT, de fecha 21 de Julio del 2016-A/MDT se
aprueba el Expediente de Modificacion Presupuestal N°01 sin incremento presupuestal. Con fecha 21 de Julio del 2016 Modificacion
Presupuestal, de la Obra “INSTALACIONES DE SERVICIO DE REDES DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO
DE SABAYA, DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA”.
> /’ Que, Mediante Resolucion de Alcaldia N°390-2017-A/MDT, de fecha 28 de Agosto del 2017,

aprueban el expediente de ampliacion de plazo N°02 de 42 dias calendario de la Obra “INSTALACIONES DE SERVICIO DE REDES
DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL ANEXO DE SABAYA, DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA DE MARISCAL
NIETO, REGION MOQUEGUA?”, de acuerdo a los antecedentes y observaciones del Informe Final del Proyecto presentado por el
Ing. Frank Alatrista Soto, quien evalu6 y sugirio remitir la misma a la oficina de Liquidaciones para que pueda evaluar y Liquidar el
Proyecto integramente de acuerdo a los procedimientos de la Directiva.

Que, las liquidaciones deben enmarcarse dentro del procedimiento de la Ley General del Sistema

~ Nacional de Contabilidad Ley N°28708, Ley N°27972-Ley Orgénica de Municipalidades, Ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de

Inversion Pablica: Ejecucion de Obras Plblicas por Administracion Directa Aprobado por Resolucion de Contraloria N°195-88-CG,

Directiva General del Sistema Nacional de Inversion Piblica, aprobada mediante Resolucion Directoral N°003-2011-EF/68.01; Y a la

Directiva N°001-2009-GSyL-MDT sobre el Proceso de Recepcion, Liquidacion y Transferencia de Obras y Proyectos de tipo de
Ejecucion Presupuestaria Directa e Indirecta de la Municipalidad Distrital de Torata;

Que, la Directiva para el Proceso de Recepcion, Liquidacion y Transferencia de Obras y Proyectos
del tipo de Ejecucion Presupuestaria Directa e Indirecta de la Municipalidad Distrital de Torata; tiene por objetivo establecer Normas
de caracter Técnico, Administrativo y Financiero para el proceso de recepcion, liquidacion y transferencias de Obras o Proyectos,
ejecutados por los tipos de ejecucion presupuestaria directa e indirecta en la Municipalidad Distrital de Torata.De acuerdo al numeral
6.18 de la citada Directiva, establece que la liquidacion técnica consiste en el proceso de recopilacion y anélisis de la documentacion
sustentatoria para definir las caracteristicas técnicas con que se ha ejecutado la obra, con la cual se determinara el costo real de la
obra o, proyecto y el cumplimiento de las metas fisicas programadas; el numeral 6.19) establece que la liquidacion financiera
consiste en la evaluacion del aspecto administrativo-financiero que estan orientados al anélisis del movimiento economico, financiero,
presupuestal y contable lo que conlleva a la recopilacion de la informacion financiera sustentatoria del gasto afectado a las obras en
las 4reas correspondientes, para ejecutar las liquidaciones financieras y determinar contablemente el gasto real segin los estados
financieros y presupuestales, asimismo se identifica los costos reales de las obras por las diferentes partidas genéricas y especificas;

Que, mediante Carta N° 023-2016-RZB-GSEyO/MDT, del 14 de Diciembre del 2016, emitido por el
Ing. Rene Zapana Barrientos, comunica al Evaluador de Proyectos Ing. Luis Lizérraga Villegas que su persona ha sido favorecida con
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