“ NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACION DE RECURSOS DE
INVERSION EN LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA ”

YVYVYYVYVY

A\

Normar el proceso de aprobacion de los presupuestos a ser considerados para la adecuada utilizacion de
los recursos asignados a los proyectos de inversion publica a gastos de inversion, en el Presupuesto
Institucional, de la Municipalidad Distrital de Torata.

Implementacion de procedimientos para una adecuada asignacion y utilizacion de recursos, destinados a
gastos de inversion publica de la Municipalidad Distrital de Torata

. BASE LEGAL

Ley N° 27972 Ley Organica de Municipalidades.

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

Ley N° 24680, Ley del Sistema Nacional de Contabilidad

Ley N° 28112 Ley Marco de la Administracion Financiera del Sector Publico

Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Pablico para el Afio Fiscal 2013

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

Ley No. 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica

Ley N° 29873, que modifica el decreto legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado

Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado

Decreto Supremo N° 0184-2008-EF Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado

Decreto Supremo N° 0138 -2012-EF, que modifica el Decreto Supremo N° 0184-2008-EF
Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado

Resolucion de Superintendencia N° 007-99-SUNAT, que aprueba el Reglamento de Comprobantes
de Pago y sus modificatorias

Resolucion de Contraloria N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas Técnicas de Control Interno,
para el Sector Publico

Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG que aprueba las Normas para la Ejecucion de Obras por
Administracion Directa

Resolucion D irectoral N° 003-2011 EF/68.01, que aprueba la directiva N° 001-2011-EF/68.01,
Directiva General del Sistema Nacional de Inversion Publica

Ordenanza Municipal N° 004-2011-MDT, que aprueba la Estructura Organica, el Reglamento de
Organizacion y Funciones y el Cuadro de Asignacion de Personal de la Municipalidad Distrital de
Torata y sus modificatorias con Ordenanza Municipal N° 006 - 2012-MDT que crea la Unidad
Operativa Laboratorio Ambiental San Agustin de Torata y Ordenanza Municipal N° 001-2013-
CM/MDT
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i Codigo: N° 008 -2013- PPRCT-GPP-GM/MDT Aprobada por:
Municipalidad
Distrital de Torata | Elaborada por: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y RENTAS

Areas involucradas: GERENCIA DE SUPERVISON DE ESTUDIOS Y OBRAS

GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO RURAL Y AMBIENTAL ‘
. Total
Fecha de Aprobacion Folios 07 Anexos Pags 07
: Diretiva ) i3 N°410-2011- ;
Sustituye Codigo N° 022-2041-PCTNI-GPP-GM/MDT Aprobada por Resolucion de Alcaldia N°410-20 AIMD.
. OBJETIVO:




> Resolucion de Alcaldia N° 0581-2010-A/MDT, que aprueba el Manual de Organizacion y Funciones
de la Municipalidad Distrital de Torata.

IV. ALCANCE:
La presente directiva, es de observancia y obligatorio cumplimiento por todas las Gerencias,
subgerencias, unidades y 4reas involucradas en la ejecucion de los presupuestos y proyectos de
inversion publica, asi como por los formuladores y residentes que elaboran y ejecutan de proyectos de
inversion

V. DISPOSICIONES GENERALES

5.1.- RECURSOS O CREDITOS PRESUPUESTARIOS DESTINADOS A GASTOS DE INVERSIONES
Son aquelios recursos o créditos presupuestarios destinados para la ejecucion de Proyectos de
Inversion Pablica u obras.
5.2.- UNIDAD EJECUTORA:
— A efectos de la presente directiva, definase como Unidad Ejecutora al 6rgano institucional, de la
Municipalidad Distrital de Torata, con capacidad legal para ejecutar Proyectos de Inversion Publica u
obras comprendidos en el Presupuesto Institucional, de acuerdo a la normatividad presupuestal
vigente.
.3.- UNIDADES RESPONSABLES.
Se encuentran comprendidas en la presente Directiva como unidades responsables:
e Gerencia Municipal
Gerencias ejecutoras de los proyectos de Inversion u obras.
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Gerencia de Administracion y Rentas Municipales
Gerencia de Supervision de Estudios y Obras
Subgerencia de Estudios
e Subgerencias de Obras Publicas
Ademas de las consideradas en el Reglamento de Organizacién y Funciones (ROF), son
funciones complementarias de los responsables y Areas Involucradas en la ejecucion de
Proyectos de Inversion Pablica u obras
1. Gerenciar, Ejecutar y Supervisar la realizacion de obras o proyectos de inversion
encomendados.
2. Emitir el informe de compatibilidad del proyecto de inversion o actividades.
3. Cumplir bajo responsabilidad los cronogramas de ejecucion de obras o proyectos de
inversion.
4. Emitir los requerimientos de personal, materiales y otros insumos, con el tiempo necesario
para su oportuna atencién.
5. Emitir informe mensual de Ejecucidn Técnica y financiera de los proyectos a su cargo, una
vez concluido el periodo mensual.
6. Administrar los recursos asignados para la Ejecucion de los proyectos de inversion o
actividades con racionalidad, prudencia y economia,
7. Cumplir las directivas internas relacionadas a la ejecucion de proyectos de Inversién en la
modalidad de Ejecucién Presupuestaria Directa.
.4.- IDENTIFICACION DE COSTOS
El desarrollo de una Obra o Proyecto de inversién, en el tipo de “Ejecucion Presupuestaria Directa”,
se realiza en el marco normativo presupuestal; Clasificador de Gastos del Ministerio de Economia y
Finanzas; Para la administracién de los recursos financieros se utilizan criterios racionalidad,
economia, rendimiento por objetivos y resultados, por lo que es necesario e indispensable la
determinacién de un marco financiero, que permita incorporar criterios de calidad en el gasto y
mejores rendimientos de los objetivos establecidos.
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En este marco se identifica a los siguientes:

a)

b)

COSTO DIRECTO DE OBRA, O PROYECTO:

Considérese Costos Directos aquellos que quedan insumidos en la obra o proyecto
identificandose como tales, la Mano de Obra, personal profesional en ingenieria y especialista
contratados para la ejecucion de la obra, contratados en forma expresa asi como Materiale
requeridos conforme al detalle por partida especifica del Presupuesto de metrados y materiales
Honorarios por servicios técnicos especializados y/o no personales; Servicios de magquinaria
equipo de construccion; equipos y herramientas menores; y otros materiales y servicio:
requeridos para la ejecucion de obra de acuerdo con las partidas consignadas en el Expedient
Técnico de la Obra.

COSTO INDIRECTO DE OBRA, O PROYECTO:

Se considera costo indirecto; a todos aquellos costos que no pueden aplicarse a una partid
especifica y que son necesarios para la ejecucion de la obra y de incidencia Indirecta para |
ejecucion de la obra; se comprende como tales: sueldos y salarios y contribuciones sociale
resultantes del residente de obra, Personal de apoyo técnico, administrativo y asistent
secretarial, administrativo, almaceneros, guardian, Chofer, etc.; contratados de acuerdo con lo
conceptos y partidas consignados en el Expediente Técnico de la Obra.

Asi mismo esta comprendido en este rubro, el importe de los honorarios y/o gastos formulacio
del Estudio definitivo; Expediente Técnico; y Licencia de construccion, Derechos por uso de agu
para fines no agrarios; analisis de laboratorio y/o pruebas de calidad, etc. y otros de similz
caracteristica; previstos en el expediente técnico aprobado.

Debe entenderse, que para la elaboracion del Expediente Técnico deberéd contarse con |
aprobacion expresa del Plan de Trabajo, aprobado mediante Resolucion del Titular del Pliego o

quien delegue.

GASTOS DE INSPECCION, LIQUIDACION Y SEGURIDAD DE OBRA,O PROYECTO:

Son gastos de inspeccion de obra, aquellos ejecutados en forma expresa para el cumplimient
de las funciones de inspeccion de la ejecucion técnica; asi como de su liquidacion fisica

financiera obra; comprendiéndose como tales, las remuneraciones de personal técnico, salaric
y contribuciones sociales resultantes del personal contratado.

Gastos, por concepto de Honorarios de expertos especializados y otros de similar naturale
materiales de oficina, ropa de trabajo, implementos y material de seguridad; gastos ¢
movilidad, refrigerio, correo, teléfono, reproduccién de documentos y planos; igualmen
comprende los gastos por recepcion, liquidacion técnica y financiera, asi como la entrega

transferencia a la entidad o unidad organica especializada y otros que sean necesarios para es
actividad y previstos en el Expediente Técnico.

d GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DE OBRA, PROYECTO.

Estan conformados por las remuneraciones de funcionarios, empleados, personal técnico
contribuciones sociales contratados para la ejecucion de la obra o proyecto; requeridos para
gjecucion del Programa de ejecucion de Obras y/o Proyectos, personal administrativo de e
personas que ejecutan las diversas actividades de los sistemas administrativos de Logistic
Almacenes; Contabilidad, Recursos Humanos, Tesoreria, Caja y archivo financiero; control ¢
patrimonio;

Asi mismo los gastos de procesos de seleccion y abastecimiento de materiales, suministre
utiles de oficina, ropa de trabajo, implementos y material de seguridad; gastos de movilida
refrigerio, correo, teléfono, reproduccién de documentos y planos; y otros gastos indirect
similares necesarios para la ejecucion de la actividad administrativa, necesarios para

ejecucion del Programa de Inversiones comprendidos en el marco del presupuesto establecido
del Expediente Técnico de la Obra.
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5.5.ASIGNACION PRESUPUESTAL

Para la ejecucion de obras o proyectos de inversion publica, en el tipo de Ejecucion Presupuestaria
Directa, La Municipalidad Distrital de Torata debe asignar el presupuesto correspondiente;
conforme al presupuesto del expediente Técnico aprobado y asignar los recursos conforme a los
cronogramas de ejecucion financiera, presupuestal y avance fisico de obra o proyecto, dentro del
marco de la estructura presupuestal siguientes:

5.6.- ESTRUCTURA DE LA INVERSION.

=~ 58-

Para la ejecucion del presupuesto asignado a obras 0 proyectos de inversion publica, en el tipo de
ejecucion presupuestaria directa, los expedientes técnicos y presupuestos analiticos que los

sustenta se enmarcaran en el marco presupuestal siguiente:
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DE INVERSION

RUBRO [ %
COSTO DIRECTO DE OBRA
COSTO INDIRECTO DE OBRA

GASTOS DE INSPECCION, LIQUIDACION Y SEGURIDAD
DE OBRA,O PROYECTO:

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 7
TOTAL [“1 0

7.- EJECUCION DEL COSTO DIRECTO DE OBRA, PROYECTO:

La ejecucion de los Costos Directos, en obras o proyectos, con presupuesto asignado cual fuere el
costo total de la obra a ser ejecutados en el tipo de ejecucion presupuestaria directa, se realiza de
acuerdo a lo establecido en el Expediente Técnico, teniendo como minimo el marco presupuestal
asignado del 75% del total del monto de inversion, de acuerdo con los calendarios y cronogramas
de ejecucion de obra o proyecto autorizado.

Es de responsabilidad de la Gerencia ejecutora de los proyectos 0 actividades; del Ingeniero
Residente, designado mediante Resolucion expresa y del Inspector de Obra designado, en el marco
de las funciones y competencias de su responsabilidad contractual.

DISTRIBUCION DE LOS COSTOS INDIRECTOS:
La Administracion del presupuesto destinado a los costos indirectos se ejecutara en funcion al Costo
Directo y distribuidos de la siguiente manera:

DESCRIPCION PORCENTAJE UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
ESPECIFICO | HASTA % GERENCIA DE INVERSIONES Y
COSTO INDIRECTO DE OBRA, O DESARROLLO URBANO RURAL
PROYECTO Y AMBIENTAL
1 Direccién Técnica de obra 11% 12%
Direccion Técnica de Ejecucion de 1% SUBGERENCIA DE OBRAS
| Proyectos de Inversion PUBLICAS
GASTOS DE INSPECCION, 6% T T
LIQUIDACION Y SEGURIDAD DE
OBRA,‘B.FROYEGTE GERENCIA DE SUPERVISION DE
2 Inspeccion de Obras Hasta 3.0 % ESTUDIOS Y OBRAS
Gastos en Evaluacion Hasta 0.5 %
Gastos de Liquidacién Hasta 1.0% . L o
Gastos del Departamento de Hasta 1.5%
Seguridad y Salud en el Trabajo ) ~ o
GASTOS GENERALES DE 7%
3 ADMINISTRACION DE OBRA, GERENCIA DE ADMINISTRACION Y
PROYECTO RENTAS
TOTAL DE GASTOS 25% L
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. 5.9.- ADMINISTRACION Y RESPONSABLES DE COSTOS INDIRECTOS
) El control directo de los gastos estara a cargo por el residente de obra o quien delegue de acuerdo
al expediente técnico. E! control presupuestario estara a cargo de la Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto a través de la Subgerencia de Presupuesto, Planeamiento, Racionalizacion Y
Cooperacion Técnica 0 a quien delegue la parte presupuestal

a) COSTO INDIRECTO DE OBRA, O PROYECTO (12%)
La Gerencia de Inversiones y Desarrollo Urbano Rural y Ambiental y la Subgerencia de
Estudios son los responsables de la ejecucion de los proyectos de inversion u obras; son
responsables de la administracion de los recursos identificados como Direccion Técnica de obra
y Seguridad, debiendo ser autorizado solo por la Subgerencia de Estudios o las gerencias
que ejecutan proyectos de inversion

b) GASTOS DE INSPECCION, LIQUIDACION Y SEGURIDAD DE OBRA, O PROYECTO (6%)
La Gerencia de Supervision de Estudios y Obras, es responsable de la administracion del
presupuesto asignado

c) GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DE OBRA, PROYECTO (7%)
La Gerencia de Administracion y Rentas; es responsable de la administracion de los recursos
derivados de los costos indirectos para la Administracion y atencion logistica para las obras y
proyectos.

- POLITICAS DE CONTROL Y AFECTACION DE LOS COSTOS

La Gerencia de Administracion y Rentas, implementara el mecanismo de distribucion pertinente,

teniendo en consideracion los criterios siguientes:

1. Los Porcentajes asignados deberan entenderse como  techos maximos, designados
exclusivamente para tal fin asignado

2. Se acumularan los costos incurridos en cuentas contables distribuidas

3. El factor de distribucion a tomarse en cuenta se determinara de acuerdo a la ejecucion fisica

financiera contenida en las valorizaciones mensuales

Se tomara como fuente de informacion para efectos de control  presupuestal y ejecucion de

obras, los registros contables auxiliares que implemente la Administracion.

La afectacion sera de acuerdo a la calendarizacion mensual de cada proyecto de inversion

Se tomara como referencia para el pago de remuneraciones la (ltima Resolucion de alcaldia

que regula las Escalas Remunerativas segun formacion profesional, técnica o area de trabajo.

La distribucién de costos y gastos indirectos en la ejecucion de los proyectos de inversion o

actividades seran afectados de la siguiente manera:

a) Gastos Direccion Técnica de obra: Horas hombre dedicas a cada obra, proyecto, segun
documentacion técnica-administrativa de cada uno de ellos.

b) Gastos de Inspecciony Seguridad: Horas hombre dedicas a cada obra, proyecto de
acuerdo a las necesidades, inherentes para la supervision de la ejecucion de los proyectos
de inversion o actividades, segun documentacion técnica-normativa de control.

c) Gastos de Liquidacion Técnica y Financiera de Obra: Extracto de informacion y analisis
de la ejecucion financiera en la ejecucion de los proyectos de inversion.

d) Gastos Generales de Administracion de Obra, Proyecto: ceran enmarcados a los
gastos de recursos humanos, insumos y otros inherentes a la gestion administrativa en la
ejecucion de los proyectos de inversion u obras
e Recursos Humanos: Planillas de trabajadores elaboradas
e Control Presupuestal: Afectacion Presupuestal
« Abastecimiento y Logistica: Ordenes de compra, Ordenes de servicios y contratos

emitidos
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o Almacenes: Recepcion de Bienes y Pecosas emitidas
e Tesoreria: Comprobantes de pago y planillas por obra
e Finanzas. Informacién contable

5.11.- METAS DE LOS RESPONSABLES DE LOS COSTOS
Los responsables de los costos tendran como metas las siguientes:

RESPONSABLE TIPO DE COSTO METAS
e Costos Directos e Ejecucion de la Obra
e Gastos Generales de Obra |e  Ejecucion de la Obra
Gerencias ejecutoras de y Seguridad e Informes Finales de ejecucion
proyectos de inversion e de proyectos de inversion o
ingenieros residentes actividades

e Gastos indirectos de |[e  Supervision o inspeccion de
Supervision o Inspeccion gjecucion de proyectos de
de proyectos de inversion inversion o actividades
o actividades

Gerencia de Supervisionde | e Gastos indirectos de | e Aprobacion de la liquidacion
Estudios y Obras liquidacion ~ Técnico - técnico financiera y

financiera de las ejecucion transferencia de obras

de proyectos de inversion

o actividades

e Abastecimiento de insumos

e Gastos Indirectos de para la obra
-. Administracion de la|e Informaciéon contable de cada
PRy Gerencia de Administracion y ejecucion de los proyectos proyecto
Rentas de inversion o actividades | e  Patrimonizacion de bienes

e Otros relacionados a la
ejecuciébn de proyectos de
inversiones o actividades

Las Gerencias ejecutoras, a través de la Subgerencias y Oficinas, asi como la Gerencia de Supervision de
studios y Obras implementaran los documentos internos para la aplicacion y administracién de los

1. La Gerencia Municipal, autorizara y aprobara los informes Técnicos de Ejecucion de Obras,
Proyectos o actividades

2. Las Gerencias ejecutoras de los Proyectos de inversion o actividades, emitira mensualmente los
informes técnicos de ejecucion de los proyectos o actividades, haciendo notar los aspectos méas
resaltantes que contribuyeron a su ejecucion a si como aquellos que limitaron su avance;
especialmente las recomendaciones que deberan tenerse en cuenta. Enmarcandose a lo
indicado en las normativas internas de la Municipalidad Distrital de Torata para la ejecucion de
proyectos de Inversién.
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3. La Subgerencia de Obras Publicas, aprobara y autorizara las valorizaciones parciales y finales,

emitiendo opinidn expresa de los informes mensuales expedidos por los Residentes de Obra, asi
como de la recepcion de materiales con la calidad que se indica en los expedientes técnicos y
equipos para las obras.

. La Gerencia de Supervision de Estudios y Obras, revisara y aprobara los informes mensuales

emitidos por los residentes de obra, de acuerdo a la normativa interna de la Municipalidad
Distrital de Torata para la ejecucion de proyectos de inversion, asi como observara la calidad de
los materiales adquiridos, lo mismos que deben cumplir con las especificaciones técnicas
exigidas en el Expediente Técnico.

. La Gerencia de Administracion y Rentas, implementara y definira el area responsable del

Registro y Control de Contratos, Cartas fianza y/o Pélizas de Caucion, asi como haré llegar a la
Gerencia de Supervision de Estudios y Obras la informacién financiera para la liquidacion de
obras.

- RESPONSABILIDAD:

1. Son responsables del cumplimiento de la presente directiva la Gerencia Municipal; la Gerencia de
Planificacién y Presupuesto; la Gerencia de Administracion; y Rentas las Gerencias que ejecutan
los Proyectos de Inversion u Obras, la Gerencia de Supervision de Estudios y Obras

. La Oficina de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Torata velara por el cumplimiento
de las disposiciones contenidas en la presente directiva

. El residente de proyecto, el responsable de ficha técnica, mantenimientos remitiran la rendicion de
los gastos generales de los que son responsables, a la Gerencia de Supervision de Estudios y
Obras asi como a la Gerencia de Administracion y Rentas

. Al término de la ejecucion de los proyectos de inversion u obras, haran llegar las liquidaciones de
los gastos indirectos a la Gerencia de Supervision de Estudios y Obras para complementar la
liquidacion con los gastos efectuados por obra.

Torata, Mayo del 2013
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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL

N° 019 - 2013 -GM/MDT

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

MOQUEGUA TORATA, 11 0 JUN ZU‘S

VISTOS:

El PROVEIDO de fecha 27 de mayo del 2013 de la Gerencia
Municipal; INFORME N° 327-2013-SMMA-GPP/GM/MDT de fecha 27 de mayo del 2013 emitido
por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. Y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo previsto por la Constitucion Politica del Peru, en
concordancia con los articulos Iy II del Titulo Preliminar y articulo 43° de la ley 27972 “Ley
Orgénica de Municipalidades”, se establece que los gobiernos locales gozan de autonomia politica,
econémica y administrativa en los asuntos de su competencia; lo que radica en ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administracién, con sujecion al ordenamiento juridico.

Que, el Inc. 7.1 del Art. 7 de la ley 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, precisa que los actos de administracion interna se orientan a la eficacia y
eficiencia de los servicios y a los fines permanentes de las entidades son emitidos por el organo
competente, su objetivo debe de ser fisica y juridicamente posibles, su motivacion sera facultativa
cuando los superiores jerarquico impartan las ordenes a sus subalternos en la forma legalmente
prevista.

Que, con Resolucion de Gerencia Municipal N° 017-2013-GM/MDT
de fecha 31 de mayo del 2013 se aprueba la directiva denominada “Normas y Procedimientos para
la Formulacion, Tramitacion, Actualizacion y Aprobacion de Directivas en la Municipalidad
Distrital de Torata.

Que, la Directiva es una norma estrictamente técnica y procedimental
para la implementacion y operatividad de la aplicacion del control previo en las actividades
administrativas, sustentandolas en una norma juridica de orden técnico previsto en el articulo VII
del Titulo preliminar de la Ley Orgénica de Municipalidades entre otras que dan el marco legal
necesario para garantizar el adecuado control de los recursos de la Hacienda Municipal,
estableciendo los criterios y técnicas metodologicas e instrumentales para el adecuado
cumplimiento de ordenamiento técnico juridico previsto, regular las actividades y funcionamiento
del sector publico, asi como las normas técnicas referidas a los servicios y bienes publicos, y a los
_ sistemas administrativos del Estado, que por naturaleza son de observancia y cumplimiento

obligatorio.

Que, con INFORME N° 139-2013-CVF-PRCT-GPP/MDT, de fecha
22 de mayo del 2013 el Especialista en Planeamiento, Racionalizaciéon y Cooperacion Técnica
deriva el INFORME N° 058-2013-JMMB/PRCT/GPP/GM/MDT de fecha 21 de mayo del 2013 del
encargado del Area de Racionalizacion, quien remite la propuesta para su aprobacion y difusion de
0/‘,:.‘ la directiva denominada “NORMAS Y }’ROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACI(:)N
evee 2 DE RECURSOS DE INVERSION EN LA MODALIDAD DE EJECUCION
sssous 5 pRESUPUESTARIA DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA?, la
" /¢ cual cuenta con la conformidad de dicha area.

Que, cuya finalidad es la implementacion de procedimientos para una
adecuada asignacion y utilizacion de recursos, destinados a gastos de Inversion Publica de la
Municipalidad Distrital de Torata.

_ Que, de conformidad con el numeral 12 del articulo 21° del

eglamento de Organizacion y Funciones, aprobado con la Ordenanza Municipal N° 004-
JH011/MDT, de fecha 30 de junio del 2011, sus modificatorias y estando a las visaciones
correspondientes.

Region Moquegua - Provincia Mariscal Nieto - Calle Torata N° 53 Torata Teléf: (053) 476073 - 476053 - email: municipio@munitorata.gob.



RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL
- - N° 019 -2013-GM/MDT
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA i
MOQUEGUA ToraTA, 10 JUN. 72013

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la directiva con codigo N°
008-2013-PPRCT-GPP-GM/MDT denominada “NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA
ADMINISTRACION DE RECURSOS DE INVERSION EN LA MODALIDAD DE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
TORATA?”, siete (7) folios, seis (6) Titulos: I. Objetivo, II. Finalidad, I11. Base Legal, IV. Alcance,
V. Disposiciones Generales, VI. Responsabilidad, la misma que forma parte integrante de la
presente Resolucion.

ARTICULO SEGUNDO.- La Directiva Aprobada entrara en vigencia
a partir del dia siguiente de emitida la presente resolucion.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de
Administracién la publicacién de la presente Resolucion, en el Portal Institucional de la
Municipalidad Distrital de Torata, www.munitorata.gob.pe.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

RAQH/GM/MDT

C/c.

Alcaldia

Gerencia de Administracion y Rentas
Gerencia de Asesoria Juridica

Gerencia de Supervision y Liquidaciones
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Gerencia de Inversiones y D.U.RA.
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