


RESOLUCION DE ALCALDIA

Ne 1Y D -2009-A/MDT

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA Torata, 2 £ MAv7 9nna
MOQUEGUA - WA JUdy

s

VISTOS: Los proveidos de los informes N®™ 178, y 0283-2009-
AGHAGH/GSyL/MDT, mediante los cuales la Gerencia Municipal dispone proyectar Resolucin
aprobando la “DIRECTIVA PARA EL PROCESQ DE RECEPCION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE
OBRAS Y PROYECTOS DEL TIPO DE EJIECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA E INDIRECTA™; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Torata es un drgano de gobierno promotor del
desarrollo local, con perscneria juridica de derecho piblico y plena capacidad para el cumplimiente de sus fines,
gue goza de autonomia pelitica econémica y administrativa en asuntos de su competencia;

Que, la Municipalidad Distrital de Torata promueve, apoya y ejecuta obras o proyectos
de inversion y servicios publicos municipales, de acuerdo a la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, ya
. seaen el lipo de ejecucién presupuestaria directa o indirecta, y una vez ejecutadas las liquida y transfiere a los

- seclores U areas usuarias para su administracién, prestacién de servicios y mantenimiento;

| Que, mediante los informes de los vistos, la Gerencia de Supervision y Liquidacion,
alcanza el proyeclo de “DIRECTIVA PARA EL PROCESO DE RECEPCION, LIQUIDACION ¥ TRANSFERENCIA DE
OBRAS Y PROYECTOS DEL TIPO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA E INDIRECTA”, el mismo que
ha sido evaluada por la Gerencia de Asesorfa Juridica y dada la conformidad por la Geredncia de
Planeamiento y Presupuesto, como se aprecia en el Informe N® 078-2009-SGPATCTI-GPP/MDT, por lo
que amerita su aprobacion;

De conformidad con lo eslablecido en la Ley N2 28411 Loy dal Sistema Nacional de
Presupuesto, la Ley N® 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General: en uso de las atribuciones conferidas
por la Ley N2 27972 Ley Organica de Municipalidades, y visaciones correspondientes.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Directiva N° 001-2009-GSyL/MDT
“DIRECTIVA PARA EL PROCESO DE RECEPCION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS
DEL TIPO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA E INDIRECTA”, la misma que contiene X items, 04
anexos, 47 formatas y con 74 folios forma parte integrante de fa presente Resolucidn.

ARTICULO SEGUNDOQ.- La Directiva que se aprueba en el articulo primero, entrara
en vigencia al dia siguiente de emilida la presente Resolucion. Debiéndose remitir copia al Organo de Control
Institucional y a las Gerencias de |a Entidad para conocimiente y fines.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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OBJETIVO.

o Establecer las normas de cardcter técnico, administrative y financiero para e/
proceso de recepcidn, liguidacion y transferencia de obras o proyectos, ejecutados por
fos tipos de ejecucion presupuestaria Directa e Indirecta en la Municipalidad Distrital
de Torafta.

s Dar cumplimiento a fa Resolucidn de Contraloria N° 195-88-C6, del 18 de Julio del
1,988 gue establece las normas que requlan la ejecucion de las obras publicas por
administracion directa; asi como el articulo 59° de la Ley N° 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, la Ley de Contrataciones del Estado aprobada con D.
Leg N° 1017 y su reglamento aprobadoe con Decreto supremo N° 184-2008-CF

FINALIDAD.

e Establecer los criterios, métodos y  procedimientos a seguir en la Recepcion,
Liguidacion y Transferencia de las obras o proyectos.

e Brindar una estructura bdsica para la elaboracidn del informe de liguidacidn de obras o
proyectos por administracion directa.

e Determinar el costo final de la obra o preyecto para rebajar la sub cuenta
Construcciones en Curso y sea considerado en fa cuenta de Infraestructura Piblica,
para su posterior transferencia al sector beneficiario (Liguidacidn Financiera).

e Definir las caracteristicas técnicas con gue se ha ejecutado la obra, para su registro y
control patrimonial (Liguidacion Técnica),

o Oftorgar la Declaratoria de Fdbrica conforme a la Ley de la materia

BASE LEGAL.

1 Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrative General y modificatoria.
2. Ley N° 27972 Ley Orgdnica de Municipalidades y modificatoria.
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Ley N° 27972, Ley Orgdnica de Municipalidades y modificatoria.

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N° 27293, Ley del Sistema nacional de Inversidn Pdblica

Decreto Supremo N° 102-2007EF, Aprueba el Nvevo Reglamento del Sistema
Nacional de Inversion Publica

O A ey

Ley Anual de Presupuesto del Secter Publico delafio fiscal pertinente.
Directiva de Programacion y Formulacion Presupuestal del afio pertinente.
Directiva de aprobacion, e jecucion y control presupuestal del afio pertinente.

o NS

Resolucidn de Contraloria N° I85-88-C6, que aprueba las normas que regufan la

ejecucion de obras publicas por Administracion Directa.

10. Directiva N° 001-2006/MOT "Ejecucidn de Obras de la Municipalidad Distrital de

Torata aprobada por R.A. N° 553-2006-A/MDT del 07-08-2006

11, Resolucion de Contraloria N° 320-2006-C&, gue aprueba las Normas de Control
Interno.

12, Reglamento Nacional de Construcciones.

13. Resolucion Jefatural N° 008-2002-EF/68.01, N° 006-2002-EF/68.01, plazos
mdximos para Proyectos de Inversion Publica, contenides minimos para estudios de
pre-inversion a nivel de perfil.

14. Ley N° 29151, Ley General del Sistema nacional de Bienes Estatales;

18. Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de fa Ley
General del Sistema nacional de Bienes Estatales.

16. Decreto Supremo N° 023-2004-PCM, Jerarguizacion de los Blenes del Estado por su
Alcance Nacional, Regional y Local, en el Marco del Procese de Descentralizacion.

17. Decreto Supremo N° 130-2001-EF, Dictan medidas reglamentarias para que cualguier
entidad publica pueda realizar acciones de saneamiento técnico, legal y contable de
inmuebles de propiedad del Estado.

18. Normas para el Manejo y Control de la sub cuenta 33.3 Construcciones en Curso.

19. D. Leg. N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado.

20. D.5. N° 184-2008-EF, Reglamento de fa Ley de Contrataciones del Estado.

21 Ley N° 27171 Ley de Saneamiento y Transferencia de Infraestructura Social
financtada por FONCODES, su reglamento D.5. N° 005-2000-FRES y modificatoria.
D.5. N° 003-2001 PRES.

22. Decreto de Urgencia N° 130 - 2001. Creacién del Programa de Emergencia Social
Froductive Urbano "A frabajar Urbano.

23. Ley N° 27795, Ley de Demarcacion y Organizacion Territorial.

ALCANCE.

La presente Directiva es de aplicacion y cumplimiento obligatorio por los funcionarios y
personal de la Municipalidad Distrital de Torata, directamente involucrados en el proceso
de Recepcion, Liguidacion y Transferencia de Obras o Proyectes ejecutados en los tipos
de ejecucidn presupuestaria directa o indirecta.
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Para los efectos de liguidacion de obras o proyectos, ningun funcionario o frabajador de la
Institucion se eximird de responsabilidades trafando de hacer prevalecer el hecho o
circunstancia de no haber ocupado el cargo en la época de ejecucion de los trabajos en
proceso de Liguidacion para el suministro de la informacion técnica-financiera necesaria.

4 DISPOSICIONES GENERALES.
6.1 Para los efectos de la presente Directiva se define:

6.1.1 Ejecucion Presupuestaria Directa, es el tipo de efecucion presupuestaria
mediante el cual los trabajos de efecucion de obras ¢ de proyectos de la
Municipalidad Distrital de Torata, son efectuados con recursos y capacidad
operativa propia, adquiriendo para tal fin los bienes y servicios que se
requieran para su ejecucion.

6.1.2 Ejecucion Presupuestaria Indirecta, es el tipo de ejecucion presupuestaria
que se produce cuando la ejecucion fisica y/o financiera de las actividades y
proyectos asi como de sus respectivos componente se realiza por una
entidad distinta a la Municipalidad Distrital de Torata, sea por efecto de un
contrato celebradoe con una entidad privada a titulo oneroso o convenio
celebrado con una entidad publica a titulo gratuito.

6.1.3 Cuaderno de Obra, documento legalizado y foliado, en el que se anotard fa
fecha de inicio y términe de los frabajos, las modificaciones autorizadas, los
avances menstales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y
personal, las horas de trabajos de los equipos; asi como los problemas que
vienen afectande el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las
constancias de Supervision de la obra.

6.14 Expediente técnico, es el instrumento debidamente aprobado el cual debe
contener:
o Memoria Descriptiva
o Sistema constructive de Ja obra
o Memoria de Calculo (de acuerde al proyecto)
e  Especificaciones Técnicas
e Planilla de metrados
e Presupuesto de la obra
e Presupuesto Analitice por cada ario fiscal de ser el caso.
e Valor Referencial
e Andlisis de Precios Unitarios
e Formulas Polindmicas
o Andlisis detallado de los gastos generales (Incl. ademds Supervisidn,
Liguidacidn y Seguridad)
s Relacidn de insumos

3

GERENCIA DE SUPERVISION ¥ LIQUIDACION DE OBRA SUB-GERENCIA DE LIQUIDACIONES



CONTRATA, ENCARGO Y CONVENI/O™ DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TORATA”

6.1.5

6.16

617

6.18

6.19

o Relacicn de eguipo minime

e Programacién de obras (diagramas PERT o CPM, calendario valorizade
de avance de obra, calendario de utifizacidn de eguipo mecdnica)

o [Estudio de Suelos

o Estudio Geologico

o FEstudio de Canteras

o Estudios Medio Ambientales

o Estudios y Plan de Reasentamiento Involuntario

o Estudios Complementarios

s  Fanel Fetogrdfico

»  Planos de ejecucion de Obra

Obra, construccion, reconstruccion, remodelacion, demolicion, renovacion y
habilitacidn de bienes inmuebles, tales come edificaciones, estructuras,
excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre ofros, gque
requieren direccion técnica, mano de obra, materiales y/o equipos.

Recepcion de Obra o Proyecto, es el conjunte de acciones realizadas por
la Comision de Recepcion y Liguidacidon de Obras, el Residente e Inspector
(o Supervisor) de obra o por el Responsable del proyecto, al concluir los
frabajos programados can el propdsito de verificar los trabajos culminados
y suscribir el Acta de Recepcidn de obra o proyecto.

Liguidacion de Obra o Proyecto, consiste en el conjunto de acciones
conducentes a la elaboracion de un expediente de liguidacion técnica -
financiera sobre las metas e inversiones realizadas en la obra o proyecto
para determinar el costo real de la e jecucion.

Liguidacion Técnica, consiste en el proceso de recopilacion y andlisis de la
documentacion sustentadora para definir las caracteristicas fécnicas con
gue se ha ejecutado la obra, con la cual se determinard el costo real de la
obra d proyecto y el cumplimiente de las mefas FISICAS prografmadas.

Liguidacion  Financiera, Consiste en la ewaluacion del aspecto
adiministrativo-financiero que estdn orientados al andlisis del movitniento
econdmico, financiero, presupuestal y contable lo que conlleva a la
recapilacion de la informacidn financiera sustentatoria del gasto afectado
a las obras en las dreas correspondientes, para efectuar las liguidaciones
financieras y determinar contablemente el gasto real segin fos estades
financieros y presupuestales; asi mismo se identifica los costos reales de
las obras por las diferentes partidas genéricas y especificas.
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6.1.10 Consolidacion Técnica-Financiera, es el proceso de conciliar la liguidacién
técnica y financiera para posteriormente ser adjuntados en un solo
expediente final de liguidacion.

6.1.11  Transferencia de Obra o Proyecto, consiste en el procese de frasfado de
propiedad ejecutada, mediante el cual una obra o proyecto que tenga
aprobada su Liguidacion Técnica-Financiera mediante Resolucidn de Alcaldia,
pasa a formar parte del patrimonio de la Entidad receptora o Unidad
especializada.

6.1.12 Informe Final es el documento presentado por fos responsables de
ejecucion de obra o proyecto, en el cual se resume la inforimacion de tode el
proceso de ejecucion segiin el Anexo N° 01 de la presente Directiva.

6.2  La entidad designard mediante Resolucion de Alcaldia a las siguientes Comisiones:

6.2.1. Comision de Recepcion y Liguidacion de Obras o Proyectos (CRLO) la que
estard conformada de la siguiente manera:

TITULARES

s Gerente de Inversiones (Presidente)

» Gerente de Supervision y Liguidaciones (Responsable técnico y
secretaria) v,

»  Gerente de Administracion (Responsable Financiera)

SUPLENTES

o Sub Gerente de Inversiones (del Presidente)

o Responsable de Of. Liguidaciones Fisicas (del Responsable Técnico y
secretario)

°  Sub Gerente de Contabilidad (del Responsable Financrero).

6.2.2. Comision de Transferencia de Obras (CTO), la gue estard conformada de la
siguiente forma:
e Gerente de Inversiones (Presidente)
e Sub Gerente de Liguidaciones de Obras (Secretario) y.
s Gerente de Asesoria Juridica (integrantely

—
\;‘\’\Dutn i
2

Ambas Comisiones flevardn un registro de los acuerdos tomados para fo cual llevardn
un Libre de Actas, empastado o en hojas sueltas, debidamente foliade y legalizade
por Notario Piblico o Juez de Paz de la localidad.

La Comision de Recepcion y Liguidacion de Obras (CRLO), se encargard de verificar

S SIA
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anth
los trabajos realmente ejecutados recepcionando los mismos si todo estuviera

conforme o levantando un pliego de observaciones para ser subsanados por los
Responsables de Ejecucion de la obra o proyecto. Posteriormente una vez
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recepcionada la obra sin observaciones se procederd a efectuar la liguidacion final
dentro de los plazos gue la Comision establezca.

La Comisicn de Transferencia de Obras (CTO), se encargard proceso de traslado de
propiedad ejecutado por la Municipalidad Distrital de Torata mediante el cual una
obra o proyecto, previamente liguidado, pasa a formar parte del patrimonio de la
entidad o unidad receptora.

6.3 Se considera que el proceso de Recepcion, Liguidacion y Transferencia es un:

6.3.1 Proceso Normal, cuando las acciones y actividades de dicho proceso se
realizan cumpliendo los requisitos, plazos y formalidades establecidas por
las normas legales y administrativas para fa recepcion, liguidacion y

transferencia de las obras o proyectos.

6.3.1 Proceso de Regularizacion, cuando el proceso de recepcicn y liguidacion al
que ha sido sometido una obra o proyecto considera acciones y actividades
complementarias al proceso normal, lo cual puede generarse debide a la
falta de documentacidn, por no cumplimiento de los plazes correspondientes
a cada actividad, y otros inconvenientes presentados.

6.4 La documentacion remitida a la Sub Gerencia de Liguidaciones para la elaboracion
del expediente de Liguidacion Técnica- Financiera, deberd estar de acuerde al
anexe 01 de la presente Directiva.

6.5 Los Perfiles, Expedientes Técnicos de Obras o Froyectos, deberdn de establecer en
e/ desagregado de gastes generales un porcentaje minimo del 2% del valor
referencial para la liguidacicn de obra o proyecto, los mismos gue cubrirdn los
gastos del proceso de Recepcion, Liguidacion y Transferencia de las obras; dichos
impories serdn de manejo y responsabilidad de la Subgerencia de Liguidaciones.

6.6 Tratdndose de obras gue no cuenten con suficiente documentacion sustentatoria
para determinar el costo final de la obra o proyecto, fa Gerencia Municipal
encargard a la Sub Gerencia de Liguidaciones, llevar a cabo el proceso de
Regularizacidn de las Liguidaciones pendientes de acuerdo a las Directivas
aprobadas para esos casos, gquedando la Entidad en la facultad de realizar las
acciones administrativas-legales contra los que resuftfen responsables por la falta
de dichos documentos.

6.7 La ejecucion de obra o proyecto se declara concluida, con la expedicion de la
Resolucidn que aprueba la respectiva Liguidacion Técnica-Financiera imputdndose a
la cuenta de Activo pertinente.
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VII DISPOSICIONES ESPECIFICAS Y PROCEDIMIENTO.

Zol,

" GERENCIA 2

PLANEAME P
= FIESU@Y:
"
P

T2,

DEL INFORME FINAL

Una vez concluida la obra o proyecto, el Residente en asiento del cuaderno de obra
comunicard al Inspector la fecha de culminacion de ésta y solicitard la Recepcion de
la misma, el Supervisor o Inspector de Obra previa verificacion de la culminacion y
con anotacidn en cuaderne de eobra dejard constancia de la conformidad de la
conclusion, levantando ademds un Acta de Cultninacion de obra en el cual Firmaran
el Sub Gerente de Inversiones, el Inspector y el Residente de la Obra, este
ultimo solicitard por escrito mediante informe (con V°B® del Inspector) dirigide al
Presidente de la Comision de Recepcidn y Ligquidacion de Obras (CRLO), programe la
Recepcion de obra en un plazo no mayor de 15 dias calendario.

Esta informacion de culminacidn de obra fambién debe ser comunicada por el
Residente de Obra a la Gerencia de Administracion a fin de gque comunique a las Sub
Gerencias respectivas invelucradas en el proceso de ejecucion de obra, para que
regularicen los bienes y servicios pendientes de pago a los proveedores en ese
periode de tiempe y deriven copia de todos los documentos administratives al
Residente de obra antes de los 15 dias calendario.

Asimistmo con el informe de Recepcicn de Obra o Proyecto el Residente presentard
OBLIGATORIAMENTE el expediente del Informe Final de obra segin o
establecido en el Anexo Ol, el cual serd revisade y avalado por el Inspector o
Supervisor segin corresponaa.

Los documentos Financieros generados por gastos durante la Recepcion pueden
regularizarse inmediatamente luego de la Recepcion de la Obra.

DEL  PROCESCO  NORMAL OE  RECEPCION, LIQUIDACION ¥
TRANSFERENCIA DE OBRAS

7.2.1, ETAPA DE RECEPCION

Para dar inicio a esta etapa los Responsables de Ejecucion (Residente,
Supervisor o Inspector) deberdn presentar el Informe Final de acuerdo
a lo establecido en e Anexe 01 de Ja presente Directiva.

“Los Miembros de la Comision designada para la Recepcion y
Liguidacion de obra o proyecto, deben participar directamente en el
acto de Recepcion, bajo responsabilidad, a fin de formular las
observaciones gque hubiere durante el desarrollo de dicho evento, no
pudiendo delegar o designar a su representanfe por la
responsabilidad que asume frente a la entidad”,
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Constituides el Residente, Inspector/Supervisor y la Comision de
Recepcion y Liguidacion de obras, en el lugar de la obra, fecha y hora
fijados, que no deberdn exceder de los 15 dias siguientes de recibida
la solicitud de la misma, procederdn a la verificacion de los trabajos
gjecutados, de no encontfrarse observaciones se levantard el Acta de
Recepcion segin el Anexo 02: Acta de Recepcion de Obra, la cual
serd elaborada en  original y cinco copias que serdn distribuidas a los
integrantes de fla Comisidn de Recepcion y Liguidacidn de obras,
Inspector y Residente de la Obra, el original se anexa al Informe
Final antes descrito.

Ourante el acto de Recepcion de Obra, el Inspector o Supervisor.
quien corresponda, asesorard a la Comision, debiendo de dar
recomendaciones para superar cualquier deficiencia técnica
observada.

La Comision no es responsable por los vicios oculfos que hubiere en
la e fecucion de fa obra.

En el caso gue la obra no estuviera concluida satisfactoriamente La
comisidn redactard un Acta de Verificacion de Obra en el gue se
incluird todas las observaciones existentes, luego el Residente en un
plazo mdximo de 10 dias o el plazo gue la Comision establezca
procederd a levantar las observaciones.

Subsanadas las observaciones, el Residente de obra soficitard af
Inspector o Supervisor la Recepcion de la Obra, gquien a su vez
elevard un informe a la Comision dando su conformidad. La Comision
verificard las subsanaciones o correctivos y levantfard el Acta de
Recepcion de Obra.

ETAPA DE LIQUIDACION

a) LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Y/O CONVENIO PARTICIPATIVO.

al) Adjuntando el Acta de Recepcion de Obra sin observaciones al
Informe Final de fa obra, la Gerencia de Inversiones, dentro
de los 2 dias siguientes, enviard a la Gerencia de Supervision.

a2) El Gerente de Supervision, luego de recepcionar el Informe
Final. mediante Proveido remite el mismo a Sub Gerencia de

Liguidaciones para que proceda a la Liguidacion Final de
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al)

a4)

ab)

acuerdo al Anexe 03: plantilla de Liguidacion Técnico -
Financiera, dentro de los plazos establecidos por Comision
respectiva.

S/ en el proceso de elaboracion del expediente de Liguidacion
Técnica-Financiera  se  encontrasen  deficiencias v
observaciones a la documentacion presentada en el Informe
Final, estas deberdn ser subsanadas por los Responsables de
Ejecucion, en un plaze ne mayer de tres dias, de no ser
levantadas dichas observaciones se tomaran acciones
administrativas y legales a cargo del drea legal de la Entidad
Las Gerencias involucradas en la ejecucicn y supervision de
obras o proyectos en ultima instancia serdn responsables de la
subsanacion de las observaciones establecidas.

Al termino de la Liguidacidn Financiera, ésta deberd ser
remitida a la Sub Gerencia de Contabilidad y Tesoreria para
gue sea revisada y avalada en un plazo no mayor a cince dias
calendarios, fuego de ello serd devuelta para su consolidactén
Técnica-Financiera, concluida la consolidacion el expediente
serd presentade a Gerencia de Supervision de Obras, en
original y dos copias, debidamente foliados y firmados por Jos
liguidadores responsables de la Liguidacion  Técnica-
Financtera, adjuntando version digital en CO.

Luego de recibir el Expediente de Liguidacion, la Gerencia de
Supervision en un plaze ro mayor a dos dias remitird Jos 3
gjemplares a la Gerencia Municipal para ser presentados a fa
Comision de Recepcion y Liguidacion de obra.

La Comision luego de recibir dichos ejemplares procederd a la
revision, firtna y visacion del informe de la Liguidacién por
parte de todos los integrantes en sefial de conformidad en un
plaze no mayer a fres dias, dejindose constancia de la
decisidn de aprobacidn de dicho expediente en el Acta
correspondiente.

a.6) Acto sequido la Comision de Recepcion y Liguidacion de Obras

ar’)

solicitard a través de la Gerencia Municipal la aprobacion
mediante Resolucion del Expediente de Liguidacion Técnica-
Financiera.

La Gerencia Municipal en un plaze no mayor a dos dias derivard
este pedido a la Gerencia de Asesoria Juridica la gue en un
plazo no mayor a dos dias proyectard la respectiva Resolucion
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de Alcaldia para su aprobacion por el Titular del pliego,

acompariando el original y dos copias de las liguidaciones.

a.8) Recibida la copia de la Resolucion de Alcaldia de aprobacidn

acompafiada del expediente de liguidacion (original y 2 copras):

Ley

SV

GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA

La Sub Gerencia de Liguidaciones adjuntande el
expediente de Liguidacion ORIGINAL y copia de la
Resolucion de Aprobacion selicitard, a través de la
Gerencia Municipal, a la Sub gerencia de Contabilidad y
Tesoreria la rebaja de la Sub cuenta contable 1501.07
Construcciones de edificios no residenciales la cual serd
en un plazo no mayor a guince dias.

Una copia del expediente de Liguidacion aprobade se
destinard a archivo general de la Institucion.

La sequnda copia se destinard para la transferencia de la
obra (de ser el caso) al sector correspondiente. En caso
que la obra tenga gue ser usada, operada y mantenida por
la MDT ésta copia serd remitida a lo Gerencia de
Servicios Publicos y Municipales.

b) LIQUIDACION DE OBRAS POR CONTRATA.

b.1) La liguidacion de una obra por contrata o Liguidacion final del
contrato serd de plena responsabilidad del Ingeniero
Supervisor / Inspector de Obra, quien deberd presentar el
Informe de Liguidacion Final de la obra en concordancia con la

de Contrataciones del Estade (D. L. N° 1017) y su

Reglamento (D. 5. N° 184-2008-EF) y el Contrato respectivo.
Esta liguidacidn deberd ser aprobada mediante Resolucion de
Alcaldia

b.2) El expediente de Liguidacion de una obra por contfrata deberd
contener bdsicamente lo siguiente (incluyendo una copia en
version digital en CO):

Memoria Descriptiva valorizada o declaratoeria de fdbrica
(segiin sea el caso).
Copia legalizada de Contratoe de Ejecucion de Obra
Presupuesto Base
Copia de las valorizaciones pagadas (incluyendo copia de
facturas)
Copia de Factura de Adelantos efectuados

10
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6. Certificades de las pruebas fécnicas de Control de calidad
y protocolo de pruebas de las instalaciones.

7. Resoluciones de aprobacion de obras adicionales,

deductivos o ampliaciones de plazo de ejecucion.

Metrados finales de la obra.

9. Planifla de Metrados finales.

10 Acta de Recepcion de Obra sin observaciones.

5

11 Liguidacicn final del contrato en el aspecto financiero.

12, Conclusiones y recomendaciones.

13. Planos de Post Construccion firmados por el Residente y
Supervisor/Inspector (Incl una copia en version digital
o)

14. Cuaderno de obra debidamente legalizado conteniendo en
Asiento el Acta de Inicio y Culminacion de Obra y las
firmas del Residente, Supervisor/Inspector segun
corresponda.

15, Declaracion Jurada del contratista en la gue indigue gue no
adeuda pagos, beneficios sociales a sus trabgjadores ni
aportaciones pendientes a ESSALUD, ONP y AFPs.

16. Declaracidn Jurada de no tener reclamos pendientes en la
oficina Regional del Ministerio de Trabajo, denuncias en la
comisaria del Sector o juicios pendientes en el juzgade de
fa focalidad.

17. Minuta de Declaracidn de Fabrica de la obra E jecutada (de
ser ef caso).

18. Principales fotografias del proceso constructive (antes,
durante y final de obra) minimo 12.

Todo el expediente de Liguidacion final de Obra, serd

presentade por CUADRUPLICADO con la conformidad de la
Gerencia de Inversiones y Gerencia de Supervision de Obras, el
misio gue se derivard a la Gerencia de Asesoria Juridica para
la elaboracion de la Resolucion que aprueba la correspondiente
Liguidacion.

¢} LIQUIDACION DE OBRAS POR ENCARGC O CONVENIO

Las ebras por Encargo o Convenio se liguidardn con procedimiento

similar a las ejecutadas por administracion directa y de acuerdo a

fas cldusulas del convenio respectivo suscrito con la entidad que

encarga la obra y a la cual se presentard junto con la rendicidn final
1 un ejemplar del expediente de Liguidacion Técnica Financiera de la
;' obra debidarmente aprobado.
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7.2.3 ETAPA DE TRANSFERENCTA

a) ODespués de conocida la Resolucion de aprobacidn del expediente de
Liguidacion, la Comision de Transferencia de Obras (CTO) procederd
dentro de los cinco dias hdbiles, a coordinar el lugar, fecha y hora
para la realizacion de la transferencia al sector correspondiente,
formalizandose y solicitando la Resolucidn de designacion de la
Comisidn receptora del sector mediante oficio del Titular de la
entidad.

b) En la fecha fijoda se realizard el acto de transferencia definitiva
con la presencia de ambas comisiones, entfregdndose la
documentacidn correspondiente gue constard en Acta (original y seis
copias distribuidas como sigue! original y una copia para la
Municipalidad, wna copia para cada Comision, una copia para el
beneficiario, una copia para la auteridad flocal, una copia para
adjuntar al expediente de fransferencia al sector) eloborada segin
el Anexo 03: Acta de Transferencia Patrimonial.

¢) De acuerdo a /a naturaleza de la obra, la Comision de Transferencia de
Obras eh pleno se reunird a fin de resolver las fransferencias
parciales o definitivas de las obras a los sectores correspondientes
o a favor de la Municipalidad.

VIII DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

81 Para la ejecucion de las liquidaciones pendientes de regularizar por fafta de
docutnentacicn sustenfatoria de gasto, la Sub Gerencia de Liguidaciones podrd
requerir los servicios externos especializados en Liguidaciones, las gque estardn
sujetas a la Directiva aprobada para tales casos.

8.2, Las situaciones no contempladas por la presente Directiva serdn resueltas por la
Comision de Recepcion y Liguidacidn de Obras o Proyectos.

IX RESPONSABILIDAD.

S/ las obras inateria de Liguidacion entregadas de conformidad con las actas respectivas,
se destruyen parcial o fotalmente antes de los 7 afios, los Responsables de la ejecucion de
tfales obras no estardn exentos de la responsabilidad civil o penal por los vicios ocultos gue
pudiesen presentar tales obras segtin sea el caso.

Todas las dreas de la Entidad involucradas directa o indirectamente con la ejecucion de
obras deben dar cumplimiento obligatorio a lo dispuesto en la presente Directiva.
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X DOISPOSICIONES FINALES.

Las Gerencias involucradas en la ejecucion de obras o proyectos estardn en la obligacion de
facilitar a los mietnbros de La Comisidn de Recepcion y Liguidacion de Obras o Proyectos y a
la Comisidn de Transferencia de Obras fodos los recursos necesarios para el cumplimienio
de sus funciones.

La Entidad a fravés de la Sub Gerencia de Liguidaciones se encargard de la capacitacion al
personal involucrado en el proceso de liguidacion técnico-financiero.

La Gerencia de Administracion a través de las Sub Gerencias a su cargo deberd remitir
obligatoriamente a la Sub Gerencia de Liguidaciones la siguiente informacion documentada
y digitalizada de manera mensual:

Sub Gerencia de Contabilidad y Tesoreria.

*  Reporte de Gasto Financiero por Meta (obra o proyecto).

e Copia de Comprobante de Pago.

Sub Gerencia de Logistica y Confrol Patrimonial.
*  Copia de ordenes de compra
s Copla de ordenes de serviclo

*  Copia de PECOSAS
*  Reporte de Bienes Duraderos adguirides por obra o proyecto.

Sub Gerencia de Recursos Humanos y Bierestar Social.
s Copia de Planillas de las Remuneraciones.

La Gerencia de FPlaneamiento y Presupuestos, a través de la Sub Gerencia de Presupuestos
deberd remitir obligatoriamente el reporte de gasto presupuestal por meta (obra o
proyecto) en forma mensual.

La Gerencia de Inversiones en coordinacion con la Gerencia de Supervision deberd remitiv

de manera obligatoria a la Sub Gerencia de Liguidaciones la relacidn de obras culminadas de
manera mensual, a fin de programar la Recepcion de las mismas.
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ANEXOs

14

GERENCIA DE SUPERVISION ¥ LIQUIDACION DE OBRA SUB-GERENCIA DE LIQUIDACIONES



CONTRATA, ENCARGO Y CONVENIO" DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TORATA™

ANEXO 01

INFORME FINAL
(PRE LTQUIDACTON)

A) ESTRUCTURA DEL INFORME FINAL DE OBRA
I ANTECEDENTES

II. GENERALIDADES

* Sector

* Dependencia

o Unidad de Ejecucin

s Obra

o Componente

s Meta

e Ubicacion

e Presupuesto Asignado

e Fuente de Financiamiente

e Fecha de Inicio y Termino de Obra
» Responsables de Inicio y Termino de la Obra

III. BASE LEGAL
IV. MEMORIA DESCRIPTIVA DELOS TRABAJOS EJECUTADOS

V. PRESUPUESTO DE EJECUCTON DE LA OBRA

i : [ A / o Presupuesto de ejecucion de la Obra

""'~-;--,;f_’-_ RATS, *  Presupuesto(s) Adicienal(es)

* Presupuesto Deductives

e Aportes por Convenios

» Aportes por saldos Patrimoniales

*  Aporte por Utilizacion de Maguinaria y Eguipo
*  Aporte por personal de Planta

»  Resumen de Aportes y Deductivos

i o VI, ANEXOS (debidamente firmade por el Residente e Inspector)
i nl0Y >

® pREsu-uESTO

e Comparative de Metrados (anexo 01- 1)

e Acta de Internamiento de Saldos de Materiales (anexo 0I- 2)

e Acta de Internaiiento de saldos de Otros Insumos (anexo 0i- 3)
s Cuadro de Movimiento de Materiales y/o Insumos (anexo O1- 4)

s Cuadre de Mano de Obra (anexo 01-5)
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» Cuadro de Maguinarias, Eguipos y Otros Servicios (anexo Ol- 6)

e Cuadro de Movimiento de Combustibles y Lubricantes (anexo 01- 7)
e Cuaderno de Almacén de Obra( Anexo 01- 8)

o Planilla de Metrados Finales (Anexo 01- 9)

o Cuadro Resumen del Gasto Financiero

VIT. PLANOS POST CONSTRUCCION CON SELLO Y FIRMA DEL RESIDENTE £
INSPECTOR DE OBRA.

VITI. PANEL DE FOTOGRAFIAS (antes, durante y final de la abra Min. 9)
IX OBSERVACIONES, CONCLUSIONES VY RECOMENDACTONES
X DOCUMENTOS A ADTUNTAR

10.1 DOCUMENTOS DE ASPECTO ADMINISTRATIVO (en original o fedateado)

e Declaratoria de Viabilidad.

e Documentos de saneamiento Fisico-Legal del Terreno

o Acta de Entrega de Terreno

e Documentos de conformidad del sector correspandiente
(A TDRMINSA, ELECTROSUR, DREMO, INC, otros)

»  Licencia de Construccion

*  RA. de aprobacion del Expediente Técnico

*  RA. de aprobacion de Expediente Técnico de Adicionales-deductives y
Ampliaciones de Plazo

o RA. de aprobacion de Expediente Reformulado (de ser el caso)

o Documentos de designacion de Jos Residentes de obra.

»  Documentos de designacion de los Supervisores de obra

o Acta de Inicio de Obra (firmada por el Residente, Inspector y
Subgerente de Inversiones)

*  Acta de Termino de Obra(firmada por el Residente, Inspector y
Subgerente de Inversiones)

e Acta de Recepcion de Obra Sin Observaciones

s Constancia de Ne adeudar Equipos y Mobiliario, emitida por la Unidad de
Control Patrimonial.

e Convenios y otros (de ser el Caso)

102 DOCUMENTOS DE ASPECTO TECNICO (en original)

o Perfil de/ Proyecto (para obras ejecutadas con SNIF)

o Expediente Técnico de la Obra

o Expediente Técnico de Adicionales, deductivos y Ampliaciones de Plazo
e Expediente Técnico Reformulado (de ser el caso).

»  (Cuadernos de Obra (debidamente firmado en todos los asientos por el
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Residente e Inspector)
o Informes Mensuales del Residente de la Obra.
»  Informes Mensuales del Inspector de la Obra
o  Informes de Control de Calidad y Certificados de prueba.
»  Partes diarios de vtilizacion de Maguinaria y Equipo
e Tareos mensuales del Personal
e Vales de combustibles con V°B° del Residente

103 DOCUMENTOS DE ASPECTO FINANCIERO (en original o fedateads)

e Planillas de salarios del personal (obrero y empleado)
o Ordenes de Compra

e Ordenes de Servicio

s Comprobantes de pago

«  Pedido de comprobante de salida (PECOSA)

e Rendicion de Vidticos

*  Contratos de servicios
NOTA:
e Toda ja informacion presentada contard con el aval def supervisor para su framitacion.

o &/ Informe Final y los planos Post Construccion de la obra deberdn ser presentados en un
file o archivo debidamente foliado y con copia de sequridad en version digital CD.

B) ESTRUCTURA DEL INFORME FINAL DE PROYECTO
I GENERALIDADES

IT. ANTECEDENTES
Sector.

e Dependencia.

o Unidad de Ejecucidn.

s Proyecto.

»  Componente

»  Mefa

. Codigo SNIP

e Ubicacidn

e Modalidad de Ejecucidn
e Afos de Ejecucion.

e Presupuesto Asignodo
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«  Fuente de Financiamiento
e Fecha de Inicio y Término.
o Responsables de Inicio y Termino del Proyecto

IIT. BASELEGAL

IV, MEMORIA DESCRIPTIVA DELAS METAS ETECUTADAS

VI. PRESUPUESTO DE EJTECUCION REAL DE 6ASTO DEL PROYECTO

VIT.PANEL DE FOTOS ANTES, DURANTE ¥V FINAL DEL PROYECTO (MINIMO 9)

VITI. OBSERVACTONES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
IX. DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPANAR AL INFORME FINAL

e Cuadro Comparativo de Metas Programadas y Ejecutadas (anexo OI -10).
e Actas de Internamiento de saldes de Materiales (anexo OI - 11).

e Actas de Internamiento de Otros Insumos (anexo O -12)

» Cuadro de Movimiento de Materiales o Insumos Utilizados (anexe 01 - 13)
e Cuadre de Mano de Obra (anexo O1 - 14),

» Cuadro de Maguinaria, Equipo y Ofros Servicios (anexo 01 - 15),

» Cuadro de Movimiento de Combustibles y Lubricantes (anexo Of - 16).

* Registro de Almacén del Proyecto (anexo 01 - 17),

* Otros gastos realizades para el Proyecto (anexo 01 - 18)

X DOCUMENTOS A ADJUNTAR
101 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (en original o fedateados)

» R. A. de aprobacion del Programa de Inversiones.

o R. A. de aprobacion del Expediente Técnico.

e RA. de aprobacion de Expedientes de Adicionales, deductivos y ampliaciones
de plazo (si los hubiera).

e Declaratoria de Viabifidad del Proyecto

e Actas de Inicio y Término def Proyecto, firmadas por los Responsables del
proyecto y por la Gerencia Ejecutora.

o Documentos de aprobacicn del sector que involucra el proyecto.

*  Documentos de desigriacion de los Responsables del Proyecto.

» Documentos de designacion de los Inspectores del Proyecto.

s Convenios, de ser el caso
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102 DOCUMENTOS TECNICOS (en original)

o Perfil del Proyecto (si fo tuviera)

s Expediente Técnico.

» CExpediente Técnico de adicionales, Deductivos y Ampliaciones de Plazo (de
ser el caso).

o Plan de Trabajo Programado.

o Informes Mensuales del Responsable e Inspector del Proyecto.

» Ewluaciones Trimestrales, Semestrales y Anuales del avance de  ejecucion
de las ietas.

» (Cuaderno de Actividades del Proyecto (si fo tuviera)

» Cuaderno o Registro de Utilizacion de Insumos.

e C(ertificados de control de calidad de los Insumos (de ser el caso)

= Planos de Ubicacidn donde se realizaron los frabajos (si corresponde).

e Partes diarios de Uso de Maguinaria y Equipo (si fuera el caso).

o Vales de Combustibles con V° B° de Responsables de/ Proyecto.

¢ Tareos Mensuales de Personal

10.3 DOCUMENTOS FINANCIEROS (original o fedateados)

s Planillas de Salarios del Personal Contratado

o Planillas de Sueldos del Personal empleado

o Ordenes de Compra.

e  Ordenes de Servicio.

s Comprobantes de Pago.

* Pedido de comprobante de salida (PECO5AS).

s Rendicidn de vidticos debidamente sustentados.
e (Contratos de Servicios

 Expediente de procesos de adjudicacion.
e Rendlicion de fondos para pagos en efectivo, debidamente sustentado.

El informe final del proyecto serd presentado en un file o archive debidamente
foliado, sellado y firtado por los responsables de ejecuciin del proyecto y con copia
de sequridad en version digital CD.
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ANEXO N° 2
ACTA DE RECEPCION DE OBRA

ENTIDAD EJECUTORA

PROYECTO

CADENA FUNCTONAL

OBRA

MODALIDAD DE EJEC.

FUENTE DE FINANC. :

UBICACION :
REGION : MOQUEEUA
PROVINCTA : MARTSCAL NIETO
DISTRITO : TORATA
LOCALIDAD

PPTO. PROGRAMADO :

PPTO. ETECUTADO

INICTO DE OBRA FINANC.

\ INICTO DE OBRA FISICO

FECHA TERMINO OBRA

En el Jugar de ubfcacion de fa obra‘........ cirrmrirnenrnnes - Jocaltdad

T A ...del Distrite de Torata FProvincia de Marr.s‘ca/ N:zr‘o a’e b Regiin Moguegua,

siendo fas ,......,.....,,hor'aj' del dia...........de.....del 200.. se reunieron la Comision de Recepcidn y

Liguidacidn de Obras de la Municipalidad Distrital de Torata, designada por Resolucicn de

Alcaldia N° ...- 200. -A/MDT, de fecha....de..........del 200..... integrada por los
. siguientes Mrembros:

..ff J = "__I-l*:Pre.s?denfe GE A COMUSTON .c..rccr v sesriirirersenne e QUIEHT f prrESTCired.

g 7 Integrante N°2Z... :

Integrante N° 3. e COMO rESponsable financiero.

Como asesores de /a /:gm:ahc:an ¥ respanmb!es técnicos de la ejecucion de la obra
) [ P— e RESIdENTE de OBPG @l

..actuard como secretario y responsable fécnico.

Reunidos con la finalidad de hacer la Recepcidn de la Obra, previa verificacion del Informe Final
de abr'a y o’emcfs' dacumenm.s‘ gue se indican en la Directiva N°.. "Dfrecﬂm para el pracas‘a d'e

. \DESCRIPCION DE LA OBRA:
'/ Se deberd indicar una memoria resumen técnico y detaflado de la obra ejecutade.
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META FISICA:

ramada:
Se debe anctar la meta fisica del Expediente Técnico aprobade por Resolucidn de Alcaldla,
asf como el Presupuesto Analitico aprobado.

jecutada:
Se debe indicar las metas fisicas ejecutadas cuantificadas e incluir los frabajos adicionales
ejecutados por obra. Las partidas ejfecutadas descritas, se especifican mds detalladamente
en el Expediente Tecnico de Obra.

Iniciado el acto, se procedid a hacer la Recepcion Fisica de la Obra para cuyo efecto la Comision
verificd la ejecucion de todos los trabajos efectuados de acuerdo a lo establecido en el
expediente técnico y adicionales de obra aprobados, salvo vicios ocultos: por lo que la Comision
Recepeiona la obra SIN OBSERVACIONES.

Estando de acuerdo las partes firman la presente Acta en la Localidad........ del Distrito de
Torata Provincia Mariscal Nieto de la Region Moguegua a horas..............del dia....del mes
de.......del afo 200.., en origimal y cinco copias, en sefial de conformidad, dejando

constancia que el Acta consta de .....folios.

POR LA COMISION DE RECEPCION DE LA OBRA

_ { 7
e i
)x-#_-.ﬁ-.,ﬁ_- I PRESIDENTE INTEGRANTE N° 2

INTEGRANTE N° 3

B
POR LOS RESPONSABLES DE LA ETECUCION DE LA OBRA

5\ RESIDENTE DE LA OBRA INSPECTOR DE LA OBRA
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ANEXO N° 03
ACTA OE TRANSFERENCETA PATRIMONIAL

SECTOR:

PROYECTO:

CADENA FUNCTONAL.:
OBRA:

UBICACTON:

RESTON:

PROVINCTA:
DISTRITO:
LOCALIDAD:
MODALIDAD DE EJEC:
FUENTE DE FINANC. ;
INICTO DE OBRA:
FECHA DE TERMINO:
RECEPTOR:

FECHA DE ACTA DE TRANSFERENCTA

i

En el lugar de la ubicacion de fa obra”................. ST -

Localidad GBvisanniimiminss OBl D;s‘frr?‘o T de Jla Provincia
de.... ...Regidn Moguegua, siendoe .fb. ..... har‘as‘ o’ef dia. . .. de..
de/ ZOG' se reunieron la Com;smn de Transferencia de Obras de la Mumcrpaﬁaﬂ:rd D.‘smm.’
deTorata,  designada por Resolucion de Alcaldia N°.-200. - A/MOT, de
o fecha...de.......... del 200.. integrada por los siguientes funcfonam’as:
. .ﬁnfegmnfeN" L s ATUHED KT PrESiird,
)/ Integrante N°2... ..actuard como secretario.
o Integrante N° 3,........crveemossrseresesis s ..como miembro.
Como asesores de Tmnsferencra v como res,aonsabfes técnicos de ejecucidn de obra Ing...
...Residente de Obra
T s A B ST A ...lnspector de Obra.

~Reunidos con la fma/rdad a’e hacer' la Tr'ans'fer'encra Patrimonial de la Obra anteriormente citada,
/previa verificacion del cumplimiento de lo establecido en los planos de replanteo y
especificaciones del informe final y el Expediente Técnico, para fo cual se adjunta;

ROATN L- Expediente Técnico completo, con su copia de la Resolucion de Aprobacion RA. N°... 200... -
GERENCIA ’;‘ /MOT.
- Copia de la Liquidacicn Técnica-Financiera y su Resolucion de aprobacidn.

Iniciado el acto, la Comisidn encargada procedid a hacer la enfrega fisica de la Obra, segin los

"\i términos siguientes:

22

GERENCIA DE SUPERWSION ¥ LIQUIDACION DE OBRA SUB-GERENCIA DE LIQUIDACIONES




CONTRATA, ENCARGO Y CONVENIO™ DE LA MUNICIFALIDAD DISTRITAL
DE TORATA"

PRIMERO: La Transferencia Patrimonial de la obra: "............cccooeevvevrveeees”

SEGUNDO: La Transferencia Patrimonial y entrega fisica de la Obra se oficializa a fravés de la
presente Acta

TERCERQ: Recibida la Obra, a partir de la fecha, toda responsabilidad, derecho y obligaciones
gue compete a la Obra transferida en cuanto se refiere a su administracion,
conservacion y mantenimiento, serd a cargo de la Entidad receptora. .. ...........

CUARTO:  En caso de incumplimiente del punto anterior, la institucion receptora responderd
legalmente ante las instancias pertinentes.

Se  hace Jlo  Transferencia Patrimonial de la  Obra: ...
e “gUIE CONSTa de Ja Memoria Descriptiva de la obra e jecutada.

Estando de acuerdo las partes firman la presente Acta en la Localidad
Ferererererrenerrnrende] DISTPIF0 e fA PPOVINCIG...co..OE
la Regidn Moguegua a Horas.....del dia ..... de ... del afio 200.. en original y cince
copias, en sefial de conformidad, dejando constancia que el Acta consta de .......pdginas.

= POR LA COMISION DE TRANSFERENCIA DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD
N AR DISTRITAL DE TORATA.

PRESIDENTE INTEGRANTE N° 2

hficin 2
! B T RACION z

INTEGRANTE N° 3

POR LA COMISION DE ENTIDAD RECEPTORA

e 1

o |

\\ /7 REPRESENTANTE N° 1 REPRESENTANTE N° 2
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CONTRATA, ENCARGO Y CONVENIO" DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TORATA"

ANEXO 04
PLANTILLA DE LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA

1. GENERALIDADES

2. OBJETIVOS
a) Ob jetive General
b) Objetivo Especifico

3. LIQUIDACION TECNICA
3.1 MEMORIA DESCRIPTIVA
3.1.1 GENERALIDADES

a) Sector:
b) Dependencia:
c) Unidad Ejecutora:
d) Proyecto:
e) Componente:
) Meta/Obra:
g) Ubicacion:
s Region:
e Provincia:
e e Distrito:
g : o [ocalidad:
af h) Modalidad de Ejecucion:
i) Afio de Ejecucion:

J)  Presupuesto y Fuente de Financiamiento:
k) Fecha de Inicio de Obra:
/) Fecha de Culminacion de Obra:
m) Responsables de ejecucion.
e Al Inicio de Obra
o A/ Termino de Obra

3.1.2 BASE LEGAL

3.1.3 DOCUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
(Resoluciones, memordndums, efc.)
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TAMUNGA

CONTRATA, ENCARGO ¥ CONVENIO" DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TORATA"

3.1.4 DESCRIPCION DE LA OBRA

a) Alcances del proyecto base programado
b) Presupuesto Base
c) Revisidn del Cuaderno de Obra

3.1.5 VERIFICACION DE TRABAJOS EFECTUADOS

Visita, evaluacidn y elaboracion de planos Post construccion de la obra.

3.2 EVALUACION TECNICA

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i

J

k)

n)
o)
p)
)
r)
s)
)
u)

PLAKE = WTDY =
PRESUFUESTO ™

Presupuesto valorizado del expediente técnico (Anexo 04 -1).

Metrados finales de obra (Anexo 04 - 2).

Saldo de obra por ejecutar - deductivos (anexo 04 - 3)

Mayores metrados ejecutados - no programados (anexo 04 - 34)

Consolidado de materiales utilizados en obra (anexo 04 - 4).

Materiales adguirides para la obra - valorizado (anexo 04 - 5).

Oftros Gastos Realizados para la Obra (anexo 04 - 5A4)

Aportes valorizados por convenio-Contrapartida - Valorizado (anexo 04 - 6).
Eguipamiento y bienes adquiridos por obra - valorizado (anexo 04 -6A).

Deductivos por internamiento de saldos de Materiales - Adguiridos por la obra -
valarizados al almacén patrimonial de fa MOT (anexo 04 - 7).

Deductivo por internamiento de saldos - herramientas (adquiridos por obras-
valorizados) al afmacén patrimonial de la MOT. ( Anexo 04 - 08)

Deductivos por infernamientos de saldos - Combustibles y lubricantes (adguiridos
por obra - valorizades) al almacén Patrimonial de la MDT. (Anexo 04 - 09)
Deductivo por internamiento de saldos - Iimplementos de Seguridad (adquiridos por
obra - valorizados) al almacén Patrimonial de la MOT (anexe 04 -10).

Deductive por intervamiento de saldos- equipamiento y ofros (Anexo 04- 11)

Total deductivos por internamiento de saldos de obra. (Anexo 04 - 12)

Aporte Valorizade de Saldos Patrimoniales-Ingresados a obra (anexo 04-13)
Maguinaria y/o equipo utilizados en obra - MOT (anexo 04 - 14)

Maguinaria y/o equipo utilizado en obra-en alguiler o convenio (anexo 04-15)
Resumen de Aportes y Deductivos (anexe 04 - 16)

Valorizaciones de mano de obra (anexo 04 - 17)

Valorizacion Real por insumo utilizade (anexe 04 - 18)

3.3 COMENTARIO TECNICO
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LIQUIDACION FINANCIERA

CONTRATA, ENCARGO ¥ CONVENIO" DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TORATA"

4.1. DE L4 DOCUMENTACION VERIFICADA

a
b)
c)
d)
e)
)
g)

h)
Q)

J)
k)

a)
b)
)
d)
e)

Presupuesto Analitico (anexo 04 - 19)

Resumen de informacion presupuestal y financiera (anexo 04 - 20)

Gastos directos (anexe 04 - 21)

&Gastos indirectos (anexe 04 - 22)

Materiales duraderos (anexo 04 - 23)

Resumen Anual (anexo 04 -24).

Consolidado de la informacion presupuestal por asignacion genérica y especifica
(anexe 04 - 25).

Consolidado de la informacion financiera por asignacion genérica y especifica (anexo
04 - 26),

Ejecucion Anual del Gasto (anexo O4-27)

Cuadro Resumen del Gasto Anual (anexo O4-28)

Resumen del Gasto Presupuestal Anual (04-23)

4.2 COMENTARIO FINANCIERO

INFORME DE LTQUIDACION FINAL DE OBRA

5.1 ANTECEDENTES,

5.2 DF LA LIQUIDACION:

Criterios generales

De los adelantos, valorizaciones y pagos a proveedores

De la calidad de los materiales adguirides

Del tratamiente del impuesto general a fas ventas

De/ presupuesto establecido, con metrados reales ejecutados

5.3 DEL ESTADO ACTUAL DE LA OBRA.

5.4 DEL COSTO DE LA OBRA.

OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 OBSERVACIONES.

6.2. CONCLUSIONES.

6.3. RECOMENDACIONES.

ANEXOS:
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE TORATA
ANEXO 01-10
COMPARATIVO DE METAS
PROYECTO
META
FTE. DE FTO.

FECHA DE INICIO : FECHA DE TERMINO:

COMPARATIVO DE METAS

ITEM

DESCRIPCION

UND

PROGRAMADO

EJECUTADO

SALDO

OBSERVACI
OoN

] R ) I [ B

RESPONSABLE DEL PROYECTO SUPERVISCOR /INSPECTOR

SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES
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e
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE TORATA
ANEXO 01-18
OTROS GASTOS REALIZADOS PARA EL PROYECTO
(VALORIZADO)
PROYECTO
RESPONSABLE:
INSPECTOR

META ;:| F. INICIO: F. TERMINO:

VALORIZACION

NUMERO DESCRIPCION UND - PRECIO COSTO
’ UNIT. PARCIAL

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

|[TOTAL OTROS GASTOS PARA EL PROYECTO S, ]

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TORATA

ANEXO 01-01
COMPARATIVO DE METRADOS

OBRA:

RESIDENTE:

SUP/INSPEC.:

META :

FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO:

COMPARATIVO DE METRADQO
No. DESCRIPCION UND METRADO METRADO
PROGRAMADO FINAL i
\ ’ A |aoicionaLes —
. A —_— || | S
A
[ [ o

RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR / INSPECTOR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA SUB GEREMNCIA DF LIGUIDACIONES
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DETORATA

ANEXQ 04 -1

PRESUPUESTO VALORIZADO DEL EXPEDIENTE TECNICO

PROYECTL :

META

URICACION

FLE. FIO,

FECIHA DE INICIO:

FEUHA DE TERMINO:

PARTIDA

DESCRIPCION

UNIDAD

PRECIO

PROGRAMADO |

EJECUTADC

UNITARIC

CANTIDAD

PARCIAL

CANTIDAD

PARCIAL

| |
—r = 1
. ] ! SN — - —
. 7, TR e e
o ! =
e e — : - — — -
~ - | L B i o
- o — |
3 O S - I o B
A
R — - o
P ) ) N o
T
= |[——— - S S S N — .
f_,;.__. S — — |
SUR TOTAL (COSTC DIRECTO) 8, | &
E | £

GASTOS GENERALES (. %0)

COSTD TOTAL

st

MUNIZIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

SUR GFIFNCIA DF LIDUIDAGIORNES




ANEXO 04 -2

o
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE TORATA
METRADOS FINALES DE OBRA
PROVICTO
MET A/OBRA:
URICACION:

FIRFTO F.INICIO : F. TERMINO :

_ METRADCS -
PARTIDA DESCRIPCION DE LA PARTIDA UND MAYOR | METRADO
PROGRAM |EJECUTADO wETHADD | SERLETIVE

NICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES



ANEXO 04 -3

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

SALDO DE OBRA POR EJECUTAR - DEDUCTIVQ

PROYECTO:

META
UBICACION:
FTE FTO. FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO:
Pe— SALDO POR EJECUTAR -DEDUCTIVO
N° PARTIDA DESCRIPCION UND et 0Bs.
sfm ikt CANTIDAD PARCIAL

SUB TOTAL DECUCTIVO (COSTO DIRECTO) s/
GASTOS GENERALES (.....%) S/
COSTO TOTAL DEDUCTIVO SJ.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA SUB GERENCIA DE LIQUIDACI



ANEXO 04 - 3A

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE TORATA
MAYORES METRADOS EJECUTADQS
(NO PROGRAMADQS)
PROYECTO :
UBICACION:
FTEFTO F. INICIO:
PRECIO | MAYOR METRADO EJECUTADO
PARTIDA DESCRIPCION UND oBs.
UNITARIO | o aANTIDAD PARCIAL
lJ\ B B B B
A |
4 S (L = = = =
'_)_)
A i f o -
1/ .
Y. o B = ) )
[N :\"I o
SN —
Sl
SUB TOTAL MAYORES METRADOS (COSTC DIRECTQ) s/
GASTOS GENERALES (.....%) s/,
' COSTO TOTAL MAYORES METRADOS S/,

.
(] ﬁ.E.'.\:c'I'P‘ -
= Ief:._,m(—.i_ﬁ?;rz
R et

= Phe !

\ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA 5UB GERENCIA DE LIQUIDACIONES
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TORATA

ANEXO 04 -4

CONSOLIDADO DE MATERIALES UTILIZADOS EN OBRA

PROYECTO :
[RICACTON:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMING;

FTETTO
INGREEO SALIDA
NUMEROQ DESCRIPCION UND COMPRA SALDOD TOTAL COMPRA SALDC SALDO
P/OBRA | PATRIMOMIAL P/OBRA | PATRIMONIAL

Maedales

e

Herramienlas

Combustbles v Lubricantes

rplermentos de Sequrcad

Litiles de Escilado

Q
8

WUNICIAPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

SUS GERENCIA DE LIQUIDACIONES
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TORATA

ANEXQO 04-5

MATERIALES ADQUIRIDOS PARA LA OBRA
( VALORIZADO)

PROYECTO :
UBICACION:

FTEFTO F.INICIO : F. TERMINO :
VALORIZACION
NUMERO DESCRIPCION DEL MATERIAL UND PRECIO SUE
CANTIDAD UNITARID TOTAL
o Harramiantas = ) = N o
| imotamentos g sequridad S I R o
T T e ————




R

MUNICIPALiDAD DISTRITAL
DE TORATA

ANEXO 04 - 5A

OTROS GASTOS REALIZADOS PARA LA OBRA

(VALORIZADOQ)
PROYECTO
OBRA
UBICACION
FTE. FTO. F. INICIO: F. TERMINO:
VALORIZACION
NUMERGC DESCRIPCION UND —— s
CANT.
UNIT. PARCIAL

OTROS MATERIALES

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS ] ' :

SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD -

TOTAL OTROS GASTOS PARA LA OBRA s/, |

MURNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES



ANEXO 04 -6

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TORATA

APORTES VALORIZADOS POR CONVENIO (CONTRAPARTIDA)
( VALORIZADO)

PROYECTO :
UBICACION:
FTE.FTO
F.INICIO : F. TERMINO :
VALORIZACION
ITEM DESCRIPCION UND PRECIO SUB
CANTIDAD | nrTaRID TOTAL
Sl == == o
TOTAL S/.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
= DE TORATA
oK ANEXO 04 - 6A
}Hu _\) EQUIPAMIENTO Y BIENES ADQUIRIDOS POR OBRA
B i ( VALORIZADO)
7 PROYECTO :
UBICACION:
FTE.FTO F.INICIO : F. TERMINO :
Ty VALORIZACION
] &
;f /) B\ ITEM DESCRIPCION UND — PRECIO SUB
g G%Rjg“m 2 UNITARIO TOTAL
& AOMMINRACIO e m——
[}
s/.

SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES



ANEXO 04 -7

i
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TORATA

DEDUCTIVOS POR INTERNAMIENTO DE SALDOS
MATERIALES
(ADQUIRIDOS POR OBRA - VALORIZADOS)
AL ALMACEN PATRIMONIAL DE LA MDT

PROYECTO:
UBICACION:
FTE. FTO: F.INICIO :

F. TERMINQ :
VALORIZACION
ITEMS DESCRIPCION DEL MATERIAL UND PRECIO suB
CANTIDAD
UNITARIO TOTAL

TOTAL MATERIALES INTERNADOS 8.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOARATA SUB GEREMCIA DE LIQUIDACIONES



ANEXO 04 -8

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE TORATA
DEDUCTIVOS POR INTERNAMIENTOQ DE SALDOS
HERRAMIENTAS
(ADQUlHlDOS POR OBRA - VALORIZADOS)
AL ALMACEN PATRIMONIAL DE LA MDT
PROYECTO:
UBICAGION:
FTE. FT0.: F.INICIO : F. TERMINO :
VALORIZACION
ITEMS DESCRIPCION UND PRECIO SUB
GANTIDAD UNITARIO TOTAL
. s ) NS — . p— — |
TOTAL St.

MUNICIFAL DAD CISTRITAL DE TORATA SUB GERENCIA DE LIQUIDACICNES



MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE TORATA ANEXO 04 -9
DEDUCTIVOS POR INTERNAMIENTO DE SALDOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
(ADQUIRIDOS POR OBRA - VALORIZADOS)
AL ALMACEN PATRIMONIAL DE LA MDT
PROYECTO:
UBICACION:
FTE. FTO.: F. INICIO F. TERMINO :
VALORIZACION
NUMERO DESCRIPCION UND P umffé?o ngzlw
s/.

MUNICIFALIDAD TISTRITAL DE TORATA

SUB GERENCIA DE LIQUIDACICNES



ANEXO 04 -10

i
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE TORATA
DEDUCTIVOS POR INTERNAMIENTO DE SALDOS
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

( ADQUIRIDOS POR OBRA- VALORIZADOS)
AL ALMACEN PATRIMONIAL DE LA MDT

PROYECTO.
LUBICACION:
FTE, FTO.: F.INICIO : F. TERMINO :

VALORIZACION
NUMERO DESCRIPCION UND PRECIO | SUB
CANTIDAD UNITARIO TOTAL

TOTAL S/.

.-r’.

MUMNICIPALIDAD DISTRITAL DE TCRATA SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES



s ANEXO 04 - 11
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE TORATA
DEDUCTIVOS POR INTERNAMIENTO DE SALDOS
EQUIPAMIENTO Y OTROS
( ADQUIRIDOS POR OBRA- VALORIZADOS)
AL ALMACEN PATRIMONIAL DE LA MDT
PROYECTO.
UBICACION:
FTE. FTO.: F.INICIO : F. TERMINO :
VALORIZACION
NUMERO DESCRIPCION UND PRECIO SUB
CANTIDAD' | ynrmaRIO TOTAL
TOTAL S/.

MUMICIPALIZAD DISTRITAL DE TCRATA SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONLS
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MUMICIPALIDAD DUSTRITAL

DE TORATA
ANEXQO 04-12
TOTAL DEDUCTIVOS POR INTERNAMIENTO DE SALDOS
PROYEA ."l:():
UBICACION:
FTE. FTO.: F.INICIO : F. TERMINO :
VALORIZACION
ANEXO DESCRIPCION UND CANTIDAD UIL?.EE;"IDO T%l‘:-i[- OBSERVACIONES
04-07 _|Coslo Total sado de Materiales o
T 0408 |Costo Tow saldo de Herramientas [ [ | L f
04-08  |Costo Total saldo de Combustible y lubricantes e = -
g _04-10  |Costo Total saido de Implementos de Segquridad | =
0411 |Coslo Total saldo de Equipamientoyotros | | f  f
TOTAL DEDUCTIVO POR INTERNAMIENTO DE SALDOS Sl

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TORATA

ANEXO 04-13

APORTE VALORIZADO DE SALDOS PATRIMONIALES

INGRESADOS A OBRA
PROYECT(:
UBICACION:
FTE. FTO.: F.INICIO : F. TERMING ;
VALORIZACION
ANEXOD DESCRIPCION UND PRECIO SUB OBSERVACIONES
CANTEAR UNITARIO | TOTAL
TOTAL APORTE CON SALDOS PATRIMOMIALES Si J

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA SUB GERENCIA DE LIGUIDACIONES



£ T 3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE TORATA
ANEXO 04 -14
MAQUINARIA Y /O EQUIPO UTILIZADOS EN OBRA
(MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA)
PROYECTO:
UBICACION:
FTE. FTQ.: F.INICIO : F. TERMINO :
VALORIZACION
ITEM DESCRIPCION UND TOTAL PRECIO SuUB OBSERVACIONES
HM / OBRA | UNITARIO TOTAL
. (. ; L
TOTAL S/ ]
£ -1‘\ ' _IKMUNICIPRLIDAD DISTRITAL
F O\ [ DE TORATA
(= o) ANEXO 04 - 15
)
N rorste MAQUINARIA Y / O EQUIPO UTILIZADOS EN OBRA

( EN ALQUILER O CONVENIO )

o5, PROYECTO :

IBICACION:
I TE.FTO F. INICIO: F. TERMINO :
VALORIZACION
ITEM DESCRIPCION UND TOTAL PRECIO SUB OBSERVACIONES
HM / OBRA | UNITARIO TOTAL

. [ica .-_-)'; TOTAL s,
o s

- _5._,,/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TORATA

ANEXO 04-16

RESUMEN DE APORTES Y DEDUCTIVOS

PROYECTO:
UBICACION:

FTEFTO.: F.INICIO: F. TERMINO:
ANEXO VALORIZACION
ITEM DESCRIPCION No. SUB
TOTAL TOTAL OBSERV.
10000 |APORTES T :
l [PRESUPUESTO VALORIZACC DEL EXPEDIENTE TEGNICO 04-1 B ] -
~ |APORTES VALORIZADOS DEL ¢ CONVENIO (CONTRAPARTICA] 04-6 - -
_____ ~ |MAYORES METRADOS EJECUTADDS | 4o -
200.00 |DEDUCTIVOS - L ]
| TOTAL DEDUCTIVO POR INTERNAMIENTO DE SALDOSDECBRA | 04-12 i
~|MAQUINARIA Y 7O EQUIPO PROPIO DE MDT UTILIZADOS ENCBRA | 0474 8
~ |OTROS DEDUCTIVOS |
~|SALDODE 0BAA FOR EJECUTAR - DEDUCTIVO ] oes I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TORATA
ANEXO 04 -17
VALORIZACION DE LA MANO DE OBRA
- PROYECTO :
UBICACION:
FTE.FTO F.INICIO : F. TERMINO :
VALORIZACION
ITEM DESCRIPCION UND COSTO COSTO
CANTIDAD | yyTaRio | PARCIAL
T
1.00.00 |M.OCOSTOINDIRECTO 1 2
INSPECTOR N -
RESIDENTE o o - HH
ASISTENTE TECNICO — _{ R
 |NSTENTE ADMINISTRATIVO - HH .
.00.00 |M. 0. COSTO DIRECTO -
OPERARIO . - alul -
__joromL = Eitd -
PEON - HH
TOTAL s/. B

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

SUE GERENCIA DE LIQUIDACIONES




MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE TORATA
VALORIZACION REAL POR INSUMO UTILIZADO
PROYLECTO :
UBICACTON:
FTE.FTO F. INICIO: F. TERMING:
ANEXO VALORIZACION
ITEM DESCRIPCION No. COSTO COSTO
FARCIAL TOTAL
10000 [MANODE OBRA B e | -
20000 |MAQUINARIA/ EQUIPOS Y HERRAMIENTAS I N e -
~ |mAQunaRIAPRCPIAMDT R 0313
e MAQUINARIA ALQUILADA 0314 | - -
 |maremaes -
|soaunDos PaRa aoBRA - N
|APOSTE POR SALDOS PATRIMONIALES - 03-13
Ty T T
|psovcrvoporiTERNANENTODESALDOS .
[ TOTALDEDUCTIVO POR INTERNAMIENTO DE SALDOS (En estado usvo) 0312 B
_|orroscastospEomRA - N

Si.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

SUB GERENC1A DE LIQUIDACIONES
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TORATA

ANEXO 04-19

PRESUPUESTO ANALITICO

PROYECTO :
UBICACION:
VALOR REF :
ASIG. PRES. :

FECHA DE INICIO
FTE. FTO.

FECHA DE TERMINO:

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
ESPECIFICA NOMENCLATURA PROGRAMADO EJECUTADO
_BS.11.10 S = N

[ TOTAL S/, ] |

MUNICIFALIDAD DISTRITAL DE TORATA S5UB GERENCIA DE LIQUIDACIONES



MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE TORATA

ANEXO 04 - 20

RESUMEN DE INFORMACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

PROYECTO :
UBICACION :
VALOR REF. :
ASIG. PRES. :
FTE. FTO

1.-

PRESUPUESTO:

ANO DE EJECUCION

ASIGNACION

INFORMACION PRESUPUEST

SP. GASTO} ANO DE EJECUCION DE INVERSION MONTO ASIGN.
EJECUCION PRESUPUESTAL FINANCIERA
ESPECIFICA DE VALOR PRESUPUEST{ GASTO GASTO |DIFERENCIA|DIFERENCIA
ANO GASTO REFERENCIAL| ASIGNADO RESUPUEST{ FINAN. |FINANCIERA] PRESUP.

]

2Dl 3\ INFORMACION FINANCIERA
- L] )_.’ X\
\

. ESPECIFICA DE GASTO

ANO DE EJECUCION DE INVERSION

MONTO EJECUTADO

=
\H

TOTAL S/

IMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE TORATA
ANEXO 04-21
GASTOS DIRECTOS

A. MANO DE OBRA

ITEM | ESPECIF. DEL GASTO| _ DESCRIPCIONDELAPARTIDA | IMPORTE %
s _65.11.10 -~ |
B. BIENES Y SERVICIOS

ITEM  |ESPECIF. DEL GASTO DESCRIPCION DE PARTIDA | IMPORTE %

651120

TOTAL GASTOS DIRECTOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TORATA

ANEXO

04-22

GASTOS INDIRECTOS

A. MANO DE OBRA

DESCRIPCION DE LA PARTIDA |

IVIPORTE %

[TEM __ |ESPECIFICA DEL GAS]

1

B. BIENES Y SERVICIOS

ITEM ESPECIFICA DEL GAS]

IMPQRTE %

TOTAL GASTOS DIRECTOS

MUMNICIPALIDAD DISTRITAL
NE TORATA

ANEXO 04 - 23

MATERIALES DURADEROS

. EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS

ESPECIFICA DEL GASTO |

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

TIPORTE

MUMICIPALIDAD DISTRITAL
DE TORATA

ANEXO 04 -24

RESUMEN ANUAL

DESCRIPCION

| INPORTE

GASTOS DIRECTOS

ERE b

TOTAL GASTOS

‘n
Fad

GERENCIA DE SUPERVISION ¥ LIDUIDACIONES

SUE GERENCIA DE LIGUIDACIONES



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TORATA

CONSOLIDADO DE LA INFORMACION PRESUPUESTAL
POR ASIGNACION GENERICA Y ESPECIFICA

ANEXO 04 - 25

ASIGNACION

6.5.11

INVERSIONES

2006

Administracion Directa

CONSOLIDADO ANALITICO DE EJECUCION DEL GASTO

6.5.11

INVERSIONES

6.5.11:

RESUMEN

6.5.11

INVERSIONES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TORATA

ANEXO 04 - 26

CONSOLIDADO DE LA INFORMACION FINANCIERA
POR ASIGNACION GENERICA Y ESPECIFICA

ASIGNACION
6.5.11. INVERSIONES B 2006
~ |Administracion Directa

CONSOLIDADO ANALITICO DE EJECUCION DEL GASTO

6.5.11. INVERSIONES
5511 I . I - C I ICNEF | E—

RESUMEN

6.5.11. INVERSIONES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORTA

SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE TORATA
ANEXO 04 - 27
EJECUCION ANUAL DEL GASTO
- GASTOS GASTOS MATERIALES
ANO ABIGNACION DIRECTOS | INDIRECTOS | DURADEROs | TOTALGASTO
2006 6511 !

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES



TATET

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TORATA

ANEXO 04 - 28

CUADRO RESUMEN DEL GASTO ANUAL

DESCRIPCION

IMPORTE

PORCENTAJE %

GASTOS DIRECTOS

GASTOS INDIRECTCS

CONSTRUCCION EN CURSO

PECCSA-NEA

NEA 006

COSTO REAL DE LA OBRA

CONSTRUCCION EN CURSO (1)

VIATICQS ¥ ASIGNACIONES

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

ALIMENTOS PARA PERSONAS

MATERIALES EN CONSTRUCCION

BIENES DE CONSUMC

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

EQUIPAMIENTO Y BS. DURADEROS

[ALQUILER DE BIENES MUEBLES

SUBTOTAL DEL GASTO (2)

TOTAL GASTO PPTAL (1+2)

MUMICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

SUB GEREMCIA DE LIGUIDACIOMES
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TORATA

ANEXQO 04-29

RESUMEN DEL GASTO PRESUPUESTAL ANUAL

PROYECTO
UBICACION
VALOR REF,
ASIG. PRES.
FTE. FTO.
ANO

DESCRIPCION IMPORTE %
GASTOS DIRECTOS %
GASTOS INDIRECTOS %
TOTAL GASTOS DE OBRA (1) S/, %

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
BIENES DE CONSUMO

TARIFAS DE SERVICICS GENERALES
MATERIALES DE CONSTRUCCION
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES
EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS

SUB TOTAL DEL GASTO (2) Sl

o=

|TOTAL GASTO PRESUPUESTAL (1) + (2) S/. 100,00%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE TORATA
ANEXO 01-10
COMPARATIVO DE METAS
PROYECTO
META
FTE. DE FTO.

FECHA DE INICIO : FECHA DE TERMINO:

COMPARATIVO DE METAS

ITEM

DESCRIPCION

UND

PROGRAMADO

EJECUTADO

SALDO

OBSERVACI
OoN

] R ) I [ B

RESPONSABLE DEL PROYECTO SUPERVISCOR /INSPECTOR

SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES
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e
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE TORATA
ANEXO 01-18
OTROS GASTOS REALIZADOS PARA EL PROYECTO
(VALORIZADO)
PROYECTO
RESPONSABLE:
INSPECTOR

META ;:| F. INICIO: F. TERMINO:

VALORIZACION

NUMERO DESCRIPCION UND - PRECIO COSTO
’ UNIT. PARCIAL

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

|[TOTAL OTROS GASTOS PARA EL PROYECTO S, ]

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TORATA

ANEXO 01-01
COMPARATIVO DE METRADOS

OBRA:

RESIDENTE:

SUP/INSPEC.:

META :

FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO:

COMPARATIVO DE METRADQO
No. DESCRIPCION UND METRADO METRADO
PROGRAMADO FINAL i
\ ’ A |aoicionaLes —
. A —_— || | S
A
[ [ o

RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR / INSPECTOR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA SUB GEREMNCIA DF LIGUIDACIONES
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DETORATA

ANEXQ 04 -1

PRESUPUESTO VALORIZADO DEL EXPEDIENTE TECNICO

PROYECTL :

META

URICACION

FLE. FIO,

FECIHA DE INICIO:

FEUHA DE TERMINO:

PARTIDA

DESCRIPCION

UNIDAD

PRECIO

PROGRAMADO |

EJECUTADC

UNITARIC

CANTIDAD

PARCIAL

CANTIDAD

PARCIAL

| |
—r = 1
. ] ! SN — - —
. 7, TR e e
o ! =
e e — : - — — -
~ - | L B i o
- o — |
3 O S - I o B
A
R — - o
P ) ) N o
T
= |[——— - S S S N — .
f_,;.__. S — — |
SUR TOTAL (COSTC DIRECTO) 8, | &
E | £

GASTOS GENERALES (. %0)

COSTD TOTAL

st

MUNIZIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

SUR GFIFNCIA DF LIDUIDAGIORNES




ANEXO 04 -2

o
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE TORATA
METRADOS FINALES DE OBRA
PROVICTO
MET A/OBRA:
URICACION:

FIRFTO F.INICIO : F. TERMINO :

_ METRADCS -
PARTIDA DESCRIPCION DE LA PARTIDA UND MAYOR | METRADO
PROGRAM |EJECUTADO wETHADD | SERLETIVE

NICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES



ANEXO 04 -3

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

SALDO DE OBRA POR EJECUTAR - DEDUCTIVQ

PROYECTO:

META
UBICACION:
FTE FTO. FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO:
Pe— SALDO POR EJECUTAR -DEDUCTIVO
N° PARTIDA DESCRIPCION UND et 0Bs.
sfm ikt CANTIDAD PARCIAL

SUB TOTAL DECUCTIVO (COSTO DIRECTO) s/
GASTOS GENERALES (.....%) S/
COSTO TOTAL DEDUCTIVO SJ.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA SUB GERENCIA DE LIQUIDACI



ANEXO 04 - 3A

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE TORATA
MAYORES METRADOS EJECUTADQS
(NO PROGRAMADQS)
PROYECTO :
UBICACION:
FTEFTO F. INICIO:
PRECIO | MAYOR METRADO EJECUTADO
PARTIDA DESCRIPCION UND oBs.
UNITARIO | o aANTIDAD PARCIAL
lJ\ B B B B
A |
4 S (L = = = =
'_)_)
A i f o -
1/ .
Y. o B = ) )
[N :\"I o
SN —
Sl
SUB TOTAL MAYORES METRADOS (COSTC DIRECTQ) s/
GASTOS GENERALES (.....%) s/,
' COSTO TOTAL MAYORES METRADOS S/,

.
(] ﬁ.E.'.\:c'I'P‘ -
= Ief:._,m(—.i_ﬁ?;rz
R et

= Phe !

\ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA 5UB GERENCIA DE LIQUIDACIONES




i
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TORATA

ANEXO 04 -4

CONSOLIDADO DE MATERIALES UTILIZADOS EN OBRA

PROYECTO :
[RICACTON:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMING;

FTETTO
INGREEO SALIDA
NUMEROQ DESCRIPCION UND COMPRA SALDOD TOTAL COMPRA SALDC SALDO
P/OBRA | PATRIMOMIAL P/OBRA | PATRIMONIAL

Maedales

e

Herramienlas

Combustbles v Lubricantes

rplermentos de Sequrcad

Litiles de Escilado

Q
8

WUNICIAPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

SUS GERENCIA DE LIQUIDACIONES
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TORATA

ANEXQO 04-5

MATERIALES ADQUIRIDOS PARA LA OBRA
( VALORIZADO)

PROYECTO :
UBICACION:

FTEFTO F.INICIO : F. TERMINO :
VALORIZACION
NUMERO DESCRIPCION DEL MATERIAL UND PRECIO SUE
CANTIDAD UNITARID TOTAL
o Harramiantas = ) = N o
| imotamentos g sequridad S I R o
T T e ————




R

MUNICIPALiDAD DISTRITAL
DE TORATA

ANEXO 04 - 5A

OTROS GASTOS REALIZADOS PARA LA OBRA

(VALORIZADOQ)
PROYECTO
OBRA
UBICACION
FTE. FTO. F. INICIO: F. TERMINO:
VALORIZACION
NUMERGC DESCRIPCION UND —— s
CANT.
UNIT. PARCIAL

OTROS MATERIALES

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS ] ' :

SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD -

TOTAL OTROS GASTOS PARA LA OBRA s/, |

MURNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES



ANEXO 04 -6

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TORATA

APORTES VALORIZADOS POR CONVENIO (CONTRAPARTIDA)
( VALORIZADO)

PROYECTO :
UBICACION:
FTE.FTO
F.INICIO : F. TERMINO :
VALORIZACION
ITEM DESCRIPCION UND PRECIO SUB
CANTIDAD | nrTaRID TOTAL
Sl == == o
TOTAL S/.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
= DE TORATA
oK ANEXO 04 - 6A
}Hu _\) EQUIPAMIENTO Y BIENES ADQUIRIDOS POR OBRA
B i ( VALORIZADO)
7 PROYECTO :
UBICACION:
FTE.FTO F.INICIO : F. TERMINO :
Ty VALORIZACION
] &
;f /) B\ ITEM DESCRIPCION UND — PRECIO SUB
g G%Rjg“m 2 UNITARIO TOTAL
& AOMMINRACIO e m——
[}
s/.

SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES



ANEXO 04 -7

i
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TORATA

DEDUCTIVOS POR INTERNAMIENTO DE SALDOS
MATERIALES
(ADQUIRIDOS POR OBRA - VALORIZADOS)
AL ALMACEN PATRIMONIAL DE LA MDT

PROYECTO:
UBICACION:
FTE. FTO: F.INICIO :

F. TERMINQ :
VALORIZACION
ITEMS DESCRIPCION DEL MATERIAL UND PRECIO suB
CANTIDAD
UNITARIO TOTAL

TOTAL MATERIALES INTERNADOS 8.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOARATA SUB GEREMCIA DE LIQUIDACIONES



ANEXO 04 -8

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE TORATA
DEDUCTIVOS POR INTERNAMIENTOQ DE SALDOS
HERRAMIENTAS
(ADQUlHlDOS POR OBRA - VALORIZADOS)
AL ALMACEN PATRIMONIAL DE LA MDT
PROYECTO:
UBICAGION:
FTE. FT0.: F.INICIO : F. TERMINO :
VALORIZACION
ITEMS DESCRIPCION UND PRECIO SUB
GANTIDAD UNITARIO TOTAL
. s ) NS — . p— — |
TOTAL St.

MUNICIFAL DAD CISTRITAL DE TORATA SUB GERENCIA DE LIQUIDACICNES



MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE TORATA ANEXO 04 -9
DEDUCTIVOS POR INTERNAMIENTO DE SALDOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
(ADQUIRIDOS POR OBRA - VALORIZADOS)
AL ALMACEN PATRIMONIAL DE LA MDT
PROYECTO:
UBICACION:
FTE. FTO.: F. INICIO F. TERMINO :
VALORIZACION
NUMERO DESCRIPCION UND P umffé?o ngzlw
s/.

MUNICIFALIDAD TISTRITAL DE TORATA

SUB GERENCIA DE LIQUIDACICNES



ANEXO 04 -10

i
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE TORATA
DEDUCTIVOS POR INTERNAMIENTO DE SALDOS
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

( ADQUIRIDOS POR OBRA- VALORIZADOS)
AL ALMACEN PATRIMONIAL DE LA MDT

PROYECTO.
LUBICACION:
FTE, FTO.: F.INICIO : F. TERMINO :

VALORIZACION
NUMERO DESCRIPCION UND PRECIO | SUB
CANTIDAD UNITARIO TOTAL

TOTAL S/.

.-r’.

MUMNICIPALIDAD DISTRITAL DE TCRATA SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES



s ANEXO 04 - 11
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE TORATA
DEDUCTIVOS POR INTERNAMIENTO DE SALDOS
EQUIPAMIENTO Y OTROS
( ADQUIRIDOS POR OBRA- VALORIZADOS)
AL ALMACEN PATRIMONIAL DE LA MDT
PROYECTO.
UBICACION:
FTE. FTO.: F.INICIO : F. TERMINO :
VALORIZACION
NUMERO DESCRIPCION UND PRECIO SUB
CANTIDAD' | ynrmaRIO TOTAL
TOTAL S/.

MUMICIPALIZAD DISTRITAL DE TCRATA SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONLS
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MUMICIPALIDAD DUSTRITAL

DE TORATA
ANEXQO 04-12
TOTAL DEDUCTIVOS POR INTERNAMIENTO DE SALDOS
PROYEA ."l:():
UBICACION:
FTE. FTO.: F.INICIO : F. TERMINO :
VALORIZACION
ANEXO DESCRIPCION UND CANTIDAD UIL?.EE;"IDO T%l‘:-i[- OBSERVACIONES
04-07 _|Coslo Total sado de Materiales o
T 0408 |Costo Tow saldo de Herramientas [ [ | L f
04-08  |Costo Total saldo de Combustible y lubricantes e = -
g _04-10  |Costo Total saido de Implementos de Segquridad | =
0411 |Coslo Total saldo de Equipamientoyotros | | f  f
TOTAL DEDUCTIVO POR INTERNAMIENTO DE SALDOS Sl

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TORATA

ANEXO 04-13

APORTE VALORIZADO DE SALDOS PATRIMONIALES

INGRESADOS A OBRA
PROYECT(:
UBICACION:
FTE. FTO.: F.INICIO : F. TERMING ;
VALORIZACION
ANEXOD DESCRIPCION UND PRECIO SUB OBSERVACIONES
CANTEAR UNITARIO | TOTAL
TOTAL APORTE CON SALDOS PATRIMOMIALES Si J

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA SUB GERENCIA DE LIGUIDACIONES
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE TORATA
ANEXO 04 -14
MAQUINARIA Y /O EQUIPO UTILIZADOS EN OBRA
(MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA)
PROYECTO:
UBICACION:
FTE. FTQ.: F.INICIO : F. TERMINO :
VALORIZACION
ITEM DESCRIPCION UND TOTAL PRECIO SuUB OBSERVACIONES
HM / OBRA | UNITARIO TOTAL
. (. ; L
TOTAL S/ ]
£ -1‘\ ' _IKMUNICIPRLIDAD DISTRITAL
F O\ [ DE TORATA
(= o) ANEXO 04 - 15
)
N rorste MAQUINARIA Y / O EQUIPO UTILIZADOS EN OBRA

( EN ALQUILER O CONVENIO )

o5, PROYECTO :

IBICACION:
I TE.FTO F. INICIO: F. TERMINO :
VALORIZACION
ITEM DESCRIPCION UND TOTAL PRECIO SUB OBSERVACIONES
HM / OBRA | UNITARIO TOTAL

. [ica .-_-)'; TOTAL s,
o s

- _5._,,/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TORATA

ANEXO 04-16

RESUMEN DE APORTES Y DEDUCTIVOS

PROYECTO:
UBICACION:

FTEFTO.: F.INICIO: F. TERMINO:
ANEXO VALORIZACION
ITEM DESCRIPCION No. SUB
TOTAL TOTAL OBSERV.
10000 |APORTES T :
l [PRESUPUESTO VALORIZACC DEL EXPEDIENTE TEGNICO 04-1 B ] -
~ |APORTES VALORIZADOS DEL ¢ CONVENIO (CONTRAPARTICA] 04-6 - -
_____ ~ |MAYORES METRADOS EJECUTADDS | 4o -
200.00 |DEDUCTIVOS - L ]
| TOTAL DEDUCTIVO POR INTERNAMIENTO DE SALDOSDECBRA | 04-12 i
~|MAQUINARIA Y 7O EQUIPO PROPIO DE MDT UTILIZADOS ENCBRA | 0474 8
~ |OTROS DEDUCTIVOS |
~|SALDODE 0BAA FOR EJECUTAR - DEDUCTIVO ] oes I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TORATA
ANEXO 04 -17
VALORIZACION DE LA MANO DE OBRA
- PROYECTO :
UBICACION:
FTE.FTO F.INICIO : F. TERMINO :
VALORIZACION
ITEM DESCRIPCION UND COSTO COSTO
CANTIDAD | yyTaRio | PARCIAL
T
1.00.00 |M.OCOSTOINDIRECTO 1 2
INSPECTOR N -
RESIDENTE o o - HH
ASISTENTE TECNICO — _{ R
 |NSTENTE ADMINISTRATIVO - HH .
.00.00 |M. 0. COSTO DIRECTO -
OPERARIO . - alul -
__joromL = Eitd -
PEON - HH
TOTAL s/. B

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

SUE GERENCIA DE LIQUIDACIONES




MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE TORATA
VALORIZACION REAL POR INSUMO UTILIZADO
PROYLECTO :
UBICACTON:
FTE.FTO F. INICIO: F. TERMING:
ANEXO VALORIZACION
ITEM DESCRIPCION No. COSTO COSTO
FARCIAL TOTAL
10000 [MANODE OBRA B e | -
20000 |MAQUINARIA/ EQUIPOS Y HERRAMIENTAS I N e -
~ |mAQunaRIAPRCPIAMDT R 0313
e MAQUINARIA ALQUILADA 0314 | - -
 |maremaes -
|soaunDos PaRa aoBRA - N
|APOSTE POR SALDOS PATRIMONIALES - 03-13
Ty T T
|psovcrvoporiTERNANENTODESALDOS .
[ TOTALDEDUCTIVO POR INTERNAMIENTO DE SALDOS (En estado usvo) 0312 B
_|orroscastospEomRA - N

Si.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

SUB GERENC1A DE LIQUIDACIONES




e
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TORATA

ANEXO 04-19

PRESUPUESTO ANALITICO

PROYECTO :
UBICACION:
VALOR REF :
ASIG. PRES. :

FECHA DE INICIO
FTE. FTO.

FECHA DE TERMINO:

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
ESPECIFICA NOMENCLATURA PROGRAMADO EJECUTADO
_BS.11.10 S = N

[ TOTAL S/, ] |

MUNICIFALIDAD DISTRITAL DE TORATA S5UB GERENCIA DE LIQUIDACIONES



MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE TORATA

ANEXO 04 - 20

RESUMEN DE INFORMACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

PROYECTO :
UBICACION :
VALOR REF. :
ASIG. PRES. :
FTE. FTO

1.-

PRESUPUESTO:

ANO DE EJECUCION

ASIGNACION

INFORMACION PRESUPUEST

SP. GASTO} ANO DE EJECUCION DE INVERSION MONTO ASIGN.
EJECUCION PRESUPUESTAL FINANCIERA
ESPECIFICA DE VALOR PRESUPUEST{ GASTO GASTO |DIFERENCIA|DIFERENCIA
ANO GASTO REFERENCIAL| ASIGNADO RESUPUEST{ FINAN. |FINANCIERA] PRESUP.

]

2Dl 3\ INFORMACION FINANCIERA
- L] )_.’ X\
\

. ESPECIFICA DE GASTO

ANO DE EJECUCION DE INVERSION

MONTO EJECUTADO

=
\H

TOTAL S/

IMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE TORATA
ANEXO 04-21
GASTOS DIRECTOS

A. MANO DE OBRA

ITEM | ESPECIF. DEL GASTO| _ DESCRIPCIONDELAPARTIDA | IMPORTE %
s _65.11.10 -~ |
B. BIENES Y SERVICIOS

ITEM  |ESPECIF. DEL GASTO DESCRIPCION DE PARTIDA | IMPORTE %

651120

TOTAL GASTOS DIRECTOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TORATA

ANEXO

04-22

GASTOS INDIRECTOS

A. MANO DE OBRA

DESCRIPCION DE LA PARTIDA |

IVIPORTE %

[TEM __ |ESPECIFICA DEL GAS]

1

B. BIENES Y SERVICIOS

ITEM ESPECIFICA DEL GAS]

IMPQRTE %

TOTAL GASTOS DIRECTOS

MUMNICIPALIDAD DISTRITAL
NE TORATA

ANEXO 04 - 23

MATERIALES DURADEROS

. EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS

ESPECIFICA DEL GASTO |

DESCRIPCION DE LA PARTIDA

TIPORTE

MUMICIPALIDAD DISTRITAL
DE TORATA

ANEXO 04 -24

RESUMEN ANUAL

DESCRIPCION

| INPORTE

GASTOS DIRECTOS

ERE b

TOTAL GASTOS

‘n
Fad

GERENCIA DE SUPERVISION ¥ LIDUIDACIONES

SUE GERENCIA DE LIGUIDACIONES



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TORATA

CONSOLIDADO DE LA INFORMACION PRESUPUESTAL
POR ASIGNACION GENERICA Y ESPECIFICA

ANEXO 04 - 25

ASIGNACION

6.5.11

INVERSIONES

2006

Administracion Directa

CONSOLIDADO ANALITICO DE EJECUCION DEL GASTO

6.5.11

INVERSIONES

6.5.11:

RESUMEN

6.5.11

INVERSIONES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES




